

УТВЕРЖДАЮ



Губернатор Приморского края
(должность)

О.Н. Кожемяко
(подпись) (ФИО)

«29» 08 2021 г.

П А С П О Р Т регионального проекта

«Формирование в Приморском крае системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

Наименование национального проекта	Демография			
Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)			
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья в Приморском крае	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Худченко Анастасия Геннадьевна	Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Бардовский Алексей Викторович	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края		
Администратор регионального проекта	Кухарь Наталья Андреевна	Главный специалист - эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек													
1.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) литр чистого (100%) спирта	ФП	Литр чистого (100%) спирта	8,5	31.12.2016	8,1	6,22	6,14	6,07	6,0	-	-		Росстат
1.2	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	процент	32,3	31.12.2019	-2,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-	-		БАРС Мониторинг

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек													
1.1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	P4	Штука	20	15.12.220	-	1	-	-	-	-	-	Внедрение 3 корпоративные программы	программы
1.2	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	P4	Процент	20	15.12.2020	20	40	60	80	100	-	-	Внедрение 34 муниципальных программы	программа
1.3	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	P4	Штука	0	01.01.2019	1	1	1	1	1	-	-	Реализован 1 проект по формированию ЗОЖ СОНКО, Охват 700 тыс. человек.	проект

1.4	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	P4	Штука	0	15.12.2019	-	1	-	-	-	-	-	Функционирование 1 регионального центра здоровья и 10 центров в медицинских организациях	отчет
1.5	Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.	P4	Штука	0	12.2019	-	1	-	-	-	-	-	Внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа.	отчет

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек								
1.3	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений								
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	16 479,70	14 832,700	14 832,700	14 832,700	16 479,700	-	-	77 457,5
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.3.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	2 247,23	2 022,64	2 825,28	2 825,28	336,32	-	-	10 256,75
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.3.5	Внебюджетные источники								
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		18 726,932	16 855,340	17 657,980	17 657,980	16 816,020	-	-	87 714,252
федеральный бюджет		16 479,70	14 832,700	14 832,700	14 832,700	16 479,700	-	-	77 457,5
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	консолидированный бюджет Приморского края: в том числе:	2 247,23	2 022,64	2 825,28	2 825,28	336,32	-	-	10 256,75
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0						
	внебюджетные источники	0,0	0,0						

6. Помесечный план исполнения бюджета регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2021года (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек													
1.3	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 855,34	16 855,34	16 855,34
ИТОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 855,34	16 855,34	16 855,34

7. Дополнительная информация

Региональный проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличению обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. Кроме того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов.

Мероприятия, запланированные в рамках данного регионального проекта, должны оказать влияние на показатель национального проекта «Демография» - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и корпоративным программам).

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают разработку мер по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращению потребления соли и сахара.

Основной задачей проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание центров общественного здоровья на базе существующих центров медицинской профилактики и центров здоровья. Центры общественного здоровья должны стать центральным элементом в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни. Вместе с тем, данная модель не предусматривает создание новой инфраструктуры и существенного расширения штатной численности сотрудников центров общественного здоровья.

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 70% - 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». Планируется использование рекламно-информационных материалов, содержание которых будет направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни.

Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров общественного здоровья.

Увеличению доли населения, приверженного принципам здорового питания, снижению избыточного потребления сахара, соли и жира, будут способствовать адресные информационные кампании с выбором наилучших каналов доведения информации до различных возрастных и социальных групп.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

**Укрепление общественного
здоровья в Приморском крае**

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек							
1.1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	10.01.2021	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В. Руководители организаций	Внедрены 3 корпоративные программы. Охват 3 организации.	Отсутствует
1.1.1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	—	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Внедрены 3 корпоративные программы	Отсутствует
1.1.1.1	Определение участников	01.01.2021	22.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Отчет руководителя проекта	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.1.2	Проведение семинара-тренинга по разработке корпоративных программ	22.02.2021	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кабиева А.А. Руководители организаций	Справка подведомственных учреждений здравоохранения	Отсутствует
1.1.1.3	Заключение соглашений с 3 организациями	30.03.2021	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В. Руководители организаций	Заключены соглашения с 3 организациями	Отсутствует
1.1.1.4	Подведение итогов внедрения корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.04.2021	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Отчет руководителя проекта	Отсутствует
1.2	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2020	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В. Главы муниципальных образований Приморского края	Отчет 34 муниципальных образований, внедривших программы в 2020-2024 годах. Охват 100% муниципальных образований	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.1	Не менее 40 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Главы муниципальных образований Приморского края	Отчет 16 муниципальных образований, внедривших программы в 2020 году (Артемовский ГО, Партизанский ГО, Владивостокский ГО, Надеждинский МР, Ольгинский МР, Тернейский МР, Хорольский МР, Анучинский МР, Кавалеровский МР, Октябрьский МР и 2021 году (Спасский МР, ЗОТА Большой Камень, Пограничный МР, Михайловский МР, Ханкайский МР, Дальнереченский МР). Охват- 16 муниципальных образований.	Отсутствует
1.2.1.1	Актуализированы типовые региональные и муниципальные программы	10.01.2021	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кабиева А.А. Главы муниципальных образований Приморского края	Проект программы	Отсутствует
1.2.1.2	Документ утвержден	15.02.2021	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Главы муниципальных образований Приморского края	НПА об утверждении муниципальной программы в Спасском МР, ЗОТА Большой Камень, Пограничном МР, Михайловском МР, Ханкайском МР, Дальнереченском МР	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.1.3	Муниципальные образования Приморского края внедрили муниципальные программы общественного здоровья	15.04.2020	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Главы муниципальных образований Приморского края	Отчет о реализации программы в Спасский МР, ЗОТА Большой Камень, Пограничный МР, Михайловский МР, Ханкайский МР, Дальнереченский МР	Отсутствует
1.2.1.4	Подведения итогов	15.04.2020	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Главы муниципальных образований Приморского края	Отчет о реализации программы в Спасский МР, ЗОТА Большой Камень, Пограничный МР, Михайловский МР, Ханкайский МР, Дальнереченский МР, Артемовском ГО, Партизанском ГО, Владивостокском ГО, Надеждинском МР, Ольгинском МР, Тернейском МР, Хорольском МР, Анучинском МР, Кавалеровском МР, Октябрьском МР	
1.2.2.	Не менее 60 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В. Главы муниципальных образований Приморского края	Отчет 21 муниципальных образований, внедривших программы в 2020 году (Артемовский ГО, Партизанский ГО, Владивостокский ГО, Надеждинский МР, Ольгинский МР, Тернейский МР, Хорольский МР, Анучинский МР,	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Кавалеровский МР, Октябрьский МР, 2021 году (Спасский МР, ЗОТА Большой Камень, Пограничный МР, Михайловский МР, Ханкайский МР, Дальнереченский МР), 2022 году (Кировский МР, Лазовский МР, Арсеньевский МР, ЗАТО Фокино, Дальнегорский ГО) Охват- 21 муниципальное образование.	
1.2.3.	Не менее 80 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В. Главы муниципальных образований Приморского края	Отчет 29 муниципальных образований, внедривших программы в 2020 году (Артемовский ГО, Партизанский ГО, Владивостокский ГО, Надеждинский МР, Ольгинский МР, Тернейский МР, Хорольский МР, Анучинский МР, Кавалеровский МР, Октябрьский МР, 2021 году (Спасский МР, ЗОТА Большой Камень, Пограничный МР, Михайловский МР, Ханкайский МР, Дальнереченский МР), 2022 году (Кировский МР, Лазовский МР, Арсеньевский МР, ЗАТО Фокино, Дальнегорский ГО), 2023 году (Спасский	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							ГО, Дальнереченский МР, Красноармейский МР, Лесозаводский ГО, Находкинский ГО, Пожарский МР, Черниговский МР, Чугуевский МР) Охват- 29 муниципальных образования.	
1.2.4.	Не менее 100 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В. Главы муниципальных образований Приморского края	Отчет 34 муниципальных образований, внедривших программы в 2020 году (Артемовский ГО, Партизанский ГО, Владивостокский ГО, Надеждинский МР, Ольгинский МР, Тернейский МР, Хорольский МР, Анучинский МР, Кавалеровский МР, Октябрьский МР, 2021 году (Спасский МР, ЗОТА Большой Камень, Пограничный МР, Михайловский МР, Ханкайский МР, Дальнереченский МР), 2022 году (Кировский МР, Лазовский МР, Арсеньевский МР, ЗАТО Фокино, Дальнегорский ГО), 2023 году (Спасский ГО, Дальнереченский МР, Красноармейский МР, Лесозаводский ГО, Находкинский ГО, Пожарский МР,	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Черниговский МР, Чугуевский МР), 2024 году (Партизанский МР, Уссурийский МР, Хасанский МР, Шкотовский МР, Яковлевский МР). Охват- 34 муниципальных образования.	
1.3	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	01.01.2020	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Отчет о реализации проекта руководителем СОНКО. Внедрение 2 проектов по формированию приверженности к ЗОЖ СОНКО.	Отсутствует
2.1.1	Проведен краевой конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кухарь Н.А.	Отчет о реализации проекта руководителем СОНКО. Внедрение 2 проектов по формированию приверженности к ЗОЖ СОНКО. Охват 700 тыс. человек	Отсутствует
2.1.1.1	Подготовлено необходимое материально — техническое обеспечение	01.02.2021	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кухарь Н.А.	Приказ	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
2.1.1.2	Проведение конкурса	28.02.2021	20.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кухарь Н.А.	Приказ	Отсутствует
2.1.1.3	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	30.11.2021	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель СОНКО	Отчет о реализации проекта руководителем СОНКО. Внедрение 2 проектов по формированию приверженности к ЗОЖ СОНКО.	Отсутствует
2.1.1.4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	30.11.2021	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель СОНКО	соглашение	Отсутствует
2.1.2	Проведен краевой конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кухарь Н.А.	ОтчетОтчет о реализации проекта руководителем СОНКО. Внедрение 2 проектов по формированию приверженности к ЗОЖ	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							СОНКО.	
2.1.3	Проведен краевой конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кухарь Н.А.	Отчет о реализации проекта руководителем СОНКО. Внедрение 2 проектов по формированию приверженности к ЗОЖ СОНКО.	Отсутствует
2.1.2	Проведен краевой конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кухарь Н.А.	Отчет о реализации проекта руководителем СОНКО. Внедрение 2 проектов по формированию приверженности к ЗОЖ СОНКО.	Отсутствует
1.4	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	01.01.2020	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья на базе центров здоровья, отделений медицинской профилактики, 10 (Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Партизанск, Спасск-Дальний)	Отсутствует
1.4.1	Функционируют центр общественного здоровья на базе центров здоровья,	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кабиева А.А. Руководители медицинских организаций	Внедрена модель организации и функционирования центров общественного здоровья на базе центров	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	отделений медицинской профилактики			отсутствует	точками отсутствует		здоровья, отделений медицинской профилактики в г. Уссурийск, Находка. Охват 20% от планируемых.	
1.4.1.1	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦОЗ (положение, штатное расписание, объемы помощи, оборудование)	01.12.2020	26.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кабиева А.А. Руководители медицинских организаций	Приказ	Отсутствует
1.4.1.2	Подготовка и издание приказа об организации ЦОЗ, утверждение плана работы.	26.12.2020	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кабиева А.А. Руководители медицинских организаций	Приказ	Отсутствует
1.5	Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики	01.01.2020	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кабиева А.А.	Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Отсутствует	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.							
1.5.1.	Дополнительные мероприятия реализованы в 2021 году	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кабиева А.А.	100% мероприятий реализованы	Отсутствует
1.5.1.1	Подведение итогов реализации мероприятий	01.12.2021	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кабиева А.А.	Отчет центра общественного здоровья	Отсутствует

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

«Формирование в Приморском крае системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

1. Оценка влияния на достижение показателей регионального проекта (рекомендуется подготавливать в формате А3)

№ п/п	Наименование результата	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
			указывается наименование ОЗР		указывается наименование задачи, не являющейся ОЗР		
			Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этаноло) Литр чистого (100%) спирта	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук)	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни (процентов)	
1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	0	15	1	22	10	48
2	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	0	20	1	30	10	61
3	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и	82 398,50	10	1	10	20	41

	волонтерских движений						
4	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	0	10	1	12	10	33
5	Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.	0	10	10	0	0	20
Итого обеспеченность показателей регионального проекта		82 398,50	65	14	74	50	203