


УТВЕРЖДЕНО
Руководитель регионального
проекта

Чирикova Е.П.


(подпись)

05.04.2021

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31.03.2021

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

"Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"

Общий статус реализации

1. Результаты	2. Показатели	4. Бюджет	5. Контрольные точки и мероприятия	6. Поручения	7. Риски
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	Наличие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
критические отклонения

Сведения о достижении результатов проекта

№ п/п	Результаты регионального проекта	Вид результата (возрастающий/убывающий/постоянный)	Единица измерения	Плановые значения по месяцам			Плановое значение на 2021 год	Оценка достижения на конец 2021 года	Риски достижения (при наличии)	Комментарий		
				план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	прогноз на три последующих месяца после отчетного периода						
1.1.	Р3.01.02 Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	возрастающий	Процент	4,4	4,40	4,40	4,40	4,40	5,80	5,80	Отсутствуют	Реализуется без отклонений
1.2.	Р3.01.03 Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	возрастающий	Условная единица	0	0	0	0	0	0	0	Отсутствуют	В рамках действующего соглашения о предоставлении субсидии - достижение результата запланировано на 2022-2024 годы (Принятие нормативного правового (правового) акта -1)
1.3.	Р3.01.04 Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, составляет 100%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 15 кв. м., для размещения 92 граждан.	возрастающий	Объект	0	0	0	0	0	0	0	Отсутствуют	В рамках действующего соглашения о предоставлении субсидии - достижение результата запланировано на 2024 год (Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества -1)
2.1.	Р3.07.05 Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением	возрастающий	Процент	56,1	43,00	56,1	58,1	58,1	64,8	64,8	Отсутствуют	Реализуется без рисков. С 01.03.2021 начаты профилактические осмотры и оказание плановой медицинской помощи
2.2.	Р3.07.06 Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	возрастающий	Тысяч человек	0,425	0,15	0	0	0	2,07	2,07	Отсутствуют	Реализуется без отклонений. С 01.04.2021 возобновится плановая медицинская помощь по профилю гериатрии в КБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
2.3.	Р3.07.07 Созданы региональные геронтологические центры во всех субъектах Российской Федерации	возрастающий	Условная единица	1	1	1	1	1	1	1	Отсутствуют	С 01.03.2019 на базе КБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» открыт краевой геронтологический центр
2.4.	Р3.07.12 Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	возрастающий	Процент	70	70	70	70	70	95	95	Отсутствуют	Реализуется без отклонений. Вакцинация запланирована на август-сентябрь
2.5.	Р3.07.14 Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	возрастающий	Условная единица	0	0	0	0	0	0	0	Отсутствуют	В рамках действующего соглашения о предоставлении субсидии - достижение результата запланировано на 2024 год (Утверждение документа -1)
2.6.	Лица старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией	возрастающий	Процент	0	0	0	0	2,4	26,1	26,1	Отсутствуют	Реализуется без отклонений.
3.1.	Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, ликвидации аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости	возрастающий	Объект	0	0	0	0	0	1	1	Отсутствуют	Реализуется без отклонений. Ввод здания столовой для КТБУСО "Липовский ПНИ" запланирован на декабрь текущего года
3.2.	Проведение заседаний экспертной группы для разработки и актуализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Приморского края»	возрастающий	Документ	1	2	2	2	3	4	4	Отсутствуют	Заседания проведены 19.01.2021 и 30.03.2021

Сведения о достижении показателей проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Вид показателя (возрастающий/ убывающий/ постоянный)	Единица измерения	Плановые значения по месяцам					Плановое значение на 2021 год	Оценка достижения на конец 2021 года	Риски достижения (при наличии)	Комментарий (указывается источник информации либо отмечается, что значение показателя прогнозное)
				план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	прогноз на три последующих месяца после отчетного периода						
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов в Приморском крае	возрастающий	Процент	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	Отсутствуют	В рамках действующего соглашения о достижении показателей - план на 2021 год установлен фактический показатель за 2020 год (выполнен)
		возрастающий	Тыс.чел	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	Отсутствуют	
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего в Приморском крае	возрастающий	Процент	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	5,8	5,8	Отсутствуют	Прогнозное значение
		возрастающий	Тыс.чел	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,33	0,33	Отсутствуют	
1.3.	Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Приморском крае	возрастающий	Процент	28	30	30	30	30	28	30	Отсутствуют	Фактическое значение. Реестр поставщиков социальных услуг Приморского края
		возрастающий	Штук	11 из 39	12 из 40	12 из 40	12 из 40	12 из 40	11 из 39	12 из 40	Отсутствуют	
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста в Приморском крае	возрастающий	Условная единица	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	38,10	38,10	Отсутствуют	Прогнозное значение
		возрастающий	Тысяч человек	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	Отсутствуют	
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в Приморском крае	возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4	26,1	26,1	Отсутствуют	Прогнозное значение
		возрастающий	Тыс.чел	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	124,48	124,48	Отсутствуют	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением в Приморском крае	возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8	59,2	59,2	Отсутствуют	Прогнозное значение
		возрастающий	Тыс.чел	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	137,56	137,56	Отсутствуют	
2.4.	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении	возрастающий	Лет	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	57,5	57,5	Отсутствуют	Рассчитывается по итогам года Региональным Отделением службы Государственной статистики
2.5.	Охват лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции в Приморском крае	возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95	95	Отсутствуют	Прогнозное значение
		возрастающий	Человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250	250	Отсутствуют	Прогнозное значение
3.1.	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) в Приморском крае, %, объектов	убывающий	Процент	4	4	4	4	4	2	2	Отсутствуют	Прогнозное значение
		убывающий	Штук	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	1 из 48	1 из 48	Отсутствуют	

Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом проекта	СБР	ЛБО	Учетные обязательства			План финансирования на отчетный период	Кассовое исполнение	Риски (при наличии)	Комментарий
						всего	подлежащие контрактации	законтрактовано				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.		<i>Р3.01.02 Граждане старшего трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода</i>	63 237,82	63 237,82	63 237,82	63 237,82	17 015,51	11 989,39	0,00	3 630,60		
		федеральный бюджет	56 583,70	56 583,70	56 583,70	56 583,70	11 516,16	6 715,34	0,00	2 520,60		Продолжается работа по подведению итогов закупочных процедур. Заключение контрактов запланировано на апрель текущего года.
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	63 237,82	63 237,82	63 237,82	63 237,82	17 015,51	11 989,39	0,00	3 630,60		
		бюджет субъекта Российской Федерации	6 654,12	6 654,12	6 654,12	6 654,12	5 499,35	5 274,05	0,00	1 110,00		Экономия по результатам торгов перераспределена, закупки запланированы на май текущего года
		трансферты бюджетам муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.		<i>Р3.07.12 Лица старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции</i>	308,40	308,40	308,40	308,40	308,40	0,00	0,00	0,00		Закупки запланированы на май-июнь текущего года
		федеральный бюджет	308,40	308,40	308,40	308,40	308,40	0,00	0,00	0,00		
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	308,40	308,40	308,40	308,40	308,40	0,00	0,00	0,00		
		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		трансферты бюджетам муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.		<i>Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, пребывающих реконструкции, ликвидация аварийных зданий и зданий с 5 степенью изношенности</i>	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	20 250,00	0,00	0,00		20250,00 тыс. рублей - действующий контракт 2020 года; 51020,41 - заключен контракт на экспертное сопровождение проекта, контракт на подрядные работы будет заключен в апреле текущего года
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	20 250,00	0,00	0,00		
		бюджет субъекта Российской Федерации	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	20 250,00	0,00	0,00		
		трансферты бюджетам муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			134 816,62	134 816,62	134 816,62	134 816,62	88 594,31	32 239,39	0,00	3 630,60		
		федеральный бюджет	56 892,10	56 892,10	56 892,10	56 892,10	11 824,56	6 715,34	0,00	2 520,60		
		консолидированный бюджет субъекта	134 816,62	134 816,62	134 816,62	134 816,62	83 094,97	32 239,39	0,00	3 630,60		
		внебюджетные источники	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00		

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятии

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.		Региональный результат В Приморском крае граждане старшего трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	31.12.2024	31.12.2024	Чибрикова Е. П.	
1.1.1.		Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)»	31.12.2021	31.12.2021	Чибрикова Е. П.	В работе.
1.1.1.1.		Мероприятие: Создание межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта	15.02.2021	15.02.2021	Чибрикова Е. П.	Выполнено. Распоряжение Заместителя Председателя Правительства Приморского края от 27.01.2021 № 2
1.1.1.2.		Мероприятие: Создание координационного центра СДУ на базе КГАУ СО «ПЦСОН»	15.02.2021	15.02.2021	Чибрикова Е. П.	Выполнено. Приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 10.02.2021 № 54
1.2.		Региональный результат Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в Приморском крае	31.12.2024	31.12.2024	Краева Л.И.	
1.2.1.		Контрольная точка «Осуществлена отправка заявки и пакета документов на предоставление субсидии в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	15.02.2021	15.02.2021	Краева Л.И.	Выполнено. Письмо правительства Приморского края от 10.02.2021 № 11/1619 о направлении заявки в Минтруд РФ
2.1.		Региональный результат. Лица старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением	01.12.2024	01.12.2024	Бардовский А.В.	
2.1.2.		Контрольная точка: Обеспечен охват диспансерным наблюдением лиц старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния – 64,8%	30.11.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	В работе.
2.1.2.1.		Мероприятие: Постановка на диспансерный учет лиц старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	30.06.2021	30.06.2021	Бардовский А.В.	В работе.
2.3.		Региональный результат: В Приморском крае созданы региональные геронтологические центры во всех субъектах Российской Федерации	01.12.2024	01.12.2024	Бардовский А.В.	
2.3.1.		Контрольная точка: В Приморском крае открыты геронтологические кабинеты	30.11.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	В работе.
2.3.1.1.		Мероприятие: Принятие решений об открытии геронтологических кабинетов в КГБУЗ «Находкинская городская больница», КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница», КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4»	15.03.2021	15.03.2021	Бардовский А.В.	Выполнено. Приказ Министерства здравоохранения Приморского края от 4.01.2020 № 18/пр/66 (в редакции 2021 года)
2.3.1.3.		Мероприятие: Оценка потребности в оснащении геронтологических отделений, кабинетов	15.04.2021	15.04.2021	Бардовский А.В.	В работе.
2.3.2.		Контрольная точка: В Приморском крае открыты геронтологические отделения (койки)	30.11.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	В работе.
2.3.2.1.		Мероприятие: Принятие решений об открытии геронтологических отделений (коек) в КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ», КГБУЗ «Находкинская ГБ», КГБУЗ «Арсеньевская ГБ»	15.03.2021	15.03.2021	Бардовский А.В.	Выполнено. Приказ Министерства здравоохранения Приморского края от 4.01.2020 № 18/пр/66 (в редакции 2021 года)
2.3.2.3.		Мероприятие: Оценка потребности в оснащении геронтологических отделений, кабинетов	15.04.2021	15.04.2021	Бардовский А.В.	В работе.
2.6.		Региональный результат: Лица старшего трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией	01.12.2024	01.12.2024	Бардовский А.В.	
2.6.1.		Контрольная точка: Обеспечен охват профилактическими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения-26,1%	30.11.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	В работе.
2.6.1.1.		Мероприятие: Проведение профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения	25.04.2021	25.04.2021	Бардовский А.В.	В работе.
3.1.		В Приморском крае введено в эксплуатацию 3 объекта, общей площадью 5,7 тыс. кв.м, для размещения 160 граждан пожилого возраста и инвалидов	25.12.2023	25.12.2023	Чибрикова Е. П.	
3.1.2.		Контрольная точка: Завершены подрядные работы по реконструкции здания столовой в КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат»	30.11.2021	30.11.2021	Краева Л.И.	В работе, срок выполнения работ установлен до 01.12.2021
3.1.2.1.		Мероприятие: Проведение закупочных процедур на выполнение подрядных работ по реконструкции здания столовой в КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат»	31.03.2021	01.06.2021	Краева Л.И.	В работе. 26.02.21 заключен договор на Экспертное сопровождение проектной документации, после получения согласования корректировки будет заключен договор на подрядные работы, срок выполнения работ установлен до 01.12.2021
3.1.2.2.		Мероприятие: Утверждение графика выполнения подрядных работ по реконструкции здания столовой в КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат»	20.04.2021	20.04.2021	Краева Л.И.	В работе.
3.1.5.		Контрольная точка: Получено положительное заключение по результатам государственных экспертизы по объекту «Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Уссурийске»	31.05.2021	31.05.2021	Самойленко А.С.	На выполнение КТ влияет мероприятие 3.1.5.1. Срок получения заключения ориентировочно ноябрь текущего года. Строительство перенесено на 2023-2024 годы.
3.1.5.1.		Мероприятие: Оформление в собственность Приморского края дополнительных земельных участков	15.02.2021	15.02.2021	Ляйфер А.И.	Ориентировочный срок получения разрешительных документов не определен

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола	
экспертная группа	19.01.2021	№ 1	
экспертная группа	30.03.2021	№ 26/11-8пр	

Сведения об исполнении протокольных поручений

(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения

Ключевые риски

№ п/п	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
3.1.5.1.	Отсутствие разрешительной документации на использование земельных участков для проектирования повлечет задержку выполнения изыскательских работ, и как следствие, завершение проектных работ по объекту и получение положительного заключения экспертизы на проектные и изыскательские работы	Активизировать работу министерства имущественных и земельных отношений в части получения согласования от Министерства обороны Российской Федерации