

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель регионального
проекта

Бардовский А.В.

(подпись)

01.04.2021

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31.03.2021

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

морском крае системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

Общий статус реализации

1. Результаты	2. Показатели	4. Бюджет	5. Контрольные точки и мероприятия	6. Поручения	7. Риски
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	Наличие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
критические отклонения

Сведения о достижении результатов проекта

№ п/п	Результаты регионального проекта	Вид результата (возрастающий/убывающий/постоянный)	Единица измерения	Плановые значения по месяцам				Плановое значение на 2021 год	Оценка достижения на конец 2021 года	Риски достижения (при наличии)	Комментарий
				план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	прогноз на три последующих месяца после отчетного периода					
1	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	возрастающий	Штука	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1	-	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	возрастающий	Процент	40	40	40	40	40	40	-	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
3	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	возрастающий	Штука	1	0	0	1	1	1	-	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	возрастающий	Штука	1	0	0	0	1	1	-	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5	Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.	возрастающий	Штука	1	0	0	0	1	1	-	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

Сведения о достижении показателей проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Вид показателя (возрастающий/ убывающий/ постоянный)	Единица измерения	Плановые значения по месяцам				Плановое значение на конец 2021 года	Оценка достижения на конец 2021 года	Риски достижения (при наличии)	Комментарий (указывается источник информации либо отмечается, что значение показателя прогнозное)
				план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	прогноз на три последующих месяца после отчетного периода					
1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этаноло) литр чистого (100%) спирта	убывающий	Литр чистого (100%) спирта	7,7	7,7	7,55	7,4	7,25	6,22	отсутствуют	прогнозное значение
2.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	убывающий	процент	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,4	отсутствуют	прогнозное значение

Сведения об исполнении бюджета проекта

[illegible]

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Функционирует центр общественного здоровья на базе центров здоровья, отделений медицинской профилактики	01.01.2021	01.01.2021	Кабиева А.А.	Выполнено.
2.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Дополнительные мероприятия реализованы в 2021 году	15.12.2021	15.12.2021	Кабиева А.А.	В работе.
3.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Проведен краевой конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям	15.12.2021	15.12.2021	Кухарь Н.А.	В работе.
3.1.	Наличие отклонений	Мероприятие: Подготовлено необходимое материально — техническое обеспечение	15.03.21	20.04.21	Кухарь Н.А.	Наличие отклонений. Внесение изменений в постановление Правительства 852-пп. Документ находится в процессе согласования.
3.2.	Наличие отклонений	Мероприятие: Проведение конкурса	20.03.21	20.05.21	Кухарь Н.А.	Наличие отклонений. После подготовки НПА будет объявлен конкурсный отбор.
4.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Не менее 40 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	15.12.21	15.12.21	Главы муниципальных образований	В работе.
4.1.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Актуализированы типовые региональные и муниципальные программы	15.02.21	15.02.21	Главы муниципальных образований	Выполнено.
4.2.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Документ утвержден	15.04.21	25.03.21	Главы муниципальных образований	Выполнено.
5.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	15.12.21	15.12.21	Бардовский А.В.	Выполнено.
5.1.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Определение участников	22.02.21	22.02.21	Бардовский А.В.	Выполнено.
5.2.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Проведение семинара- тренинга по разработке корпоративных программ	30.03.21	30.03.21	Бардовский А.В.	Выполнено.
5.3.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Заключение соглашений с 3 организациями	15.04.21	15.04.21	Бардовский А.В.	В работе.

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Экспертная группа	27.01.21	1
Экспертная группа	25.03.21	2

Сведения об исполнении протокольных поручений
(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения

Ключевые риски

№ п/п	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
	Риски недостижения отсутствуют.	