

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель регионального проекта



(Набойченко Н.Б.)

(подпись)

01.09.2021

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31 августа 2021 года
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Приморского края»

Общий статус реализации

1. Бюджет	2. Контрольные точки и мероприятия	3. Поручения
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятии

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1.1.	Осуществление мероприятий	Мероприятие: Обучение и сертификация сотрудников РЦК по созданию потоков-образцов на предприятиях-участниках национального проекта	15.09.2021	15.10.2021	Варченко А.В.	На 07.09.2021 прошли сертификацию 3 РП (Биткова Е.Ю., Тимофеева А.Л., Худилецкий А.В.), 2 РП (Иванов Е.Л., Прутовых В.В.) сертификация запланирована с 20.09.2021 по 15.10.2021.
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Подготовка (РЦК) списка предприятий Приморского края с соответствующими критериями по включению в национальный проект и направление в ОИВ для создания трафика работы с предприятиями по вовлечению в национальный проект	10.10.2021	10.10.2021	Варченко А.В.	В работе. Риски отсутствуют.
2.1.2.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Формирование плана посещения потенциальных предприятий-участников национального проекта (ОИВ)	20.10.2021	20.10.2021	Пикалов А.А., Филиппина Н.В., Воложанина А.А., Блюцкий В.И., Зубок И.В., Тютюма Ю.С., Болдырева В.П.	В работе. Риски отсутствуют.
2.1.3.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Заседание рабочей группы РЦК, ОИВ для обсуждения текущих результатов реализации национального проекта	30.09.2021	30.09.2021	Варченко А.В., Пикалов А.А., Филиппина Н.В., Воложанина А.А., Блюцкий В.И., Зубок И.В., Тютюма Ю.С., Болдырева В.П.	Заседание рабочей группы РЦК, ОИВ для обсуждения текущих результатов реализации национального проекта проводится на ежемесячной основе. Отклонения отсутствуют.
2.1.5.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Проведено обучение сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), 66 человек нарастающим итогом	30.10.2021	31.12.2021	Варченко А.В.	С 07.09.2021 по 10.09.2021 проходят обучение члены рабочих групп на предприятиях-участниках под региональным управлением МПВ "ВПОПАТ-1" и ООО "Стальград". Общая численность 20 человек В настоящий момент проводится корректировка сроков проведения обучения, соответствующие изменения внесены к проект актуализированного паспорта. К 31.12.2021 согласно плану показатель 66 обученных сотрудников предприятий будет достигнут.

Работы в командной проектной организации

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа	30.07.2021	№ 7

Сведения об исполнении протокольных поручений
(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета,
Рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
Протокол совещания рабочей группы от 30.07.2021 № 7			
РЦК	вовлечь в национальный проект «Производительность труда» (далее – национальный проект) под управление РЦК еще два предприятия, подходящих под критерии национального проекта, и заключить с руководителями организаций соглашения о взаимодействии «регион-предприятие».	16.08.2021	Исполнено (направлены в проект под управление РЦК ООО «СтальГрад» и АО «НМРП»)
Минэкономразвития Приморского края	актуализировать паспорт региональных проектов, входящих в состав национального проекта "Производительность труда"	30.08.2021	Исполнено (в РСМЭД на согл-3396255 от 13.08.2021, в ГИС ЭБ от 19.08.2021)
Минэкономразвития Приморского края	совместно с ответственными отраслевыми органами исполнительной власти Приморского края создать информационный чат в онлайн мессенджерах для оперативного обмена информацией, связанной с реализацией национального проекта «Производительность труда»	20.08.2021	Исполнено (02.08.2021, 29.3270 Запрос п.3.1. Zharkova N I_Karasyu'n S)
Минэкономразвития Приморского края	рассчитать рейтинг «Реализация национального проекта «Производительность труда» в Приморском крае и направить его на ознакомление в РЦК и отраслевые органы исполнительной власти Приморского края	25.08.2021	Исполнено 23.08.2021, 29.3653_О рейтинге Реализация НП
РЦК (С.С. Капашин)	направить в адрес министерства экономического развития Приморского края письмо о результатах набора сотрудников на вакансии РЦК	03.08.2021	Исполнено (490 от 03.08.2021 РЦК о результатах набора сотрудников)
РЦК (С.С. Капашин)	пройти сертификацию РЦК и его сотрудников для самостоятельной реализации проектов на предприятиях-участниках национального проекта в Приморском крае	30.09.2021	В работе (18.09.2021 - дистанционный этап)
РЦК (С.С. Капашин)	обеспечить начало реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» на предприятиях-участниках национального проекта под управлением РЦК	начиная с 01.09.2021	В работе
РЦК (С.С. Капашин)	пройти сертификацию РЦК	до 10.12.2021	В работе
РЦК (С.С. Капашин)	направить в адрес министерства экономического развития Приморского края, а также ответственных отраслевых органов исполнительной власти Приморского края итоговый перечень предприятий для вовлечения в национальный проект, а также график их посещения	10.08.2021	Исполнено № 499 от 05.08.2021 РЦК о посещении предприятий
РЦК (С.С. Капашин)	направить в адрес министерства экономического развития Приморского края материалы по инфоповодам для размещения на сайте Правительства Приморского края	13.08.2021	Исполнено Направлены материалы, которые были размещены на сайте Правительства ПК, восток-медиа и соц.сетях
ОИВ ПК	проработать вопрос вовлечения в национальный проект предприятия АО «СТЕЦСУ» (ИНН 2502001347) и направить в адрес министерства экономического развития Приморского края письмо о результатах проведенной работы	16.08.2021	Направлен запрос 09.08.2021 №29-3431 в Минтранс ПК