

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель регионального
проекта

Набойченко Н.Б.



(подпись)

01.09.2021 года

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31 августа 2021 года
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Бюджет	2. Контрольные точки и мероприятия	3. Поручения
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	Наличие отклонений	отсутствие отклонений

Сведения об исполнении бюджета проекта, тыс.руб.

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Продусмотрено паспортом проекта	СБР	ЛБО	Учтенные обязательства			План финансирования на отчетный период	Кассовое исполнение	Риски (при наличии)	Комментарии
						всего	подлежащие контрактации	заключено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	Отсутствие отклонений	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	44814,82	44814,82	44814,82	-	-	-	27703,95	35656,93	Риски отсутствуют	В работе
1.3.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет, всего	35791,90	35791,90	35791,90	-	-	-	-	29526,05	Риски отсутствуют	В работе
1.3.1.1	Отсутствие отклонений	В том числе: межбюджетные трансферты	35791,90	35791,90	35791,90	-	-	-	-	29526,05	Риски отсутствуют	В работе
1.3.1.1.1	Отсутствие отклонений	Из них: Бюджету Приморского края	35791,90	35791,90	35791,90	-	-	-	-	29526,05	Риски отсутствуют	В работе
1.3.2	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1.3.3	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	9022,92	9022,92	9022,92	-	-	-	-	6130,88	Риски отсутствуют	В работе
1.3.3.1	Отсутствие отклонений	в том числе: бюджет Приморского края	9022,92	9022,92	9022,92	-	-	-	-	6130,88	Риски отсутствуют	В работе
1.3.4	Отсутствие отклонений	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1.3.5	Отсутствие отклонений	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1.5	Отсутствие отклонений	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительства (гарантии) региональными гарантийными организациями	70651,05	70651,05	70651,05	-	-	-	70651,33	70651,33	Риски отсутствуют	Исполнено
1.5.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет, всего	69238,02	69238,02	69238,02	-	-	-	-	69238,02	Риски отсутствуют	Исполнено
1.5.1.1	Отсутствие отклонений	В том числе: межбюджетные трансферты	69238,02	69238,02	69238,02	-	-	-	-	69238,02	Риски отсутствуют	Исполнено
1.5.1.1.1	Отсутствие отклонений	Из них: Бюджету Приморского края	69238,02	69238,02	69238,02	-	-	-	-	69238,02	Риски отсутствуют	Исполнено
1.5.2	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1.5.3	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	1413,03	1413,03	1413,03	-	-	-	-	1413,03	Риски отсутствуют	Исполнено
1.5.3.1	Отсутствие отклонений	в том числе: бюджет Приморского края	1413,03	1413,03	1413,03	-	-	-	-	1413,03	Риски отсутствуют	Исполнено
1.5.4	Отсутствие отклонений	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1.5.5	Отсутствие отклонений	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

1 6	Отсутствие отклонений	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков, обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), на единым требованиям к оказанию поддержки	135574,22	135574,22	135574,22	-	-	-	67513,74	114852,17	Риски отсутствуют	В работе
1 6.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет, всего	51632,30	51632,30	51632,30	-	-	-	-	51632,30	Риски отсутствуют	Исполнено
1 6.1.1	Отсутствие отклонений	В том числе межбюджетные трансферты	51632,30	51632,30	51632,30	-	-	-	-	51632,30	Риски отсутствуют	Исполнено
1 6.1.1.1	Отсутствие отклонений	Из них Бюджету Приморского края	51632,30	51632,30	51632,30	-	-	-	-	51632,30	Риски отсутствуют	Исполнено
1 6.2	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1 6.3	Отсутствие отклонений	Российской Федерации, всего	83941,92	83941,92	83941,92	-	-	-	-	63219,87	Риски отсутствуют	В работе
1 6.3.1	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Приморского края, всего в том числе бюджет Приморского края	83941,92	83941,92	83941,92	-	-	-	-	63219,87	Риски отсутствуют	В работе
1 6.4	Отсутствие отклонений	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1 6.5	Отсутствие отклонений	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1 7	Отсутствие отклонений	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	51020,41	51020,41	51020,41	-	-	-	25510,21	51020,41	Риски отсутствуют	Исполнено
1 7.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет, всего	50000,00	50000,00	50000,00	-	-	-	-	50000,00	Риски отсутствуют	Исполнено
1 7.1.1	Отсутствие отклонений	В том числе межбюджетные трансферты	50000,00	50000,00	50000,00	-	-	-	-	50000,00	Риски отсутствуют	Исполнено
1 7.1.1.1	Отсутствие отклонений	Из них Бюджету Приморского края	50000,00	50000,00	50000,00	-	-	-	-	50000,00	Риски отсутствуют	Исполнено
1 7.2	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1 7.3	Отсутствие отклонений	Российской Федерации, всего	1020,41	1020,41	1020,41	-	-	-	-	1020,41	Риски отсутствуют	Исполнено
1 7.3.1	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Приморского края, всего в том числе бюджет Приморского края	1020,41	1020,41	1020,41	-	-	-	-	1020,41	Риски отсутствуют	Исполнено
1 7.4	Отсутствие отклонений	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1 7.5	Отсутствие отклонений	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1 9	Отсутствие отклонений	Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, путем применения механизма субсидирования за счет средств краевого бюджета лизинговых сделок субъектов МСП	20000,00	20000,00	20000,00	-	-	-	20000,00	0,00	Риски отсутствуют	В работе
1 9.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1 9.2	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1 9.3	Отсутствие отклонений	Российской Федерации, всего	20000,00	20000,00	20000,00	-	-	-	-	0,00	Риски отсутствуют	В работе
1 9.3.1	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Приморского края, всего в том числе бюджет Приморского края	20000,00	20000,00	20000,00	-	-	-	-	0,00	Риски отсутствуют	В работе
1 9.4	Отсутствие отклонений	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
1 9.5	Отсутствие отклонений	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

1 12	Отсутствие отклонений	Предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализации результатов этой деятельности	20000,00	20000,00	20000,00	-	-	-	0,00	Риски отсутствуют	В работе
1 12 1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
1 12 2	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
1 12 3	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	20000,00	20000,00	20000,00	-	-	-	0,00	Риски отсутствуют	В работе
1 12 3 1	Отсутствие отклонений	в том числе бюджет Приморского края	20000,00	20000,00	20000,00	-	-	-	0,00	Риски отсутствуют	В работе
1 12 4	Отсутствие отклонений	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
1 12 5	Отсутствие отклонений	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ в том числе:			342060,50	342060,50	342060,50	-	-	-	211379,23	Риски отсутствуют	В работе
Федеральный бюджет			206662,22	206662,22	206662,22	-	-	-	200396,37	Риски отсутствуют	В работе
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
консолидированный бюджет Приморского края в том числе:			135398,28	135398,28	135398,28	-	-	-	71784,19	Риски отсутствуют	В работе
бюджет Приморского края			135398,28	135398,28	135398,28	-	-	-	71784,19	Риски отсутствуют	В работе
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)			0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившее комплексную поддержку в сфере АПК»	20.12.2024	20.12.2024	Бронц А.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: «Предоставлены гранты «Агростартап» в форме субсидий»	25.10.2021	25.10.2021	Бронц А.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.1.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Проведение семинаров с потенциальными грантополучателями по участию в государственной поддержке по предоставлению грантов «Агростартап» в форме субсидий»	15.10.2021	15.10.2021	Бронц А.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.1.1.3	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Проведение работы по составлению бизнес-планов с потенциальными грантополучателями по участию в государственной поддержке по предоставлению грантов «Агростартап» в форме субсидий»	30.09.2021	30.09.2021	Понамарев В.В.	В работе. Риски отсутствуют
1.1.1.5	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Заключение соглашений с фермерами-грантополучателями (первый этап)	30.06.2021	13.08.2021	Бронц А.А.	Исполнено. Заключены Соглашения о предоставлении гранта в ГИИС управления общественными финансами "Электронный бюджет", а также в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Приморского края. Грант Агростартап в форме субсидий предоставлен 8 грантополучателям в размере 25 565,65 тыс. рублей
1.1.1.6	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств» (первый этап)	31.07.2021	13.08.2021	Бронц А.А.	Исполнено. Заключены Соглашения о предоставлении гранта в ГИИС управления общественными финансами "Электронный бюджет", а также в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Приморского края. Грант Агростартап в форме субсидий предоставлен 8 грантополучателям в размере 25 565,65 тыс. рублей
1.1.1.7	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Организация работы региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов «Агростартап» в форме субсидий» (второй этап)	30.09.2021	30.09.2021	Бронц А.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.1.1.8	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Заключение соглашений с фермерами-грантополучателями (первый этап)	30.09.2021	30.09.2021	Бронц А.А.	В работе. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1.1.9	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Предоставление грантов «Агрозартам» крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств» (второй этап)	25.10.2021	25.10.2021	Бронц А.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.2	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан»	20.12.2024	20.12.2024	Бронц А.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.2.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: «Предоставлены субсидии сельскохозяйственным потребителям кооперативам на возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	20.12.2021	20.12.2021	Бронц А.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.2.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Организация работы региональной конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребителям кооперативам на возмещение части затрат в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	30.10.2021	30.10.2021	Бронц А.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.3	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса»	20.12.2024	20.12.2024	Бронц А.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.3.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка «Количество КФХ, ИП и сельскохозяйственных потребителей кооперативов (далее -СПоК), получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение грантовой поддержки, а также субсидий СПоК, и фактически получивших средства такой государственной поддержки в результате оказания указанных услуг (единиц)»	30.09.2021	30.09.2021	Понамарев В.В.	В работе. Риски отсутствуют
1.3.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Содействие субъектам МСП, сельскохозяйственным кооперативам в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Приморского края»	31.09.2021	31.09.2021	Понамарев В.В.	В работе. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.4	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых займов»	20.12.2024	20.12.2024	Карионова Е.В.	В работе. Риски отсутствуют
1.4.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка «Количество выдаваемых по итогам 2021 года микрозаймов субъектам МСП составит 0,337 тыс. ед.»	20.12.2021	20.12.2021	Карионова Е.В.	В работе. Риски отсутствуют
1.4.1.3	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Предоставление субъектам МСП микрозаймов региональной микрофинансовой организации предпринимательского финансирования в 3 квартале 0,465 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	28.09.2021	28.09.2021	Карионова Е.В.	В работе. Риски отсутствуют
1.5	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями»	20.12.2024	20.12.2024	Плетцер К.В.	В работе. Риски отсутствуют
1.5.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка «Обеспечен в 2021 году объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке Гарантийного фонда Приморского края – 3 250,7597 млн рублей»	20.12.2021	20.12.2021	Плетцер К.В.	В работе. Риски отсутствуют
1.5.1.3	Отсутствие отклонений	Мероприятие: «При гарантийной поддержке Гарантийного фонда Приморского края в 3 квартале заключаются кредитные договоры объемом не менее 2 000 млн рублей (накопительным итогом)»	30.09.2021	30.09.2021	Плетцер К.В.	В работе. Риски отсутствуют
1.5.1.4	Отсутствие отклонений	Мероприятие: «Предоставление субсидии Гарантийному фонду Приморского края в целях повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов субъектов МСП»	31.08.2021	31.08.2021	Плетцер К.В.	Исполнено. Платежное поручение прилагается
1.6	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки»	20.12.2024	20.12.2024	Никифоров Е.А.	В работе. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.6.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка «По итогам 2021 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка субъектам МСП – 1.303 тыс. ед.»	20.12.2021	20.12.2021	Никифоров Е.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.6.1.4	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Оказание в 3 квартале Центром «Мой бизнес» поддержки субъектам МСП не менее 0,30 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	30.09.2021	30.09.2021	Никифоров Е.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.7	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта»	20.12.2024	20.12.2024	Никифоров Е.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.7.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка «По итогам 2021 года объем заключенных экспортных контрактов субъектами МСП составляет не менее 0,0314 млрд. долларов США»	20.12.2021	20.12.2021	Никифоров Е.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.7.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Заключение в 3 квартале субъектами МСП экспортных контрактов при содействии Центра экспорта Приморского края на сумму 0,02 млрд. долларов США»	30.09.2021	30.09.2021	Никифоров Е.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.8	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта»	20.12.2024	20.12.2024	Никифоров Е.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.8.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка «По итогам 2021 года 70 субъектов МСП выведены на экспорт при поддержке Центра развития экспорта Приморского края (заключили экспортные контракты)»	20.12.2021	20.12.2021	Никифоров Е.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.8.1.3	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Заключение в 3 квартале 43 субъектами МСП экспортных контрактов при содействии Центра экспорта Приморского края»	30.09.2021	30.09.2021	Никифоров Е.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.9	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, путем применения механизма субсидирования за счет средств краевого бюджета лизинговых сделок субъектов МСП»	18.01.2022	18.01.2022	Машунин И.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.9.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка «Количество лизинговых сделок, заключенных с субъектами МСП на льготных условиях по итогам 2021 года, составит не менее 40 ед.»	18.01.2022	18.01.2022	Машунин И.А.	В работе. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.9.1.4	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Прием не менее 35 заявлений от субъектов МСП в лизинговые компании Приморского края»	30.09.2021	30.09.2021	Машунин И.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.9.1.5	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Прием не менее 40 заявлений (накопительным итогом) от субъектов МСП в лизинговые компании Приморского края»	30.11.2021	30.11.2021	Машунин И.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.11	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП»	20.12.2024	20.12.2024	Лунев В.М.	В работе. Риски отсутствуют
1.11.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка «По итогам 2021 года субъектам МСП предоставлено 0,432 тыс. объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)»	20.12.2021	20.12.2021	Лунев В.М.	В работе. Риски отсутствуют
1.11.1.2	Наличие отклонений	Мероприятие «Утверждение проектов внесения изменений в нормативные правовые акты, направленные на предоставление имущества субъектам МСП на льготных условиях, в том числе предоставление имущества, имеющего существенный износ, по 0 арендной ставке»	30.06.2021	10.09.2021	Лунев В.М.	В работе. Проходит процедуру согласования
1.12.	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Предоставление субъектам МСП грантов в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализации результатов этой деятельности»	18.01.2022	20.12.2021	Машунин И.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.12.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка «По итогам 2021 года 10 субъектам МСП предоставлены гранты в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализации результатов этой деятельности»	18.01.2022	20.12.2021	Машунин И.А.	В работе. Риски отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.12.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Сбор документов от субъектов МСП на предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов этой деятельности»	30.09.2021	30.09.2021	Машунин И.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.12.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие «Рассмотрение конкурсной комиссией заявок субъектов МСП на предоставление грантов»	18.10.2021	18.10.2021	Машунин И.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.12.1.3	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта «Принятие решения о признании субъектов МСП победителями конкурсного отбора»	05.11.2021	05.11.2021	Машунин И.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.12.1.4	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта «Заключение 10 соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии на оказание грантовой поддержки на выполнение исследований, разработок и коммерциализации результатов этой деятельности»	27.11.2021	27.11.2021	Машунин И.А.	В работе. Риски отсутствуют

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа	30.08.2021	б/н

Сведения об исполнении протокольных поручений (включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
Министерство экономического развития Приморского края	Подготовить служебную записку в адрес председателя Правительства Приморского края о неисполнении в установленные сроки мероприятия 1.11.1.2 «Утверждение проектов внесения изменений в нормативные правовые акты, направленные на предоставление имущества субъектам МСП на льготных условиях, в том числе предоставление имущества, имеющего существенный износ, по 0 арендной ставке» регионального проекта «Акселерация субъектов МСП»	06.09.2021	В работе