

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель регионального
проекта

Бушманова И.О.

(подпись)

01.09.2021

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31.08.2021

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

"Успех каждого ребенка"

Общий статус реализации

1. Бюджет	2. Контрольные точки и мероприятия	3. Поручения
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
Критические отклонения

Сведения о Достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.3	Наличие отклонений	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	31.12.2024	31.12.2024	Бондаренко Н.В.	В работе. Существует риск: Заключение соглашения о реализации Проекта в Приморском крае, Причина риска: Оператором (Фонд Гуманитарных Проектов) по состоянию на 08.07.2021 не направлена Концепция реализации Проекта, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.09.2021г. Принятые меры: 1. Проект соглашения по проекту БВБ находится на согласовании в ОИВ, срок исполнения 10.09.2021. Определен региональный оператор, ответственный за реализацию Проекта в 2021 году.
1.3.1	Наличие отклонений	С Союзом «Молодые профессионалы» заключено соглашение о реализации проекта на территории Приморского края	31.05.2021	10.09.2021	Гришина Н.С.	В работе. Просрочка 102 дни. Заключение соглашения о реализации Проекта в Приморском крае, Причина риска: Оператором (Фонд Гуманитарных Проектов) по состоянию на 08.07.2021 не направлена Концепция реализации Проекта, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.09.2021г. Принятые меры: 1. Проект соглашения по проекту БВБ находится на согласовании в ОИВ, срок исполнения 10.09.2021.
1.4.	Отсутствие отклонений	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	31.12.2024	31.12.2024	Бондаренко Н.В.	В работе.Риски недостижения отсутствуют.
1.4.2	Наличие отклонений	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	31.08.2021	15.09.2021	Гришина Н.С.	В работе. Существуют риски: Ремонт спортивных залов (9 из 10), Причина риска: Пролетание сроков по проведению работ в Потребном муниципальном округе, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.09.2021г.

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа	30.08.2021	№ 23-19107 от 06.09.2021

Сведения об исполнении протокольных поручений
(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
-	-	-	-