

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель регионального
проекта

Бушманова И.О.

(подпись)

01.09.2021

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31.08.2021

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

"Цифровая образовательная среда"

Общий статус реализации

1. Бюджет	2. Контрольные точки и мероприятия	3. Поручения
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений
наличие отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1	Средств нет отклонений	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	30.12.2024	30.12.2024	Моргунова И.Е.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1	Наличие отклонений	Поставлено оборудование в 104 образовательные организации для внедрения цифровой образовательной среды	31.07.2021	30.09.2021	Моргунова И.Е.	В работе. В связи с переносом аукционов, контракты на поставку оборудования были заключены позже необходимого срока, поэтому поставка и наладка оборудования ожидается в сентябре 2021 года.
1.1.1.4	Наличие отклонений	Поставка приобретённого оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательные организации	31.07.2021	30.09.2021	Михайлова Е.А.	В работе. В связи с переносом аукционов, контракты на поставку оборудования были заключены позже необходимого срока, поэтому поставка и наладка оборудования ожидается в сентябре 2021 года.

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа	30.08.2021	№ 23-19107 от 06.09.2021

Сведения об исполнении протокольных поручений
(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета,
рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
-	-	-	-