


Приложение 2
к протоколу заседания Проектного комитета
Приморского края
от 26 марта 2021 года № _____

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель регионального
проекта

К.Г. Волошин

(подпись)

01.09.2021 г.

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31 августа 2021 года

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

"Информационная безопасность"

Общий статус реализации

1. Бюджет	2. Контрольные точки и мероприятия	3. Поручения
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
критические отклонения

Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом проекта	СБР	ЛБО	Учтенные обязательства			План финансирования на отчетный период	Кассовое исполнение	Риски (при наличии)	Комментарий
						всего	подлежащие контрактации	законтрактовано				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Отсутствие отклонений	(01) Обеспечить устойчивость и безопасность функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных	12 356,71	12 356,71	12 356,71	12 356,69	12 356,69	12 356,69	6 740,02	6 740,01	Риски отсутствуют	Закупки СЗИ (СКЗИ) проведены во 2-м квартале 2021 года, кассовое исполнение планируется в соответствии с графиком платежей
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 356,71	12 356,71	12 356,71	12 356,69	12 365,69	12 365,69	6 740,02	6 740,01	Риски отсутствуют	Закупки СЗИ (СКЗИ) проведены во 2-м квартале 2021 года, кассовое исполнение планируется в соответствии с графиком платежей
	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	12 356,71	12 356,71	12 356,71	12 356,69	12 365,69	12 365,69	6 740,02	6 740,01	Риски отсутствуют	Закупки СЗИ (СКЗИ) проведены во 2-м квартале 2021 года, кассовое исполнение планируется в соответствии с графиком платежей
		межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Отсутствие отклонений	(02) Обеспечить использование преимущественно отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных	19 074,05	19 074,05	19 074,05	17 917,64	17 917,64	17 917,64	13 684,04	13 684,04	Риски отсутствуют	Закупки СЗИ (СКЗИ) проведены во 2-м квартале 2021 года, кассовое исполнение планируется в соответствии с графиком платежей

[illegible]

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1	Отсутствие отклонений	Результат: "Обеспечить устойчивость и безопасность функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных"	31.12.2021	31.12.2021	Директор КГКУ «ИТЦ Приморского края» Бауер Пётр Роландович	В работе. Отклонения отсутствуют.
1.1.1	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: "Обеспечено целостное, устойчивое и безопасное функционирование информационной инфраструктуры"	31.12.2021	31.12.2021	Директор КГКУ «ИТЦ Приморского края» Бауер Пётр Роландович	В работе. Отклонения отсутствуют.
1.1.2.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие "Внедрение решений для типовых объектов Критической Информационной Инфраструктуры в качестве функционального заказчика проектов, при реализации мер финансовой поддержки органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований федерального закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры»"	30.09.2021	30.09.2021	Директор КГКУ «ИТЦ Приморского края» Бауер Пётр Роландович	В работе. Отклонения отсутствуют.
1.1.2.3	Отсутствие отклонений	Мероприятие "Актуализация категорирования региональных объектов Критической Информационной Инфраструктуры для приведения уровня их информационной безопасности в соответствие с требованиями федерального закона № 187-ФЗ."	15.09.2021	15.09.2021	Директор КГКУ «ИТЦ Приморского края» Бауер Пётр Роландович	В работе. Отклонения отсутствуют.

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
рабочая группа	31.08.2021	Пт.40-86

Сведения об исполнении протокольных поручений
(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
Министерство цифрового развития и связи Приморского края	Руководителям региональных проектов Приморского края обеспечить рассмотрение на заседаниях рабочих групп исполнение проектов за прошедший месяц и мероприятий, планируемые к исполнению не менее чем в ближайшие три месяца.	Ежемесячно	Выполнено
КГКУ "Информационно-технологический центр Приморского края"	Подтвердить списки заинтересованных органов исполнительной власти Приморского края для обучения по работе с новым офисным программным обеспечением в рамках мероприятий по импортозамещению	15.09.2021	В работе