

УТВЕРЖДЕНО  
Руководитель регионального  
проекта

Чирикова Е.П.

(подпись)

01.09.2021

## О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31.08.2021  
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

"Разработка и реализация программы программной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"

### Общий статус реализации

1. Результаты	2. Показатели	4. Бюджет	5. Контрольные точки и мероприятия	6. Поручения	7. Риски
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений
отсутствие отклонений	Наличие отклонений	отсутствие отклонений	Наличие отклонений	отсутствие отклонений	Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

критические отклонения

Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом проекта	СБР	ЛБО	Учетные обязательства				План финансирован ия на отчетный период	Кассовое исполнение	Риски (при наличии)	Комментарий
						всего	подлежащие контракции	закон- трактова но					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1.1.		<i>13.01.02 Гржданине стипендии трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы доплат современного ухода</i>	72 876,57	72 876,57	72 876,57	72 876,57	12 670,93	12 670,93		46 819,62	46 819,62		
		федеральный бюджет	71 721,80	71 721,80	71 721,80	71 721,80	11 516,16	11 516,16		46 185,99	46 185,99		За счет средств федерального бюджета производится оплата з.п., поставки оборудования и услуг по обучению сотрудников. Дополнительно заключен договор на оказание междуслуг ЧМО.
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	72 876,57	72 876,57	72 876,57	72 876,57	12 670,93	12 670,93		46 819,62	46 819,62		
		бюджет субъекта Российской Федерации	1 154,77	1 154,77	1 154,77	1 154,77	1 154,77	1 154,77		633,63	633,63		
		межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.		<i>Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проводящих реконструкцию, ликвидация аварийных зданий и зданий с 5 степенями огнестойкости</i>	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	20 250,00		0,00	0,00		20250,00 тыс. рублей - действующий контракт 2020 года, имеются риски неос; 51020,41 - заключен контракт на экспертное сопровождение проекта, закупка на подряды работы размещена, подписание итогов 06.08.2021
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации											
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	20 250,00		0,00	0,00		
		бюджет субъекта Российской Федерации	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	71 270,41	20 250,00		0,00	0,00		
		межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		



[illegible]



Сведения о достижениях контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.5.		Региональный Результат. В Приморском крае в 2024 году функционирует система долговременного ухода	31.12.2024	31.12.2024	Чибрикова Е. П.	
1.5.2.1.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Определение потребности учреждений социального обслуживания в оборудовании на плановый период 2022 год	15.08.2021	10.08.2021	Краева Л.И.	Выполнено. Потребность в дополнительных средствах определена для 6 учреждений социального обслуживания в объеме 5288,13 т.р. На проведенной бюджетной комиссии средства утверждены в проект бюджета на 2022 год.
2.1.	Отсутствие отклонений	Региональный результат. Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением	01.12.2024	01.12.2024	Бардовский А.В.	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Обеспечен охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния – 64,8%	30.11.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	В работе.
2.1.2.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Постановка на диспансерный учет лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	30.11.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	В работе.
2.2.		Региональный результат. В Приморском крае на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста. Нарастающий итог	01.12.2024	01.12.2024	Бардовский А.В.	
2.2.4.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Обеспечен охват 2070 человек услугами гериатрического центра и гериатрических кабинетов	30.11.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	Услуги в условиях стационара получили 311 человек. Существует риск: Недостижение показателя. Причина риска: В связи с распространением новой коронавирусной инфекции гериатрические койки КГБУЗ "ГВВ" и КГБУЗ "ВКБ 4" перепрофилированы. Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.10.2021г. Принятые меры: 1. открытие коэк. срок исполнения 31.10.2021. Незначительные отклонения. В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией геронтологические койки КГБУЗ "ГВВ" и КГБУЗ "ВКБ № 4" перепрофилированы.
2.2.4.2.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях гражданам старше трудоспособного возраста	30.09.2021	30.09.2021	Бардовский А.В.	



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
2.3.		Региональный результат: Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Приморского края, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции "	01.12.2024	01.12.2024	Бардовский А.В.	
2.3.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания Приморского края, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции	01.12.2021	30.07.2021	Бардовский А.В.	Выполнено.
2.3.1.2.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	30.08.2021	30.07.2021	Бардовский А.В.	Выполнено. В организациях социального обслуживания проживает 2021 граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, из них подлежат ревакцинации и вакцинации в текущем году 429 человек (привиты все - 100%)
2.3.1.3.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	30.10.2021	30.07.2021	Бардовский А.В.	
2.4.		Региональный результат: В Приморском крае созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 2,07 тыс. граждан старше трудоспособного возраста"	01.12. 2024	01.12. 2024	Бардовский А.В.	
2.4.4.	Наличие отклонений	Контрольная точка: Обеспечен охват 2070 человек услугами гериатрического центра и гериатрических кабинетов - 30.11. 2021	30.11.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	В работе. Незначительные отклонения: не достижение показателя. Причина: В связи с распространением новой коронавирусной инфекции гериатрические койки КТБУЗ "ГВВ" и КТБУЗ "ВКБ 4" перепрофилированы. Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 30.10.2021г. Принятые меры: 1. Перепрофилирование коек, срок исполнения 30.10.2021. Незначительные отклонения. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции гериатрические койки КТБУЗ "ГВВ" и КТБУЗ "ВКБ 4" перепрофилированы.
2.4.4.2.	Наличие отклонений	Мероприятие: Оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях	30.09.2021	30.09.2021	Бардовский А.В.	
2.4.4.3.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях	30.11.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
2.6.		Региональный результат: Лица старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией	01.12.2024	01.12.2024	Бардовский А.В.	
2.6.1.	Наличие отклонений	Контрольная точка: Обеспечен охват профилактическими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения -26,1%	30.11.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	В работе. Незначительные отклонения. В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, диспансеризация проходит по предварительной записи с соблюдением санитарных норм. Имеется риск недостижения показателя.
2.6.1.2.	Наличие отклонений	Мероприятие: Проведение профилактических осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения	25.08.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	
2.6.1.3.	Наличие отклонений	Мероприятие: Проведение профилактических осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения	30.11.2021	30.11.2021	Бардовский А.В.	
3.1.		В Приморском крае введено в эксплуатацию 3 объекта, общей площадью 5,7 тыс. кв.м, для размещения 160 граждан пожилого возраста и инвалидов	25.12.2023	25.12.2023	Чибрикова Е.П.	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Завершены подрядные работы по реконструкции здания столовой в КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат»	31.05.2022	31.05.2022	Краева Л.И.	В работе, срок выполнения работ установлен до 01.12.2021
3.1.2.1.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Проведение закупочных процедур на выполнение подрядных работ по реконструкции здания столовой в КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат»	15.08.2021	06.08.2021	Краева Л.И.	Выполнено. Протокол подведения итогов конкурса от 06.08.2021. Контракт подписан 17.08.2021
3.1.2.2.	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Утверждение графика выполнения подрядных работ по реконструкции здания столовой в КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат»	20.08.2021	17.08.2021	Краева Л.И.	Выполнено. Контракт подписан 17.08.2021. График работ утвержден.
3.1.5.	Наличие отклонений	Контрольная точка: Получено положительное заключение по результатам государственных экспертиз по объекту «Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Уссурийске»	31.12.2021	31.12.2021	Самойленко А.С.	Выполнение КТ и мероприятия невозможно. Строительство перенесено на 2023 -2024 годы. Решается вопрос о замене объекта. Средства 2021 года будут сняты в полном объеме.
3.1.5.1.	Наличие отклонений	Мероприятие: Оформление в собственность Приморского края дополнительных земельных участков	15.10.2021	15.10.2021	Лунёв В.М..	

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола		
Рабочая группа	27.08.2021	№ 6		
Сведения об исполнении протокольных поручений (включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)				
Орган исполнительной власти (учреждение)	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения	
Протокол РГ от 29.07.2021 № 5				
Министерство труда и социальной политики Приморского края	2. Министерству труда и социальной политики Приморского края (С.В. Красицкой): 2.1. В срок до 05.08.2021 направить в министерство строительства Приморского края запрос о предоставлении заключения на выполнение проектных и изыскательских работ для реализации инвестиционного проекта «Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Уссурийске»;	05.08.2021	Во исполнение п.2.1. министерством в адрес министерства строительства Приморского края 02.08.2021 (исх. №26/9306) направлен запрос о проведении оценки технической возможности реализации инвестиционного проекта: «Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов» в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» (далее - инвестиционный проект) на территории функционального отделения краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Пожарского района в г. Лесозаводске.	
Министерство труда и социальной политики Приморского края	2. Министерству труда и социальной политики Приморского края (С.В. Красицкой): 2.2. В срок до 15.08.2021 разработать План мероприятий («дорожную карту») о реализации инвестиционного проекта «Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов» на территории Лесозаводского городского округа (с. Пантелеймоновка).	15.08.2021	Во исполнение п.2.2. с учетом проведенной работы, министерством подготовлен проект плана мероприятий – «дорожная карта» по реализации инвестиционного проекта. информация была направлена 18.08.2021 (исх. 26/9884) в адрес Заместителя председателя Правительства Приморского края - министра культуры и архивного дела Приморского края Бронниковой Е.Н. и агентства проектного управления Приморского края.	