

УТВЕРЖДЕНО  
Руководитель регионального  
проекта

Набойченко Н.Б.



(подпись)

01.09.2021 года

## О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31 августа 2021 года  
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

" Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

### Общий статус реализации

1. Бюджет	2. Контрольные точки и мероприятия	3. Поручения
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений



**Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий**

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
		В отчетном периоде отсутствуют контрольные точки и мероприятия				

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа	30.08.2021	б/н

Сведения об исполнении протокольных поручений  
(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета,  
рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
Протокольные поручения отсутствуют	-	-	-