

Руководитель  
регионального проекта  
заместитель председателя Правительства  
Приморского края - министр цифрового  
развития и связи Приморского края  
С.В. Максимчук

10.01.2020

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

"Приморский край"

"Цифровые технологии"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>



## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-



## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.1.		Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий, %	Возрастающий	процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Значение показателя на 2019 год не установлено




### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Результат федерального проекта: Обеспечено информационное сопровождение хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»							
1.1.	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	100,00	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	100,00	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	100,00	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	100,00	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	100,00	
внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Руководитель финансовой службы министерства цифрового  
развития и связи Приморского края



/Токарева А.С./




#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	-	-	Результат федерального проекта: Обеспечено информационное сопровождение хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	-	-	-	-
1.	РРП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	31.12.2021	31.12.2021	Н.Ю. Якимовская, начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.2.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта : Портал введен в опытную эксплуатацию	01.12.2019	29.11.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Выполнено. Приказ департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края "Об информационном портале "Цифровая экономика Приморского края" от 29.11.2019 № пр40-172
1.2.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: Наполнение портала информацией о проводимых конкурсах в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	30.12.2019	19.12.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Выполнено. Справка об актуализации информации о портале "Цифровая экономика Приморского края" от 19.12.2019




1.2.5.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: Портал введен в промышленную эксплуатацию	30.12.2019	16.12.2019	Якимовская Н. Ю., начальник отдела электронного взаимодействия департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края	Выполнено. Приказ департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края "Об информационном портале "Цифровая экономика Приморского края" № пр40-178 от 16.12.2019 года
--------	-----	-----------------------	--	------------	------------	--	--

Администратор регионального  
проекта



/Недосек М.С./

Заместитель министра цифрового  
развития и связи Приморского края



/Потапова Т.Л./