

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель регионального
проекта

Волошин К. Г.

(подпись)

09.04.2021

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 01.04.2021

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

"Цифровое государственное управление"

Общий статус реализации

1. Результаты	2. Показатели	4. Бюджет	5. Контрольные точки и мероприятия	6. Поручения	7. Риски
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
критические отклонения

Сведения о достижении результатов проекта

№ п/п	Результаты регионального проекта	Вид результата (возрастающий/убывающий/постоянный)	Единица измерения	Плановые значения по месяцам					Плановое значение на 2021 год	Оценка достижения на конец 2021 года	Риски достижения (при наличии)	Комментарий
				план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	прогноз на три последующих месяца после отчетного периода						
1.1	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	постоянный	процент	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	возрастающий	Условная единица	0	0	0	0	0	10	10		
1.3	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	возрастающий	Процент	5	5	5	10	10	25	25		
1.4	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения	возрастающий	Условная единица	0	0	0	0	0	0	0		
1.5	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	возрастающий	Штука	0	0	0	0	0	25	25		

2.1	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	возрастающий	Процент	0	0	0	0	0	25	25		
2.2	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	возрастающий	Процент	0	0	0	0	0	15	15		
2.3	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	возрастающий	Бал	0	0	0	0	0	3,8	3,8		
3.1	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от	возрастающий	Процент	0	0	0	0	0	30	30		
4.1	Количество услуг, предоставляемых через Региональный портал государственных, муниципальных и иных услуг	возрастающий	Штук	25	26	27	29	37	41	41		Письмо КГКУ «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края» от 30.03.2021 № 93/2021

Сведения о достижении показателей проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Вид показателя (возрастающий/ убывающий/ постоянный)	Единица измерения	Плановые значения по месяцам					Плановое значение на 2021 год	Оценка достижения на конец 2021 года	Риски достижения (при наличии)	Комментарий (указывается источник информации либо отмечается, что значение показателя прогнозное)
				план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	прогноз на три последующих месяца после отчетного периода						
1.1	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	постоянный	процент	0	0	0	0	0	0	0		
1.2		возрастающий	Условная единица	0	0	0	0	0	10	10		
1.3	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	возрастающий	Процент	5	5	5	10	10	25	25		
1.4	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения	возрастающий	Условная единица	0	0	0	0	0	0	0		
1.5	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	возрастающий	Штука	0	0	0	0	0	25	25		

2.1	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	возрастающий	Процент	0	0	0	0	0	25	25		
2.2	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	возрастающий	Процент	0	0	0	0	0	15	15		
2.3	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	возрастающий	Бал	0	0	0	0	0	3,8	3,8		
3.1	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от	возрастающий	Процент	0	0	0	0	0	30	30		
4.1	Количество услуг, предоставляемых через Региональный портал государственных, муниципальных и иных услуг	возрастающий	Штук	25	26	27	29	37	41	41		Письмо КГКУ «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края» от 30.03.2021 № 93/2021

Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом проекта	СБР	ЛБО	Учтенные обязательства			План финансирования на отчетный период	Кассовое исполнение	Риски (при наличии)	Комментарий
						всего	подлежащие контрактации	законтрактовано				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D6.00.04		Создание и развитие Регионального портала государственных, муниципальных и иных услуг (РПГУ)	4890	4890	4890	3520,66	0	3520,66	3520,66	440,08		кассовое исполнение планируется в соответствии с графиком платежей
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4890	4890	4890	3520,66	0	3520,66	3520,66	440,08		
		бюджет субъекта, из них	4890	4890	4890	3520,66	0	3520,66	3520,66	440,08		
D6.00.05		D6.00.05 Создание и развитие информационных решений оказания услуг по реестровой модели (Система электронных разрешений и лицензий, ЭРЛ)	2850	2850	2850	0	0	0	0	0		Заявка направлена на размещение
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2850	2850	2850	0	0	0	0			
		бюджет субъекта, из них										
D6.00.07		Обеспечение типовыми информационными системами электронного правительства органов исполнительной власти и местного самоуправления Приморского края, оказывающих услуги в электронном виде и осуществляющих межведомственное взаимодействие	14186	14186	14186	7093	0	7093	7093	0		кассовое исполнение планируется в соответствии с графиком платежей, готовим закупку на вторую половину года.
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	14186	14186	14186	7093	0	7093	7093			
		бюджет субъекта, из них	14186	14186	14186	7093	0	7093	7093			
D6.00.08		Создание автоматизированной системы управления сферой образования Приморского края (АСУ СО)	1500	1500	1500	1500	0	1500	1500	0		кассовое исполнение планируется в соответствии с графиком платежей
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1500	1500	1500	1500	0	1500	1500			
		бюджет субъекта, из них	1500	1500	1500	1500	0	1500	1500			
D6.00.10		Развитие информационной системы Приморского края "Инвестиционная карта"	800	800	800	800	0	800	800	93		кассовое исполнение планируется в соответствии с графиком платежей
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	800	800	800	800	0	800	800	93		
		бюджет субъекта, из них	800	800	800	800	0	800	800	93		
D6.00.11		Цифровизация архивной сферы Приморского края	900	900	900	900	0	900	900	0		кассовое исполнение планируется в соответствии с графиком платежей
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	900	900	900	900	0	900	900			
		бюджет субъекта, из них	900	900	900	900	0	900	900			
D6.00.12		Развитие информационной системы "Агроуправление" Приморского края	4600	4600	4600	0	0	0	0	0		Закупка направлена на размещение
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4600	4600	4600	0	0	0	0			
		бюджет субъекта, из них	4600	4600	4600	0	0	0	0			
D6.00.14		Развитие государственной информационной системы "Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности" (ГИС РИСОГД ПК)	4800	4800	4800	4800	0	4800	4800	0		кассовое исполнение планируется в соответствии с графиком платежей

[illegible]

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1	Отсутствие отклонений	Результат «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи»	25.12.24	25.12.24	Якимовская Н. Ю.	Реализуется без отклонений
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: «Развитие сервисов Платформы Обратной связи в органах власти Приморского края»	31.12.21	31.12.21	Якимовская Н. Ю.	Реализуется без отклонений
1.1.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.1.1 «Утверждение Дорожной карты по использованию в Приморском края платформы обратной связи»	28.02.21	25.11.20	Янковой А. Н.	Выполнено. План-график «О проведении в Приморском крае апробации технологических решений, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «ЕПГУ»»
1.1.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.1.1 «Принятие правового акта Правительства Приморского края, утверждающего порядок работы органов власти Приморского края на Платформе обратной связи»	28.02.21	25.11.20	Янковой А. Н.	Выполнено. Распоряжение Правительства Приморского края от 25.11.2020 № 528-рп «О проведении в Приморском крае апробации технологических решений, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «ЕПГУ»»
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: «Реализована интеграция Платформы обратной связи с региональным порталом обратной связи «Сделай Приморье Лучше»	30.11.21	30.11.21	Якимовская Н. Ю.	Реализуется без отклонений

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: «Реализована интеграция Платформы обратной связи с региональным порталом обратной связи «Сделай Приморье Лучше»	30.11.21	30.11.21	Якимовская Н.	Реализуется без отклонений
1.1.2.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.1.2 «Сформировано техническое задание на интеграцию	20.02.21	20.02.21	Якимовская Н. Ю.	Выполнено. Техническое задание на оказание услуг по модернизации информационной системы «Сделай Приморье Лучше» создано.
1.1.2.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.1.2 «Заключение контракта на интеграцию регионального портала обратной связи с Платформой обратной связи»	31.03.21	01.03.21	Якимовская Н.	Выполнено. Заключен договор № 35 от 01.03.21 на оказание услуг по модернизации информационной системы «Сделай Приморье Лучше»
1.11	Отсутствие отклонений	информационной системы Приморского края «Управление государственными программами и непрограммными мероприятиями Приморского края» в части расширения функциональных возможностей по управлению адресными инвестиционными программами»	31.12.21	31.12.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.11.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Работы по модернизации подсистемы управления проектами приняты»	31.12.21	31.12.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.11.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.11.1 «Проведение закупочных мероприятий на заключение государственного контракта по модернизации подсистемы управления проектами»	31.03.21	25.12.20	Бауер П.Р.	Письмо Агентства проектного управления Приморского края от 01.04.2021 №40-2866 о нецелесообразности проведения закупки в связи с этим данное мероприятие в этом году проводится не будет

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.11.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.11.1 «Приемка подсистемы управления проектами»	30.04.21	30.04.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.12	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Развитие и техническое сопровождение информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-Торги» для реализации и проведения закупок на территории Приморского края»	30.09.21	30.09.21	Головачев Е. В.	Реализуется без отклонений
1.12.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Заключен контракт на техническое сопровождение информационной системы «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-Торги» для реализации и проведения закупок на территории Приморского края»	30.09.21	30.09.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.12.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.12.1 «Согласование и утверждение технического задания на техническое сопровождение информационной системы «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-Торги» для реализации и проведения закупок на территории Приморского края»	31.01.21	11.01.21	Бауер П.Р. Иванова Е.Ю.	Выполнено. Техническое задание на оказание услуг по сопровождению региональной информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-Торги», с предоставлением неисключительных (пользовательских) прав создано.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.12.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.12.1 «Заключение государственного контракта по техническому сопровождению информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система» в сфере закупок «Веб-Торги» для реализации и проведения закупок на территории Приморского края»	15.01.21	11.01.21	Бауер П.Р.	Выполнено. Государственный контракт от 11.01.2021 №08205000008200064330001 на оказание услуг по сопровождению региональной информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-Торги», с предоставлением неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения
1.12.1.3	Отсутствие отклонений	Мероприятие 3 для достижения КТ 1.12.1 «Проведение закупочных мероприятий по развитию и техническому сопровождению информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-Торги» для реализации и проведения закупок на территории Приморского края»	31.01.21	11.01.21	Бауер П.Р.	Выполнено. Государственный контракт от 11.01.2021 №08205000008200064330001 на оказание услуг по сопровождению региональной информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-Торги», с предоставлением неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения
1.12.1.4	Отсутствие отклонений	Мероприятие 4 для достижения КТ 1.12.1 «Приемка работ по техническому сопровождению информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-торги» для реализации и проведения закупок на территории Приморского края»	28.02.21	03.02.21	Бауер П.Р.	Выполнено. Экспертное заключение о приёмке результатов оказания услуг от 03 февраля 2021 года по государственному контракту №08205000008200064330001 от 11 января 2021 года.

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.12.1.5	Отсутствие отклонений	Мероприятие 5 для достижения КТ 1.12.1 «Приемка работ по техническому сопровождению информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-торги» для реализации и проведения закупок на территории Приморского края»	31.03.21	31.03.21	Бауер П.Р.	Выполнено. Акт об оказании услуг № К21С2-2.3 от 31 марта 2021 по государственному контракту №08205000008200064330001 от 11 января 2021 года
1.12.1.6	Отсутствие отклонений	Мероприятие 6 для достижения КТ 1.12.1 «Приемка работ по техническому сопровождению информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-торги» для реализации и проведения закупок на территории Приморского края»	30.04.21	30.04.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.12.1.7	Отсутствие отклонений	Мероприятие 7 для достижения КТ 1.12.1 «Приемка работ по техническому сопровождению информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-торги» для реализации и проведения закупок на территории Приморского края»	31.05.21	31.05.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.12.1.8	Отсутствие отклонений	Мероприятие 8 для достижения КТ 1.12.1 «Приемка работ по техническому сопровождению информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система в сфере закупок «Веб-торги» для реализации и проведения закупок на территории Приморского края»	30.06.21	30.06.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.14	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Обеспечено функционирование государственной информационной системы Приморского края «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Приморского края»	31.12.23	31.12.23	Головачев Е. В. Ешукова	Реализуется без отклонений
1.14.1	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «ТЗ на сопровождение государственной информационной системы Приморского края «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Приморского края» для реализации государственной кадровой политики на территории Приморского края»	28.02.21	15.02.21	Бауер П.Р.	Выполнено. Техническое задание на оказание услуг по техническому сопровождению ГИС «Автоматизированная информационная система управления государственной гражданской службой Приморского края»

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.14.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.14.1 «Согласование с министерством ТЗ на сопровождение государственной информационной системы Приморского края «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Приморского края» для реализации государственной кадровой политики на территории Приморского края»	28.02.21	15.02.21	Бауер П.Р. Ешукова А.А.	Выполнено. Письмо департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края №220 от 15.02.2021 согласовано
1.14.2.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Заключен контракт на техническое сопровождение государственной информационной системы Приморского края «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Приморского края» для реализации государственной кадровой политики на территории Приморского края»	30.11.21	30.11.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.14.2.1	Наличие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.14.2 «Проведение конкурсных процедур на заключение контракта на техническое сопровождение государственной информационной системы Приморского края «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Приморского края» для реализации государственной кадровой политики на территории Приморского края»	31.03.21	30.04.21	Бауер П.Р.	Реализуется с некритическими отклонениями. Ориентировочная дата заключения контракта 30.04.21
1.14.2.2	Наличие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.14.2 «Приемка работ по техническому сопровождению государственной информационной системы Приморского края «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Приморского края» для реализации государственной кадровой политики на территории Приморского края»	31.03.21	30.04.21	Бауер П.Р.	Реализуется некритическими отклонениями. Контракт на техническое сопровождение государственной информационной системы Приморского края «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Приморского края» для реализации государственной кадровой политики на территории Приморского края» не заключен. (п 1.14.2.1) приемка неуместна

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.14.2.3	Наличие отклонений	Мероприятие 3 для достижения КТ 1.14.2 «Приемка работ по техническому сопровождению государственной информационной системы Приморского края «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Приморского края» для реализации государственной кадровой политики на территории Приморского края»	30.06.21	30.06.21	Бауер П.Р.	Реализуется не критическими отклонениями. Контракт на техническое сопровождение государственной информационной системы Приморского края «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Приморского края» для реализации государственной кадровой политики на территории Приморского края» не заключен. (п 1.14.2.1) приемка неуместна
1.2	Отсутствие отклонений	Результат «Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде «Платформа государственных сервисов» (ПГС)»	31.12.24	31.12.24	Пономарев К.Г.	Реализуется без отклонений
1.2.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Обеспечена техническая возможность работы с заявлениями на предоставление социально значимых услуг через ПГС»	31.12.21	31.12.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.2.1.1	Наличие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.2.1 «Заключение соглашения об использовании ПГС»	31.01.21	25.02.21	Шаймухаметова К.Ф., Кр	Реализовано с не критическими отклонениями. Минфид России прислала позже установленного срока. Соглашение об организации информационного технического взаимодействия при использовании федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» для предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на ЕПГУ от 25.02.2021 ок-п13-065-6070

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.2.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.2.1 «Определение перечня органов исполнительной власти и местного самоуправления, оказывающих услуги через ПГС»	28.02.21	01.12.20	Пономарев К.Г.	Постановление правительства Приморского края от 01.12.2020 №541-рп О мерах по цифровой трансформации в целях обеспечения перевода массовых социально значимых государственных услуг в электронном формате
1.2.1.3	Отсутствие отклонений	Мероприятие 3 для достижения КТ 1.2.1 «Определение перечня ответственных сотрудников за работу с ПГС»	28.02.21	28.10.20	Крохмаль А.Р.	Выполнено. Письмо от 28.10.2020 №40/2469 об определении заместителей руководителей, ответственных за цифровую трансформацию, в органах исполнительной власти Приморского края в целях обеспечения перевода массовых социально значимых государственных услуг в электронный формат
1.2.1.4	Отсутствие отклонений	Мероприятие 4 для достижения КТ 1.2.1 «Проведение работ по настройке рабочих мест для органов исполнительной власти Приморского края для подключения к ПГС»	31.05.21	31.05.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.2.1.5	Отсутствие отклонений	Мероприятие 5 для достижения КТ 1.2.1 «Проведение работ по настройке рабочих мест для органов местного самоуправления Приморского края для подключения к ПГС»	30.06.21	30.06.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.4	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Развитие автоматизированной системы управления сферой образования Приморского края (АСУ СО)»	31.12.21	31.12.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.4.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Обеспечение технической возможности бесперебойной подачи заявок на зачисление в детский сад/школу в рамках технического сопровождения»	31.12.21	31.12.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.4.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.4.1 «Создание ТЗ на техническое сопровождение АСУ СО»	31.01.21	21.12.20	Бауер П.Р.	Выполнено. Техническое задание на оказание услуг по технической поддержке Автоматизированной информационной системы «Региональный орган управления образованием», действующей в Приморском крае создано.
1.4.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.4.1 «Заключен контракт на техническое сопровождение системы управления сферой образования Приморского края»	28.02.21	22.12.20	Бауер П.Р.	Выполнено. Государственный контракт от 22.12.2020 № 08205000008200057520001 на оказание услуг по технической поддержке Автоматизированной информационной системы «Региональный орган управления образованием»
1.5	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Развитие информационной системы Приморского края «Инвестиционная карта»	31.12.23	31.12.23	Головачев Е. В.	Реализуется без отклонений
1.5.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Заключен контракт на техническое сопровождение информационной системы «Инвестиционная карта»	31.12.21	31.12.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.5.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.5.1 «Согласование с министерством цифрового развития и связи Приморского края ТЗ на техническое сопровождение информационной системы «Инвестиционная карта»	31.01.21	29.12.20	Бауер П.Р. Набойченко Н.	Выполнено. Техническое задание к информационной системе «Инфраструктура пространственных данных Приморского края» с целью осуществления технической поддержки создано
1.5.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.5.1 «Проведение конкурсных процедур по заключению контракта на техническое сопровождение информационной системы «Инвестиционная карта»	28.02.21	29.12.20	Бауер П.Р.	Выполнено. Государственный контракт от 29.12.2020 №08205000008200061340001 на оказание услуг по техническому сопровождению и выполнение работ по модификации информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Приморского края»

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.5.1.3	Отсутствие отклонений	Мероприятие 3 для достижения КТ 1.5.1 «Приемка работ по техническому сопровождению информационной системы «Инвестиционная карта»	30.06.21	30.06.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.6	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Цифровизация архивной сферы Приморского края»	31.12.23	31.12.23	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.6.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «ТЗ на сопровождение государственной информационной системы "Архив" для обеспечения деятельности государственных и муниципальных архивов»	28.02.21	28.02.21	Бауер П.Р.	Выполнено. Техническое задание на оказание услуг по техническому сопровождению Государственной информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система архивной службы Приморского края» согласовано
1.6.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.6.1 «Согласование с министерством ТЗ на сопровождение государственной информационной системы "Архив" для обеспечения деятельности государственных и муниципальных архивов»	28.02.21	25.01.21	Бауер П.Р. Бронникова Е	Выполнено. Техническое задание на оказание услуг по техническому сопровождению Государственной информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система архивной службы Приморского края» согласовано
1.6.2.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Заключен контракт на техническое сопровождение государственной информационной системы "Архив" для обеспечения деятельности государственных и муниципальных архивов»	31.12.21	31.12.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.6.2.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.6.2 «Проведение конкурсных процедур по заключению контракта на техническое сопровождение государственной информационной системы "Архив" для обеспечения деятельности государственных и муниципальных архивов»	31.03.21	25.01.21	Бауер П.Р.	Выполнено. Государственный контракт от 25.01.2021 № 08205000008200066240001 на оказание услуг по техническому сопровождению Государственной информационной системы Приморского края «Автоматизированная информационная система архивной службы Приморского края»
1.6.2.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.6.2 «Приемка работ по техническому сопровождению государственной информационной системы "Архив" для обеспечения деятельности государственных и муниципальных архивов»	30.06.21	30.06.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.7	Наличие отклонений	Результат регионального проекта «Развитие информационной системы «Агроуправление» Приморского края»	31.12.23	31.12.23	Головачев Е. В.	Реализуется без отклонений
1.7.1.	Наличие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «ТЗ на сопровождение информационной системы «Агроуправление» для обеспечения полномочий министерства сельского хозяйства ПК»	28.02.21	12.03.21	Бауер П.Р.	Выполнено. Техническое задание на исполнение работ по модификации Информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Приморского края» модуля «Сельское хозяйство»
1.7.1.1	Наличие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.7.1 «Согласование с министерством сельского хозяйства ПК, министерством имущественных и земельных отношений ПК ТЗ на сопровождение информационной системы «Агроуправление» для обеспечения полномочий министерства сельского хозяйства ПК»	28.02.21	12.03.21	Бауер П.Р.	Выполнено с некритическими отклонениями. Письмо министерства сельского хозяйства Приморского края № 352 от 12.03.2021

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.7.2.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Заключен контракт на техническое сопровождение информационной системы «Агроуправление» для обеспечения полномочий министерства сельского хозяйства ПК»	31.12.21	31.12.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.7.2.1	Наличие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.7.2 «Проведение конкурсных процедур на заключение контракта на техническое сопровождение информационной системы «Агроуправление» для обеспечения полномочий министерства сельского хозяйства ПК»	31.03.21	25.04.21	Бауер П.Р.	Реализуется с некритическими отклонениями. Находится на стадии размещения (подача заявок).
1.7.2.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.7.2 «Приемка работ по техническому сопровождению информационной системы «Агроуправление» для обеспечения полномочий министерства сельского хозяйства ПК»	30.06.21	30.06.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.8	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Развитие государственной информационной системы «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности» (ГИС РИСОГД ПК)»	31.12.23	31.12.23	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.8.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «ТЗ на сопровождение ГИС РИСОГД ПК для обеспечения деятельности Минстроя ПК, управлений архитектуры и земельных отношений ОМСУ ПК»	28.02.21	28.02.21	Бауер П.Р.	Выполнено. Техническое задание на оказание услуг по техническому сопровождению региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Приморского края создано.
1.8.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.8.1 «Согласование с министерством ТЗ на сопровождение ГИС РИСОГД ПК для обеспечения деятельности Минстроя ПК, управлений архитектуры и земельных отношений ОМСУ ПК»	28.02.21	28.02.21	Бауер П.Р. Блоцкий В.И.	Выполнено. Техническое задание на оказание услуг по техническому сопровождению региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Приморского края согласовано
1.8.2.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Заключен контракт на техническое сопровождение ГИС РИСОГД ПК для обеспечения деятельности Минстроя ПК, управлений архитектуры и земельных отношений ОМСУ ПК»	31.12.21	31.12.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
1.8.2.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.8.2 «Проведение конкурсных процедур на заключение контракта на техническое сопровождение ГИС РИСОГД ПК для обеспечения деятельности Минстроя ПК, управлений архитектуры и земельных отношений ОМСУ ПК»	31.03.21	31.12.20	Бауер П.Р.	Выполнено. Государственный контракт от 31.12.2020 №08205000008200061560001 на оказание услуг по техническому сопровождению региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Приморского края
1.8.2.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.8.2 «Приемка работ по техническому сопровождению ГИС РИСОГД ПК для обеспечения деятельности Минстроя ПК, управлений архитектуры и земельных отношений ОМСУ ПК»	30.04.21	30.04.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
2.1	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Обеспечено предоставление массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде на ЕПГУ»	31.12.24	31.12.24	Пономарев К.Г.	Реализуется без отклонений
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Обеспечено подключение ОИВ и ОМСУ к электронным формам МСЗУ, опубликованных на ЕПГУ»	31.12.21	31.12.21	Пономарев К.Г., Бауер П	Реализуется без отклонений
2.1.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 2.1.1 «Утверждение плана графика подключения к массовым социально значимым услугам»	28.02.21	22.12.20	Пономарев К.Г.	Министерство цифрового развития и связи приказ от 22.12.2020 № пр-.40-184 Об утверждении Плана мероприятий по переходу органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Приморского края на вычислительную платформу «ГИС «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края» и достижению показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление» на 2021 год
2.1.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 2.1.1 «Определение перечня массовых социально значимых услуг, которые будут предоставляться в Приморском крае в электронном виде на ЕПГУ»	30.04.21	30.04.21	Пономарев К.Г. Яричин М.В.	Реализуется без отклонений
4.1	Отсутствие отклонений	Развитие Регионального портала государственных, муниципальных и иных услуг (РПГУ)	31.12.23	31.12.23	Пономарев К.Г.	Реализуется без отклонений
4.1.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «9 услуг органов исполнительной власти и 9 услуг органов местного самоуправления Приморского края оказываются в электронном виде в соответствии с моделями цифровой трансформации»	31.12.21	31.12.21	Мартынюк А.А. Малахов	Реализуется без отклонений

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4.1.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 4.1.1 «Формирование плана разработки электронных форм для услуг на РПГУ»	28.02.21	22.12.20	Мартынюк А.А.	Выполнено. Письмо Об утверждении Плана мероприятий по переходу органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Приморского края на вычислительную платформу «ГИС «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края» и достижению показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление» на 2021 год от 22.12.2020 № пр.40-184
4.2	Отсутствие отклонений	Региональный результат «Обеспечение типовыми информационными системами электронного правительства органов исполнительной власти и местного самоуправления Приморского края, оказывающих услуги в электронном виде и осуществляющих межведомственное взаимодействие»	30.06.23	30.06.23	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
4.2.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Обеспечение полномочиями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Приморского края через государственную информационную систему исполнения регламентов (ГИС «СИР») для взаимодействия с ФГИС «ЕПГУ», через государственную информационную систему «Единая система платежей» (ГИС «ЕСП.Начисления») для взаимодействия с ГИС «Государственные и муниципальные платежи» (ГИС «ГМП»)»	30.06.21	30.06.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4.2.1.1	Отсутствие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 4.2.1 «Заключен контракт на обеспечение системами электронного правительства ОИВ и ОМСУ для взаимодействия с государственными информационными системами ГИС «ГМП», ФГИС «ЕПГУ»	31.03.21	03.02.21	Бауер П.Р.	Выполнено. Дополнительное соглашение №1 к государственному контракту на оказание услуг комплексного сервиса для обеспечения предоставления государственных услуг и организации межведомственного взаимодействия в электронном виде органами исполнительной власти Приморского края №08205000008200056200001 от 21 декабря 2020 года.
4.2.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 4.2.1 «Приемка работ по обеспечению системами электронного правительства ОИВ и ОМСУ для взаимодействия с государственными информационными системами ГИС «ГМП», ФГИС «ЕПГУ»	30.06.21	30.06.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
4.3	Отсутствие отклонений	Результат «Развитие информационных сервисов оказания услуг (Система электронных разрешений и лицензий, ЭРЛ) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ)»	31.12.21	31.12.21	Пономарев К.Г.	Реализуется без отклонений
4.3.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Организационное сопровождение по внедрению функционала платежного шлюза на РПГУ»	30.06.21	30.06.21	Пономарев К.Г. Шаймуха	Реализуется без отклонений

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4.3.1.1	Наличие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 4.3.1 «Внесение изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 июня 2019 года № 403-па «О создании и вводе в опытную эксплуатацию государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края»	31.03.21	30.04.21	Шаймухаметова К.Ф.	Реализуется с небольшими отклонениями. Находится на согласовании у КГКУ ИТЦ Приморского края. Постановление правительства Приморского края О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 июня 2019 года № 403-па «О создании и вводе в опытную эксплуатацию государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края»
4.3.1.2	Отсутствие отклонений	Мероприятие 2 для достижения КТ 4.3.1 «Разработка проекта публичной оферты в целях внедрения функционала платежного шлюза»	30.04.21	30.04.21	Шаймухаметова К.Ф.	Проект публичной оферты готов Письмо от 27.11.20 № 31/3709. Однако по замечаниям министерства государственного правового управления Приморского края ведутся работы по внесению изменений в постановление Правительства Приморского края 403-ПА «О создании и вводе в опытную эксплуатацию государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края» в части создания платежного сервиса РПГУ
4.3.1.3	Отсутствие отклонений	Мероприятие 3 для достижения КТ 4.3.1 «Подписание соглашений с банковскими организациями»	30.06.21	10.12.21	Пономарев К.Г. Шаймухаметова К.Ф.	В соответствие с пунктом 1 дорожной карты проекта «Энергетика» программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации» уставлен срок исполнения данного мероприятия
4.3.2.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта «Доработка ЭРЛ в целях оказания государственных услуг Приморского края»	31.12.21	31.12.21	Бауер П.Р.	Реализуется без отклонений
4.3.2.1	Наличие отклонений	Мероприятие 1 для достижения КТ 4.3.2 «Создание ТЗ на доработку ЭРЛ»	28.02.21	24.03.21	Бауер П.Р. Пономарев К.	Реализовано с не критическими отклонениями. Письмо министерства цифрового развития и связи от 25.03.2021 №40/784

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
4.3.2.2	<i>Наличие отклонений</i>	Мероприятие 2 для достижения КТ 4.3.2 «Проведение конкурсных процедур по доработке ЭРЛ на основании утвержденного ТЗ»	31.03.21	30.04.21	Бауер П.Р.	Реализуется с некритическими отклонениями. Ориентировочный срок заключения 30.04.2021

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола

Сведения об исполнении протокольных поручений
(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
Министерство цифрового развития и связи Приморского края	Руководителям региональных проектов Приморского края обеспечить рассмотрение на заседаниях рабочих групп исполнение проектов за прошедший месяц и мероприятий, планируемые к исполнению не менее чем в ближайшие три месяца.	Ежемесячно	Не выполнено (Предлагаем рассмотреть возможность зачет данного мероприятия в рамках участия сотрудников министерства цифрового развития и связи Приморского края в совещание с координаторами проектной деятельности и руководителями муниципальных проектных офисов по вопросам организации проектной деятельности от 9.03.2021 года, протокол 62ПР-13 от 11.03.2021)
Министерство цифрового развития и связи Приморского края	Органам исполнительной власти Приморского края провести заседания экспертных групп проектов для согласования паспортов региональных проектов на 2021 год;	26.12.2020	Выполнено
Министерство цифрового развития и связи Приморского края	Органам исполнительной власти Приморского края внести паспорта проектов в ГИИС «Электронный бюджет»	16.02.2021	Выполнено

Ключевые риски

№ п/п	Краткое описание риска	Предлагаемые решения