

УТВЕРЖДАЮ



Губернатор Приморского края
(должность)

(подпись)

Кожемяко О.Н.
(ФИО)

«06» 05 2020 г.

ПАСПОРТ
регионального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Худченко А.Г., заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Бардовский А.В., заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края		
Администратор регионального проекта	Денисенко О.Н., главный консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края		
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640		

2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 470 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года)</i>										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения</i>										
1.	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	<i>основной</i>	95,5	31.12.2017	88,6	85,3	82,1	78,8	75,6	73,1
<i>Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения</i>										
2.	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	<i>основной</i>	124,1	31.12.2017	115,1	110,9	106,7	102,5	98,2	95,1
<i>Больничная летальность от инфаркта миокарда, %</i>										
3.	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	<i>дополнительный</i>	15,4	31.12.2017	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
<i>Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %</i>										
4.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	<i>дополнительный</i>	23,7	31.12.2017	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
<i>Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %</i>										
5.	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	<i>дополнительный</i>	23,6	31.12.2017	34,0	39,2	44,4	49,6	54,8	60,0
<i>Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц</i>										
6.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц	<i>основной</i>	2,219	31.12.2017	3,197	3,686	4,175	4,664	5,153	5,642

<i>Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %</i>										
7.	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	<i>основной</i>	81,8	31.12.2017	84,0	86,2	88,4	90,6	92,8	95,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
1.	<p>Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности</p> <p>Срок: 2019-2024 гг.</p>		
1.1.	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	01.07.2019	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	<p>Результат федерального проекта: Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленные на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов</p>		<p>Срок: 31.12.2024</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.1.	Проведена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска: на 31.12.2020 – 50%, на 31.12.2021 – 50%, на 31.12.2022 – 50%, на 31.12.2023 – 50%, на 31.12.2024 – 50%,	01.01.2020 – 25.12.2024	Приобретение лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов. В рамках регионального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.
3.	<p align="center">Результат федерального проекта: Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p align="center">Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации организована разработка клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями</p> <p align="center">Срок: 2019-2024 гг.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1.	Обеспечено качество оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ¹	01.01.2021-23.12.2024	<p>1. Взаимодействие национальных медицинских исследовательских центров с медицинскими организациями Приморского края третьего уровня по профилям медицинской помощи с 2021 года.</p> <p>2. Взаимодействие медицинских организаций Приморского края третьего уровня с медицинскими организациями Приморского края второго уровня по профилям медицинской помощи с 2022 года (работа консультативного центра РСЦ с ПСО, ЦРБ по протоколам ведения пациентов и консультативной работы)</p> <p>3. Осуществление медицинскими исследовательскими центрами консультаций с применением телемедицинских технологий по профилям медицинской помощи с 2021 года.</p> <p>4. Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 100% медицинских организации.</p>

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение» (указанный проект реализуется Министерством здравоохранения Российской Федерации, Приморский край принимает участие в проекте с 2021 года).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>5. Создание консультативного центра с круглосуточным консультированием кардиологов, неврологов со связью и расшифровкой ЭКГ по системе СПО «Исток-СМ», КТГ, МРТ на базе региональных центров ГБУЗ ПККБ №1. Использование системы дистанционной передачи ЭКГ, телемедицинских консультаций для online-диагностики ЭКГ у больных с ОКС.</p> <p>6. Обеспечение определения натрийуретического пептида при проведении дифференциальной диагностики у пациентов с ХСН.</p> <p>7. Постепенное увеличение количества оперативных вмешательств при тахиаритмиях.</p> <p>8. Плановая установка кардиовектора дефибриллятора 10-20-30-40-50-60 по программам ОМС.</p> <p>9. Плановая реваскуляризация при хронической ИБС увеличение количества вмешательств.</p> <p>10. Обеспечение больных, перенесших ОКС в текущем году льготным лекарственным обеспечением, включающим двойную антиагрегантную терапию, статины в течение запланированного периода.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.	<p>Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализованы мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, посредством ежегодного определения реальной потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования²</p> <p style="text-align: center;">Срок: 2019-2024 гг.</p>		
4.1.	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями ²	23.12.2024	Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, за счет внедрения системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
5.	<p>Результат федерального проекта: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены дооснащены не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием</p> <p style="text-align: center;">Срок: 2019-2024 гг.</p>		
5.1.	Переоснащено региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации»	31.12.2024	Переоснащение в 2019-2024 гг. Регионального сосудистого центра Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморская краевая клиническая больница №1» г. Владивосток (ГБУЗ «ПККБ№1»)

²Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».

5.2.	<p>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Приморском крае:</p> <p>на 31.12.2019 – 14 ед., на 31.12.2020 – 14 ед., на 31.12.2021 – 9 ед., на 31.12.2022 – 8 ед., на 31.12.2023 – 10 ед., на 31.12.2024 – 9 ед.</p>	31.12.2024	<p>Переоснащение первичных сосудистых отделений:</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская клиническая больница №1»</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская клиническая больница №4» (КГБУЗ «ВКБ №4»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Артемовская городская больница №1» (КГБУЗ «Артемовская ГБ№1»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уссурийская центральная городская больница» (КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Спасская городская больница» (КГБУЗ «Спасская ГБ»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дальнереченская центральная городская больница» (КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Арсеньевская городская больница» (КГБУЗ «Арсеньевская ГБ»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дальнегорская центральная городская больница» (КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Находкинская</p>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>городская больница» (КГБУЗ «Находкинская ГБ»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Артемовская городская больница №2» (КГБУЗ «Артемовская ГБ №2»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хасанская центральная районная больница» (КГБУЗ «Хасанская ЦРБ»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение «Кавалеровская центральная районная больница» (КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение «Пожарская центральная районная больница» (КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»)</p>
5.2.	<p>Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Приморском крае:</p> <p>на 31.12.2019 – 14 ед.,</p> <p>на 31.12.2020 – 14 ед.,</p> <p>на 31.12.2021 – 9 ед.,</p> <p>на 31.12.2022 – 8 ед.,</p> <p>на 31.12.2023 – 10 ед.,</p> <p>на 31.12.2024 – 9 ед.</p>	31.12.2024	<p>Переоснащение первичных сосудистых отделений:</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская клиническая больница №1»</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская клиническая больница №4» (КГБУЗ «ВКБ №4»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Артемовская городская больница №1» (КГБУЗ «Артемовская ГБ№1»);</p> <p>Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уссурийская</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>центральная городская больница» (КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ»); Крайное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Спасская городская больница» (КГБУЗ «Спасская ГБ»); Крайное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дальнереченская центральная городская больница» (КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»); Крайное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Арсеньевская городская больница» (КГБУЗ «Арсеньевская ГБ»); Крайное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дальнегорская центральная городская больница» (КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»); Крайное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Находкинская городская больница» (КГБУЗ «Находкинская ГБ»); Крайное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Артемовская городская больница №2» (КГБУЗ «Артемовская ГБ №2»); Крайное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хасанская центральная районная больница» (КГБУЗ «Хасанская ЦРБ»); Крайное государственное бюджетное учреждение «Кавалеровская центральная районная больница» (КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»);</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			Краевое государственное бюджетное учреждение «Пожарская центральная районная больница» (КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
2.	Результат федерального проекта: Результат федерального проекта: Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.						

Наименование результата и источники финансирования		Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
2.1.	Проведена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска: на 31.12.2020 – 50%, на 31.12.2021 – 50%, на 31.12.2022 – 50%, на 31.12.2023 – 50%, на 31.12.2024 – 50%, Срок: 2020-2024	0,00	84,98	84,98	84,98	0,00	0,00	254,94
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	0,00	84,98	84,98	84,98	0,00	0,00	254,94
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	бюджет Приморского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Результат федерального проекта: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации Срок: 2019-2024							

Наименование результата и источники финансирования		Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
5.1.	Переоснащено региональных сосудистых центров, в том числе оборудовани ем для ранней медицинской реабилитации в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации»	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1.	бюджет Приморского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата и источники финансирования		Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
5.2.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Приморском крае: на 31.12.2019 – 14 ед., на 31.12.2020 – 14 ед., на 31.12.2021 – 9 ед., на 31.12.2022 – 8 ед., на 31.12.2023 – 10 ед., на 31.12.2024 – 9 ед.	191,65	252,69	196,73	316,80	0,00	0,00	957,87
5.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	191,65	252,69	196,73	316,80	0,00	0,00	957,87
5.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.	бюджет Приморского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		213,68	337,67	281,71	401,78	0,00	0,00	1234,84
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)		213,68	337,67	281,71	401,78	0,00	0,00	1234,84
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
бюджет Приморского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
1.	Заказчик регионального проекта	Кожемяко О.Н.	Губернатор Приморского края	-	lpriemnaya@primorsky.ru 8 (423)2209210	5
2.	Куратор регионального проекта	Худченко А.Г.	Заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	Кожемяко О.Н. Губернатор Приморского края	khudchenko_ag@primorsky.ru 8(423)2413514	10
3.	Руководитель регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	bardovskij_av@primorsky.ru 8(423)2413514	10
4.	Администратор регионального проекта	Денисенко О.Н.	Главный консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края	Курченко Т.Л., первый заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Denisenko_ON@primorsky.ru 8(423)2412954	30
Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями						

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Курченко Т.Л., первый заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	bardovskij_av@primorsky.ru 8 (423) 241-35-14	10
6.	Участник регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	bardovskij_av@primorsky.ru 8 (423) 241-35-14	10
7.	Участник регионального проекта	Афанасьева О.А.	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	Afanasyeva_OA@primorsky.ru 8(423) 241-34-91	10
8.	Участник регионального проекта	Лупарева Е.М	Начальник отдела координации, подготовки и управления персоналом министерства здравоохранения Приморского края	Курченко Т.Л., первый заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Lupareva_EM@primorsky.ru 8 (423) 241-34-46	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Свиридова И.М.	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита министерства здравоохранения Приморского края	Афанасьева О.А., заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Sviridova_IM@primorsky 2 (423) 241-34-86	25
10.	Участник регионального проекта	Хлудеева Е.А.	Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	hkludeeva@mail.ru 89147922096	10
11.	Участник регионального проекта	Кулакова. Н.В.	Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Приморского края,	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	klkvnatali@mail.ru 89084422720	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
12.	Участник регионального проекта	Новиков Д.В.	Главный внештатный невролог министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	prim-neuro@yandex.ru 89025241409	10
13.	Участник регионального проекта	Шестопалов Е.Ю.	Главный внештатный специалист по нейрореабилитации министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	gkb1vl@mail.ru 245-26-01	10
14.	Участник регионального проекта	Кабиева А.А.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	muz_kdcvn@mail.ru 84232263999	10
Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска						
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра здравоохранения Приморского края	Курченко Т.Л., первый заместитель министра здравоохранения Приморского края	bardovskij_av@primorsky.ru 8 (423) 241-35-14	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
16.	Участник регионального проекта	Соловьева О.Н.	Заместитель министра – начальник отдела фармако-экономического анализа и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	soloveva_on@primorsky.ru 84232263999	10
<p align="center">Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациям</p> <p>(мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение» (указанный проект реализуется Министерством здравоохранения Российской Федерации)).</p>						
<p align="center">Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями</p> <p>(Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение»).</p>						
<p align="center">Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Приморском крае: в 2019 году – 14 единиц, в 2020 году – 14 единиц, в 2021 году – 9 единиц, в 2022 году – 8 единиц, в 2023 году – 10 единиц, в 2024 году – 9 единиц</p>						
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	bardovskij_av@primorsky.ru 8(423) 241-34-91	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Афанасьева О.А.	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	Afanasyeva_OA@primorsky.ru 8(423) 241-34-91	10
19.	Участник регионального проекта	Попов А.В.	Главный врач ГБУЗ «ПККБ№1»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	prim_kkb1@mail.ru 2400-590	25
20.	Участник регионального проекта	Шестопалов Е.Ю.	Главный врач КГБУЗ «ВКБ №1»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	gkb1vl@mail.ru 245-26-01	25
21.	Участник регионального проекта	Новицкая Е.В.	Главный врач КГБУЗ «ВКБ №4»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	vladgkb4@mail.ru 263-94-34	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
22.	Участник регионального проекта	Васильева И.М.	Главный врач КГБУЗ «Артемовская городская больница №2»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	art_gb2@mail.ru 8(42337)4-39-22	25
23.	Участник регионального проекта	Кондрашкин А.А.	Главный врач КГБУЗ «Артемовская городская больница №1»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	mlpugb1@mail.ru 8(42337) 4-33-81	25
24.	Участник регионального проекта	Аплюшкина Л.Г.	Главный врач КГБУЗ «Арсеньевская ГБ»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	ars-cgb@yandex.ru 8(42361) 4-36-33	25
25.	Участник регионального проекта	Скирута А.А.	Главный врач КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	ussurcgb2012@mail.ru 8(4234)342082	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
26.	Участник регионального проекта	Забудская С. В.	Главный врач КГБУЗ «Спасская городская больница»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	gbspassk@mail.ru 8(42352) 2-06-08	25
27.	Участник регионального проекта	Мизюк А.А.	Главный врач КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	main@gbdal.ru 8(42356) 3-37-82	25
28.	Участник регионального проекта	Юдин С.С.	Главный врач КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	muzdcgb@mail.ru 8(42373) 2-76-89	25
29.	Участник регионального проекта	Коляда В.Н.	Главный врач КГБУЗ «Находкинская городская больница»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	nakhodka.gb@gmail.com 8(4236) 69-21-22	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
30.	Участник регионального проекта	Махиня Е.Е.	Главный врач КГБУЗ «Хасанская ЦРБ»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	hcrb@bk.ru 8(42331) 4-80-99	25
31.	Участник регионального проекта	Чарухина О.А.	Главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	kcrb@mail.primorye.ru 8(42375) 9-16-01	25
32.	Участник регионального проекта	Коробко Н.В.	Главный врач КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	Luchegorckcrb7130@yandex.ru 8(42357) 3-34-70	25

Переоснащено региональных сосудистых центров, в том числе оборудованиием для ранней медицинской реабилитации в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	bardovskij_av@primorsky.ru 8(423) 241-34-91	25
34.	Участник регионального проекта	Афанасьева О.А.	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	Afanasyeva_OA@primorsky.ru 8(423) 241-34-91	25
35.	Участник регионального проекта	Шестопалов Е.Ю.	Главный врач КГБУЗ «ВКБ №1»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	gkb1vl@mail.ru 245-26-01	25
36.	Участник регионального проекта	Скирута А.А.	Главный врач КГБУЗ «Уссурийская ЦРБ»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	ussurcgb2012@mail.ru 8(4234)342082	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями						
37.	Участник регионального проекта	Лупарева Е.М.	Начальник отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	Lupareva_EM@primorsky 8 (423) 241-34-46	10
38.	Участник регионального проекта	Попов А.В.,	Главный врач ГБУЗ «ПККБ№1»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	prim_kkb1@mail.ru 2400-590	25
39.	Участник регионального проекта	Шестопалов Е.Ю.	Главный врач КГБУЗ «ВКБ №1»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	gkb1vl@mail.ru 245-26-01	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
40.	Участник регионального проекта	Новицкая Е.В.	Главный врач КГБУЗ «ВКБ №4»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	vladgkb4@mail.ru 263-94-34	25
41.	Участник регионального проекта	Махиня Е.Е.	Главный врач ГБУЗ «Хасанская ЦРБ»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	hcrb@bk.ru 8(42331) 4-80-99	25
42.	Участник регионального проекта	Кондрашкин А.А.	Главный врач КГБУЗ «Артёмовская городская больница №1»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	mlpugb1@mail.ru 8(42337) 4-33-81	25
43.	Участник регионального проекта	Аплюшкина Л.Г.	Главный врач КГБУЗ «Арсеньевская ГБ»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	ars-cgb@yandex.ru 8(42361) 4-36-33	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
44.	Участник регионального проекта	Скирута А.А.	Главный врач КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	ussurcgb2012@mail.ru 8(4234)342082	25
45.	Участник регионального проекта	Забудская С. В.	Главный врач КГБУЗ «Спасская городская больница»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	gbspassk@mail.ru 8(42352) 2-06-08	25
46.	Участник регионального проекта	Мизюк А.А.	Главный врач КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	main@gbdal.ru 8(42356) 3-37-82	25
47.	Участник регионального проекта	Юдин С.С.	Главный врач КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	muzdcgb@mail.ru 8(42373) 2-76-89	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
48.	Участник регионального проекта	Коляда В.Н.	Главный врач КГБУЗ «Находкинская городская больница»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	nakhodka.gb@gmail.com 8(4236) 69-21-22	25
49.	Участник регионального проекта	Васильева И.М.	Главный врач КГБУЗ «Артемовская городская больница № 2»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	art_gb2@mail.ru 8(42337)4-39-22	25
50.	Участник регионального проекта	Чарухина О.А.	Главный врач «Кавалеровская ЦРБ»	Худченко А.Г. заместитель председателя Правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края	mlpugb1@mail.ru 8(42337) 4-33-81	25

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи всем гражданам Приморского края, в том числе в малонаселенных пунктах. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность населению для получения специализированной медицинской помощи на всех этапах её оказания. **Перечень мероприятий, направленных на достижение первой цели:** снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 470 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году)

В рамках реализации регионального проекта планируется осуществить мероприятия по выявлению факторов риска развития ССЗ, снижение риска их развития, за счет диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведения углубленных профилактических осмотров, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов. Диагностированные отклонения в ходе диспансеризации будут оформлены в медицинской документации, определены ХНИЗ и группы наблюдения у данных граждан.

Планируется проведение мероприятий, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи больным с ССЗ: обеспечение достижения целевого уровня артериального давления у больных АГ и холестерина у 90% больных; внедрение в практику проведения нагрузочных тестов (стресс-ЭХОКГ) для верификации диагноза; обеспечение достижения целевых уровней ХС ЛПНП до уровня 1,8 ммоль /л у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая больных хронической ИБС, АГ, перенесших ОКС, ЧКВ, АКШ, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндалтерэктомия, подвздошно-бедренное и бедренно-подколенное шунтирование, сочетание ССЗ и СД и/или ХБП с СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м*2; внедрение в практику определения натрийуретического пептида при проведении дифференциальной диагностики у больных с ХСН.

Планируется обеспечение 83% охвата диспансерным наблюдением больных, перенесших инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, кардиохирургические и интервенционные операции, ишемический и геморрагический инсульт в 2019г. С достижением к 2024 году на диспансерном наблюдении будут находиться 90% пациентов, страдающих ИБС и цереброваскулярными болезнями, и 100% пациентов, перенесших острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения.

Планируется проведение в регионе мероприятий, направленных на совершенствование организации СМП больным с острыми формами ССЗ (ИМ, нестабильная стенокардия, ишемический и геморрагический инсульт): создание единой центральной диспетчерской, в 2020 году оснащение аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС, для выбора оптимальной маршрутизации больных с ОКС и ОНМК, продолжится использование системы дистанционной передачи ЭКГ, особенно из северных, труднодоступных северных районов края; планируется продолжить в РСЦ телемедицинские консультации больных с ОКС и ОНМК, находящихся на лечении в ПСО в круглосуточном режиме. За счет диспетчеризации службы скорой медицинской помощи выстроена маршрутизация пациентов с острыми сосудистыми катастрофами, и профильная госпитализация больных, нуждающихся в экстренной госпитализации, будет обеспечена до 100% случаев.

Создание кардиологического диспансера и консультативного центра с круглосуточным режимом работы для связи со специалистами края, расшифровкой ЭКГ по системе СПО «Исток-СМ», КТГ, МРТ на базе ГБУЗ ПККБ №1.Использование системы дистанционной передачи ЭКГ, телемедицинских консультаций для online-диагностики ЭКГ у больных с ОКС, что позволит улучшить диагностику ОИМ и качество лечения.

Планируется создание программы для обеспечения больных, в том числе трудоспособное население, перенесших ОКС в текущем году льготным лекарственным обеспечением, включая двойную антиагрегантную терапию, в течение года прием статинов.

Постепенное увеличение количества оперативных вмешательств на тахикардиях от 150 шт. в 2019, до 250 шт. в 2024г. Плановая установка кардиовектора дефибрилятора 10-20-30-40-50-60 по программам ОМС, что приведет к снижению внезапной смерти на 10% и уменьшит смерть от острых форм ИБС.

Планируется продолжить обучение врачей и фельдшеров СМП по алгоритму оказания неотложной помощи при ОКС и ОНМК на догоспитальном этапе. Повышение квалификации врачей первичного звена (кардиологи, терапевты, врачи общей практики), оказывающие медицинскую помощь больным с ССЗ.

Перечень мероприятий, направленных на достижение второй цели: направленных на снижение летальности от острого коронарного синдрома.

Актуализация маршрутизации пациентов с ОКС и ОНМК. Планируется создание ЧКВ-центра на базе КГБУЗ «Уссурийская городская больница». Планируется обеспечить с 2019г 100% экстренную госпитализацию больных с ОКС в профильные отделения (РСЦ и ПСО).

Планируется с 2019 года проведение мониторинга выполнения клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST; острый инфаркт миокарда без подъема сегмента ST; нестабильная стенокардия.

Перечень мероприятий, направленных на достижение третьей цели: снижение летальности от острого нарушения мозгового кровообращения.

Планируется обеспечить с 2019 года экстренную госпитализацию больных с ОНМК и ОКС в профильные отделения ПСО.

Перечень мероприятий, направленных на достижение четвертой цели: направленных на увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств, проведенных больным с ОКС

Планируется повышение качества и создание условий для оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будут переоснащены медицинским оборудованием Региональный сосудистый центр в ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1» г. Владивосток и 7 первичных сосудистых отделений по кардиологическому профилю. Планируется дооснастить ПСО КГБУЗ «Уссурийская городская больница» оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения ангиографической системой в количестве - одна единица.

В рамках проекта планируется увеличить количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях с 2019 в 2017 году до 5642 в 2024 году. Сделать это возможно будет комплексом следующих мероприятий:

1. Увеличение объёмов инвазивной помощи пациентам с ОКС в уже существующих центрах.
2. Увеличением количества центров, оказывающих инвазивную помощь пациентам с ОКС
3. Контроль за оказанием медпомощью в ПСО, оказывающих терапевтическую помощь пациентам с ОКС

Выполнение поставленной задачи будет возможно путем совершенствования маршрутизации пациентов с ОКС и качественные диспансерное наблюдение за пациентами имеющие уже ССЗ или только факторы риска их развития.

С 2019 года планируется организация своевременного перевода (в течение 48 часов) 80% и более больных с ОКС из ПСО в РСЦ или в центры ЧКВ для проведения коронарных вмешательств. Планируется достижение следующих сигнальных показателей: - доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для больных с ОНМК (РСЦ и ПСО) впервые 4,5 часа от начала заболевания, не менее 40%; - доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболизис, до 5%; - доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с ОКС к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС до 36%

в 2019г и до 60% в 2024г; - доля больных с ОКС, умерших в первые сутки от числа всех умерших с ОКС за период госпитализации, менее 25% ; - доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением не менее 35%. (2017 – 27,86%) с увеличением до 50% с ХНИЗ к 2024 году. С достижением к 2024 году на диспансерном наблюдении будут находиться 90% пациентов, страдающих ИБС и цереброваскулярными болезнями, и 100% пациентов, перенесших острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения.

**Куратор
регионального проекта**
Худченко А.Г.

Подпись

**Руководитель
регионального проекта**
Бардовский А.В.

Подпись

к паспорту регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработана программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае	01.01.2019	01.07.2019	Механцева О.Д.	Утвержденная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае	Проектный комитет
1.1.1.	Разработка проекта программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае	01.01.2019	01.05.2019	Механцева О.Д.	проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае	Руководитель регионального проекта
1.1.2.	Подготовка приказа о создании рабочей группы по разработке проекта программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае	01.04.2019	15.04.2019	Механцева О.Д.	Приказ ДЗПК	Руководитель регионального проекта
1.1.3.	Проведение рабочего совещания с членами рабочей группы по разработке проекта программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае	19.04.2019	19.04.2019	Механцева О.Д.	Доклад РП	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.4.	Подготовка проекта программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	20.04.2019	30.04.2019	Механцева О.Д.	Проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае	Руководитель регионального проекта
1.1.	Проект программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен в Министерство здравоохранения РФ для согласования	-	30.04.2019	Механцева О.Д.	Письмо в Минздрав РФ	Куратор регионального проекта
1.2.1.	Доработка программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» с учетом замечаний профильных специалистов Минздрава РФ	15.05.2019	01.07.2019	Механцева О.Д.	Проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае	Руководитель регионального проекта
1.2.	Разработана и утверждена постановлением АПК программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае	-	01.07.2019	Механцева О.Д.	Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае, Локальные акты об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморском крае	Куратор регионального проекта
2.	Проведена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска: на 31.12.2020 – 50%, на 31.12.2021 – 50%, на 31.12.2022 – 50%,	01.05.2020	25.12.2024	Бардовский А.В.	Акт	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на 31.12.2023 – 50%, на 31.12.2024 – 50%,					
2.1.1.	Закупка внесена в план закупок	05.05.2020	15.05.2020	Соловьева О.Н.	Отчет	Руководитель регионального проекта
2.1.2.	Публикация извещения о проведении электронного аукциона на закупку лекарственных препаратов	15.05.2020	20.05.2020	Соловьева О.Н.	Отчет	Руководитель регионального проекта
2.1.3.	Заключение контракта на закупку лекарственных препаратов	25.05.2020	05.06.2020	Соловьева О.Н.	Государственный контракт	Руководитель регионального проекта
2.1.4.	Подготовка отчета отпускаемых лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	15.12.2020	25.12.2020	Соловьева О.Н.	Отчет	Руководитель регионального проекта
2.1.	Приобретены лекарственные препараты для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	25.12.2020	Бардовский А.В.	Отчет	Куратор регионального проекта
2.2.1.	Закупка внесена в план закупок	01.01.2021	15.02.2021	Соловьева О.Н.	Отчет	Руководитель регионального проекта
2.2.2.	Публикация извещения о проведении электронного аукциона на закупку лекарственных препаратов	15.02.2021	20.02.2021	Соловьева О.Н.	Отчет	Руководитель регионального проекта
2.2.3.	Заключение контракта на закупку лекарственных препаратов	20.03.2021	30.03.2021	Соловьева О.Н.	Отчет	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.4.	Подготовка отчета отпускаемых лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	15.12.2021	25.12.2021	Соловьева О.Н.	Отчет	Руководитель регионального проекта
2.2.	Приобретены лекарственные препараты для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	25.12.2021	Бардовский А.В.	Отчет	Куратор регионального проекта
2.3.1.	Закупка внесена в план закупок	01.01.2022	15.02.2022	Соловьева О.Н.	Отчет	Руководитель регионального проекта
2.3.2.	Публикация извещения о проведении электронного аукциона на закупку лекарственных препаратов	15.02.2022	20.02.2022	Соловьева О.Н.	Отчет	Руководитель регионального проекта
2.3.3.	Заключение контракта на закупку лекарственных препаратов	20.03.2022	30.03.2022	Соловьева О.Н.	Отчет	Руководитель регионального проекта
2.3.4.	Подготовка отчета отпускаемых лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	15.12.2022	25.12.2022	Соловьева О.Н.	Отчет	Руководитель регионального проекта
2.3.	Приобретены лекарственные препараты для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	25.12.2022	Бардовский А.В.	Отчет	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	Переоснащено региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации»	01.01.2019	31.12.2024	Бардовский А.В.	Акт	Проектный комитет
3.1.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение / дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	01.01.2019	01.04.2019	Свиридова И.М.	Письмо в Минздрав	Руководитель регионального проекта
3.1.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение / дооснащение региональных сосудистых центров и первичных	-	01.04.2019	Свиридова И.М.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сосудистых отделений медицинским оборудованием					
3.2.1.	Подготовка технического задания, проекта контракта для приобретения оборудования	01.05.2019	15.05.2019	Здобин И.А.	Техническое задание и проект контракта	Руководитель регионального проекта
3.2.2.	Внесение информации в план закупок в Единую информационную систему	15.05.2019	17.05.2019	Здобин И.А.	Отчет	Руководитель регионального проекта
3.2.	Закупка внесена в план закупок	-	17.05.2019	Здобин И.А.	Отчет	Куратор регионального проекта
3.2.3.	Публикация извещения о проведении электронного аукциона на закупку оборудования	17.05.2019	20.05.2019	Здобин И.А.	Отчет	Руководитель регионального проекта
3.2.4.	Заключение контракта на закупку оборудования	20.05.2019	05.06.2019	Здобин И.А.	Контракт	Руководитель регионального проекта
3.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	05.06.2019	Здобин И.А.	Отчет	Куратор регионального проекта
3.3.1.	Проведение серии рабочих совещаний по подготовке готовности помещений регионального сосудистого центра для установки оборудования	15.06.2019	15.09.2019	Механцева О.Д.	Отчет	Руководитель регионального проекта
3.3.2.	Подготовка отчета о ходе реализации соглашения с Минздравом РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Приморскому краю на переоснащение /дооснащение региональных сосудистых центров и	15.09.2019	30.11.2019	Свиридова И.М.	Отчет	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием					
3.3.	Оборудование приобретено	-	30.11.2019	Бардовский А.В.	Доклад	Куратор регионального проекта
3.3.1.	Поставка оборудования	30.11.2019	05.12.2019	Исполнитель контракта	Отчет о поставке	Руководитель регионального проекта
3.3.2.	Приемка оборудования	30.11.2019	10.12.2019	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о приемке	Руководитель регионального проекта
3.3.3.	Установка (монтаж) оборудования	10.11.2019	25.12.2019	Исполнитель контракта	Акт ввода в эксплуатацию медицинского оборудования	Руководитель регионального проекта
3.3.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Бардовский А.В.	Отчет о введении оборудования в эксплуатацию	Куратор регионального проекта
4.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Приморском крае: на 31.12.2019 – 14 ед., на 31.12.2020 – 14 ед., на 31.12.2021 – 9 ед., на 31.12.2022 – 8 ед., на 31.12.2023 – 10 ед., на 31.12.2024 – 9 ед.	01.01.2019	31.12.2024	Бардовский А.В.	Акт	Проектный комитет
4.1.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения РФ о предоставлении иных межбюджетных	01.01.2019	01.04.2019	Свиридова И.М.	Письмо в Минздрав	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение / дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием					
4.1.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение / дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	01.04.2019	Свиридова И.М.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации	Куратор регионального проекта
4.2.1.	Подготовка технического задания, проекта контракта для приобретения оборудования	01.05.2019	15.05.2019	Здобин И.А.	Техническое задание и проект контракта	Руководитель регионального проекта
4.2.2.	Внесение информации в план закупок в Единую Информационную Систему.	15.05.2019	17.05.2019	Здобин И.А.	Отчет	Руководитель регионального проекта
4.2.	Закупка включена в план закупок	-	17.05.2019	Здобин И.А.	Отчет	Руководитель регионального проекта
4.3.1.	Публикация извещения о проведении электронного аукциона на закупку оборудования	17.05.2019	20.05.2019	Здобин И.А.	Отчет	Руководитель регионального проекта
4.3.2.	Заключение контракта на закупку оборудования	20.05.2019	05.06.2019	Здобин И.А.	Контракт	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	05.06.2019	Здобин И.А.	Отчет	Куратор регионального проекта
4.4.1.	Проведение серии рабочих совещаний по подготовке готовности помещений регионального сосудистого центра для установки оборудования	15.06.2019	15.09.2019	Механцева О.Д.	Отчет	Руководитель регионального проекта
4.4.2.	Подготовка отчета о ходе реализации соглашения с Минздравом РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Приморскому краю на переоснащение /дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	15.09.2019	30.11.2019	Свиридова И.М.	Отчет	Руководитель регионального проекта
4.4.	Оборудование приобретено	-	30.11.2019	Бардовский А.В.	Доклад РРП	Куратор регионального проекта
4.5.1.	Поставка оборудования	30.11.2019	05.12.2019	Исполнитель контракта	Отчет о поставке	Руководитель регионального проекта
4.5.2.	Приемка оборудования	30.11.2019	10.12.2019	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о приемке	Руководитель регионального проекта
4.5.3.	Установка (монтаж) оборудования	10.11.2019	25.12.2019	Исполнитель контракта	Акт ввода в эксплуатацию медицинского оборудования	Руководитель регионального проекта
4.5.	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Бардовский А.В.	Отчет о введении оборудования в эксплуатацию	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.6.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения РФ о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение / дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	13.01.2020	01.04.2020	Свиридова И.М.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации	Руководитель регионального проекта
4.6.2.	Определение сосудистых центров и первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении / дооснащении медицинским оборудованием	13.01.2020	01.02.2020	Бардовский А.В.	Приказ министерства здравоохранения Приморского края	Руководитель регионального проекта
4.6.3.	Подготовка технического задания, проекта контракта для приобретения оборудования	15.04.2020	15.05.2020	Бардовский А.В.	Техническое задание и проект контракта	Руководитель регионального проекта
4.6.4.	Внесение информации в план закупок в Единую Информационную Систему	15.05.2020	17.05.2020	Бардовский А.В.	Отчет	Руководитель регионального проекта
4.6.	Закупка включена в план закупок	-	17.05.2020	Бардовский А.В.	Отчет	Руководитель регионального проекта
4.7.1.	Публикация извещения о проведении электронного аукциона на закупку оборудования	17.05.2020	20.05.2020	Бардовский А.В.	Отчет	Руководитель регионального проекта
4.7.2.	Заключение контракта на закупку оборудования	20.05.2020	05.06.2020	Бардовский А.В.	Контракт	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.7.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	05.06.2020	Бардовский А.В.	Отчет	Куратор регионального проекта
4.8.1.	Проведение серии рабочих совещаний по подготовке готовности помещений регионального сосудистого центра для установки оборудования	15.06.2020	15.09.2020	Бардовский А.В.	Отчет	Руководитель регионального проекта
4.8.2.	Приобретение оборудования	15.09.2020	30.11.2019	Бардовский А.В.	Доклад	Куратор регионального проекта
4.8.3.	Поставка оборудования	30.11.2019	05.12.2019	Исполнитель контракта	Отчет о поставке	Руководитель регионального проекта
4.8.4.	Установка (монтаж) оборудования	05.12.2019	25.12.2020	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении сосудистых центров оборудованием в том числе для ранней медицинской реабилитации	Руководитель регионального проекта
4.8.	Контрольная точка: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 14 первичных сосудистых отделений региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	25.12.2020	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении сосудистых центров оборудованием в том числе для ранней медицинской реабилитации	Куратор регионального проекта
4.9.1.	Проведение процедуры закупок в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов	15.04.2021	25.12.2021	Бардовский А.В.	Государственный контракт на поставку медицинского оборудования	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.9.2.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 9 первичных сосудистых отделений региональных сосудистых центров	15.07.2021	31.12.2021	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении сосудистых центров оборудованием в том числе для ранней медицинской реабилитации	Руководитель регионального проекта
4.9.	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 9 первичных сосудистых отделений региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2021	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении сосудистых центров оборудованием в том числе для ранней медицинской реабилитации	Куратор регионального проекта
4.10.1.	Проведение процедуры закупок в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов	15.04.2022	25.12.2022	Бардовский А.В.	Государственный контракт на поставку медицинского оборудования	Руководитель регионального проекта
4.10.2.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 8 первичных сосудистых отделений региональных сосудистых центров	15.07.2022	31.12.2022	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении сосудистых центров оборудованием в том числе для ранней медицинской реабилитации	Руководитель регионального проекта
4.10.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 8 первичных сосудистых отделений региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2022	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении сосудистых центров оборудованием в том числе для ранней медицинской реабилитации	Куратор регионального проекта
4.11.1	Проведение процедуры закупок в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов	15.04.2023	25.12.2023	Бардовский А.В.	Государственный контракт на поставку медицинского оборудования	Руководитель регионального проекта
4.11.2.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 10 первичных сосудистых отделений	15.07.2023	31.12.2023	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении сосудистых центров оборудованием в том числе	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации				для ранней медицинской реабилитации	
4.11.	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 10 первичных сосудистых отделений региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2023	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении сосудистых центров оборудованием в том числе для ранней медицинской реабилитации	Куратор регионального проекта
4.12.1.	Проведение процедуры закупок в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов	15.04.2024	31.12.2024	Бардовский А.В.	Государственный контракт на поставку медицинского оборудования	Руководитель регионального проекта
4.12.2.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 9 первичных сосудистых отделений региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	15.07.2024	31.12.2024	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении сосудистых центров оборудованием в том числе для ранней медицинской реабилитации	Руководитель регионального проекта
4.12.	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 9 первичных сосудистых отделений региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	31.12.2024	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении сосудистых центров оборудованием в том числе для ранней медицинской реабилитации	Куратор регионального проекта