

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Губернатора Приморского края

(должность)



(подпись)

В.Г. Щербина

(ФИО)

« 28 » февраля 2020 г.

**ПАСПОРТ
регионального проекта**

«Борьба с онкологическими заболеваниями в Приморском крае»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями в Приморском крае	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Худченко А.Г., врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Бардовский А.В., заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края		
Администратор регионального проекта	Кухарь Н.А., главный специалист- эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края		
Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Снижение смертности от новообразований в том числе злокачественных до 204,5 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 63,0% к 2024 году</i>										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных до 204,5 (на 100 тыс. населения)</i>										
1.	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 204,5 (на 100 тыс. населения)	дополнительный	231,1	13.12.2017	227,3	223,6	218,2	214,4	209,1	204,5
<i>Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %</i>										
2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	основной	55,6	13.12.2017	57,9	59,0	60,1	61,2	62,3	63,0
<i>Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %</i>										
3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	основной	53,5	13.12.2017	55,0	55,6	56,1	56,7	57,2	60,0
<i>Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %</i>										
4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	основной	23,0	13.12.2017	21,0	20,2	19,5	18,8	18,1	17,3
<i>Распространённость онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учёте), на 100 тыс. населения</i>										
5.	Распространённость онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учёте), на 100 тыс. населения	дополнительный	2286,0	13.12.2017	2611,3	2774,2	2940,9	3110,5	3285,4	3460,3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»			
1.	<p>Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</p> <p>Срок: 13.12.2019</p>		
1.1.	Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Приморском крае»	01.07.2019	Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Приморском крае»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»			
2.	<p>Результат федерального проекта: С 2019 по 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> <p>Характеристика федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации будут проведены аукционные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p style="text-align: center;">Срок: 13.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»			
2.1.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	13.12.2024	<p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радио-ролики, интернет-ролики, интернет баннеры, макеты наружной рекламы).</p> <p>Размещение на интернет-сайтах компьютерных программ индивидуальной автоматизированной оценки риска рака предстательной железы, молочной железы.</p> <p>Размещение материалов по первичной и вторичной профилактике онкологических заболеваний, ведение форума сотрудниками онкологического диспансера на сайте oncorim.ru.</p> <p>Проведение акций: Декадник борьбы против рака в рамках международного дня борьбы с раком, Неделя диагностики меланомы, Неделя борьбы с раком щитовидной железы, Неделя ранней диагностики рака головы, шеи, Неделя борьбы с раком предстательной железы, Неделя борьбы против рака молочной железы, Неделя профилактики рака шейки матки, День борьбы с курением.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»			
3.	<p>Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</p>		<p>Срок: 31.12.2024</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»			
3.1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	31.12.2024	<p>В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита:</p> <p>в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;</p> <p>в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств;</p> <p>в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»			
4.	<p>Результат федерального проекта: Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

4.1	<p>Организовано 11 Центров амбулаторной онкологической помощи: 5 - в 2019 году, 1 - в 2020 году, 5 - в 2021 году.</p>	31.12.2024	<p>В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества с 2019 года по 2024 год создано на базе многопрофильных больниц 11 функциональных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований.</p> <p>В 2019 году создано 5 центров амбулаторной онкологической помощи:</p> <p>На базе КГБУЗ «Арсеньевская городская больница», г. Арсеньев.</p> <p>На базе КГБУЗ «Находкинская городская больница», г. Находка.</p> <p>На базе КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница», г. Лесозаводск.</p> <p>На базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №6», г. Владивосток.</p> <p>На базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9», г. Владивосток.</p> <p>В 2020 году создан 1 центр амбулаторной онкологической помощи:</p> <p>На базе КГБУЗ «Уссурийская городская больница», г. Уссурийск.</p> <p>В 2021 году создано 5 центров амбулаторной онкологической помощи:</p> <p>На базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1», г. Владивосток.</p> <p>На базе КГБУЗ «Артёмовская городская больница №1», г. Артём.</p> <p>На базе КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница», г. Дальнегорск.</p>
-----	---	------------	--

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»			
			<p>На базе КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница», г. Дальнереченск. На базе КГБУЗ «Спасская городская больница», г. Спасск – Дальний.</p>
5.	<p>Результат федерального проекта: Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены не менее 160 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p style="text-align: center;">Срок: 31.12.2024</p>		
5.1	Переоснащены 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.12.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»; 2. КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», онкологическое отделение; 3. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1», детское онкологическое отделение.
6.	<p>Результат федерального проекта: Завершено переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p style="text-align: center;">Срок: 13.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»			
6.1.	Завершено переоснащение 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	13.12.2024	С 2019 по 2024 год переоснащено 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц): 1. ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»; 2. КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», онкологическое отделение; 3. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1», детское онкологическое отделение.
7.	<p>Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы</p> <p>Характеристика федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определения реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
7.1	Кадровое обеспечение онкологической службы	31.12.2024	Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами (17 человек в 2020г., 11 человек в 2021 г., 6 человек в 2022 г.), включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Приморского края «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Разработка и реализация программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»			
8.	<p>Результат федерального проекта: Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p> <p style="text-align: center;">Срок: 13.12.2024</p>		
8.1	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	13.12.2024	<p>Обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями медицинских организаций Приморского края, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Приморского края «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение».</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. Срок: 13.12.2024							
3.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	3018,6	4049,3	3018,6	3018,6	3018,6	3018,6	19142,3
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	3018,6	4049,3	3018,6	3018,6	3018,6	3018,6	19142,3
3.1.3.	консолидированный бюджет Приморского края в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.	бюджет Приморского края	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	Результат федерального проекта: Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи Срок: 13.12.2024							
4.1.	Организовано 11 Центров амбулаторной онкологической помощи: 5 – в 2019 году, 1 - в 2020 году, 5 - в 2021 году.	375,6	91,1	0	0	0	0	466,7
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	консолидированный бюджет Приморского края в т.ч.:	375,6	91,1	0	0	0	0	466,7
4.1.3.1.	бюджет Приморского края	375,6	91,1	0	0	0	0	466,7
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
5.	Результат федерального проекта: Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Срок: 13.12.2024							
5.1.	Переоснащены 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	413,8	755,1	294,2	352,0	80,7	80,7	1976,5
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	413,8	755,1	294,2	352,0	80,7	80,7	1976,5
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3	консолидированный бюджет Приморского края в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.1	бюджет Приморского края	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		3808,0	4895,5	3312,8	3370,6	3099,3	3099,3	21585,5
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)		413,8	755,1	294,2	352,0	80,7	80,7	1976,5
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		3018,6	4049,3	3018,6	3018,6	3018,6	3018,6	19142,3
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:		375,6	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	466,7
бюджет Приморского края		375,6	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	466,7
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований Приморского края (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края)		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
1.	Заказчик регионального проекта	Кожемяко О.Н.	Губернатор Приморского края	-	84232209253	0
2.	Куратор регионального проекта	Худченко А.Г.	Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	Кожемяко О.Н., Губернатор Приморского края	84232209285 apk3@primorsky.ru	5
3.	Руководитель регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г., врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	bardovsky_av@primorsky.ru 84232413514	10
4.	Администратор регионального проекта	Кухарь Н.А.	Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края	Курченко Т.Л., Первый заместитель министра здравоохранения Приморского края	huhar_na@primorsky.ru 84232412954	10
Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Приморском крае»						
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Курченко Т.Л.	Первый заместитель министра здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	kurchenko_tl@primorsky.ru 84232413514	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Кухарь Н.А.	Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края	Курченко Т.Л., Первый заместитель министра здравоохранения Приморского края	huhar_na@primorsk.ru 84232412954	20
7.	Участник регионального проекта	Свиридова И.М.	Начальник отдела министерства здравоохранения Приморского края	Афанасьева О.А., Заместитель министра здравоохранения Приморского края	Sviridova_IM@primorsk.ru 8(423)2413486	10
8.	Участник регионального проекта	Волков М.В.	Главный врач ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	84232326341 pkod@list.ru	60
9.	Участник регионального проекта	Волкова М.В.	Директор ГАУЗ «ПК МИАЦ»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	info@pkmiac.ru 84232228286	10
10.	Участник регионального проекта	Скорупский К.В.	Директор ГУ ТФОМС ПК	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	mailbox@tfoms.primorsk.ru morye.ru 84232402445	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Кабиева А.А.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	muz_kdcvn@mail.ru ц 84232263999	10
Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению						
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра здравоохранения Приморского края	Курченко Т.Л., Первый заместитель министра здравоохранения Приморского края	bardovsky_av@primorsky.ru 84232413514	10
13.	Участник регионального проекта	Волкова М.В.	Директор ГАУЗ «ПК МИАЦ»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	info@pkmiac.ru 84232228286	10
14.	Участник регионального проекта	Волков М.В.	Главный врач ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	84232326341 pkod@list.ru	50

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
15.	Участник регионального проекта	Главные врачи краевых государственных медицинских организаций	Главные врачи краевых государственных медицинских организаций	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	-	20
16.	Участник регионального проекта	Кабиева А.А.	Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	muz_kdcvn@mail.ru ц 84232263999	10
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями						
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Худченко А.Г.	Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	Кожемяко О.Н., Губернатор Приморского края	84232209285 apk3@primorsky.ru	10
18.	Участник регионального проекта	Скорупский К.В.	Директор ГУ ТФОМС ПК	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	mailbox@tfoms.pri morye.ru 84232402445	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
19.	Участник регионального проекта	Волков М.В.	Главный врач ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	84232326341 pkod@list.ru	50
Организовано 11 Центров амбулаторной онкологической помощи: 5 - в 2019 году, 1 - в 2020 году, 5 - в 2021 году						
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра здравоохранения Приморского края	Курченко Т.Л., Первый заместитель министра здравоохранения Приморского края	bardovsky_av@primorsky.ru 84232413514	10
21.	Участник регионального проекта	Курченко Т.Л.	Первый заместитель министра здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	kurchenko_tl@primorsky.ru 84232413514	10
22.	Участник регионального проекта	Волков М.В.	Главный врач ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	84232326341 pkod@list.ru	60
23.	Участник регионального проекта	Аплюшкина Л.Г	Главный врач КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	ars-cgb@yandex.ru 84236143391	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
24.	Участник регионального проекта	Лепилин Д.А.	Главный врач КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	lescgb@mail.primor-ye.ru 84235529161	10
25.	Участник регионального проекта	Коляда В.Н.	Главный врач КГБУЗ «Находкинская ГБ»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	nakhodka.gb@gmail.com 84236699458	10
26.	Участник регионального проекта	Чурилов Д.В.	Врио главного врача КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №6»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	polbpriem@mail.ru 84232630225	10
27.	Участник регионального проекта	Беньковская О.П.	Главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	vladpolik9@mail.ru 84232788544	10
28.	Участник регионального проекта	Скирута А.А.	Главный врач КГБУЗ «Уссурийская ГБ»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	ussurcgb2012@mail.ru 84234321079	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
29.	Участник регионального проекта	Кондрашкин А.А.	Главный врач КГБУЗ «Артемовская городская больница №1»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	mlpugb1@mail.ru 84233743381	10
30.	Участник регионального проекта	Юдин С.С.	Главный врач КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	Muzdcgb@mail.ru 84237327689	10
31.	Участник регионального проекта	Мизюк А.А.	Главный врач КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	cgb_dal@mail.ru 84235633761	10
32.	Участник регионального проекта	Забудская С.В.	Главный врач КГБУЗ «Спасская городская больница»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	gbspask@mail.ru 84235221142	10
33.	Участник регионального проекта	Перова О.Я.	Главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1»	Худченко А.Г., Врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	vld_pol1@mail.ru 84232408785	10

Переоснащены на 3 региональных медицинских организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г., врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	<a href="mailto:bardovsky_av@pri
morsky.ru">bardovsky_av@pri morsky.ru 84232413514	10
35.	Участник регионального проекта	Волков М.В.	Главный врач ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	Худченко А.Г., врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	84232326341 pkod@list.ru	60
36.	Участник регионального проекта	Глушко В.В.	Главный врач КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2»	Худченко А.Г., врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	gkb2vlad@mail.ru 84232324891	10
37.	Участник регионального проекта	Горелик Н.В.	Главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	Худченко А.Г., врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	<a href="mailto:dgkb_vlad@inbox.r
u">dgkb_vlad@inbox.r u 84232312173	10
Завершено переоснащение 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)						
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра здравоохранения Приморского края	Худченко А.Г., врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	<a href="mailto:bardovsky_av@pri
morsky.ru">bardovsky_av@pri morsky.ru 84232413514	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
39.	Участник регионального проекта	Волков М.В.	Главный врач ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	Худченко А.Г., врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	84232326341 pkod@list.ru	60
40.	Участник регионального проекта	Глушко В.В.	Главный врач КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2»	Худченко А.Г., врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	<u>gkb2vlad@mail.ru</u> 84232324891	10
41.	Участник регионального проекта	Горелик Н.В.	Главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	Худченко А.Г., врио заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края	<u>dgkb_vlad@inbox.r</u> ц 84232312173	10

Кадровое обеспечение онкологической службы¹

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Приморского края «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»²

² Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Приморского края «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

6. Дополнительная информация

Региональный проект Приморского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на снижение смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных, до 204,5 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях: с 55,6% в 2017 году до 63,0% в 2024 году, повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более с 53,9% в 2017 году до 60,0% в 2024 году и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 23,0% в 2017 году до 17,3% в 2024 году.

Реализация проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности пациентов к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в 11 межрайонных медицинских центрах Приморского края, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить региональные медицинские организации Приморского края, оказывающие помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1, детский онкогематологический центр).

В ходе реализации проекта будут рассмотрены вопросы создания окружного референс-центра иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований на базе ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», строительства нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь онкологическим больным.

Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 11.09.2018 №Пр-1680 будет решаться вопрос строительства на о. Русский Центра протонной терапии для оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Дальневосточного Федерального округа.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и др.), обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами; создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы. В результате внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» обеспечивается маршрутизация, полный учет пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер».

Используемые сокращения:

КГАУЗ – краевое государственное автономное учреждение здравоохранения,

ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения

ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения,

КГБУЗ - краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения,
ДЗПК – департамент здравоохранения Приморского края,
ПК МИАЦ – Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр,
ГУ ТФОМС ПК – Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края,
ПКОД – Приморский краевой онкологический диспансер,
ВП – Владивостокская поликлиника,
ЦАОП – центр амбулаторной онкологической помощи,
ГБ – городская больница,
ЦГБ – центральная городская больница.

Куратор регионального проекта

А.Г. Худченко

Подпись

Руководитель регионального проекта

А.В. Бардовский

Подпись

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями в
Приморском крае»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Приморском крае»	01.01.2019	01.07.2019	Курченко Т.Л.	Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Приморском крае. Доклад в Министерство здравоохранения РФ об утверждении программы.	Проектный комитет
1.1.1.	Разработка проекта региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Приморском крае	01.01.2019	06.05.2019	Механцева О.Д.	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Приморском крае	Руководитель регионального проекта
1.1.2.	Согласование проекта региональной программы с проектным офисом Минздрава России	06.05.2019	31.05.2019	Механцева О.Д.	Письмо проектного офиса о согласовании проекта региональной программы	Руководитель регионального проекта
1.1.3.	Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Приморском крае	03.06.2019	01.07.2019	Механцева О.Д.	Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					заболеваниями в Приморском крае	
1.1.	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Приморском крае	-	01.07.2019	Курченко Т.Л.	Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Приморском крае Доклад в Министерство здравоохранения РФ об утверждении программы	Куратор регионального проекта
2.	Проведена информационно- коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2019	13.12.2024	Механцева О.Д.	Отчет о проведении информационно- коммуникационной кампании	Проектный комитет
2.1.1.	Размещение материалов в СМИ, интернет	01.07.2019	13.12.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет о размещении материалов в СМИ, интернет, организации форума	Руководитель регионального проекта
2.1.2.	Обеспечение посещаемости интернет форума на сайте oncorpim	01.10.2019	13.12.2019			
2.1.	Размещены материалы в СМИ, интернет, организация форума	-	13.12.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет о размещении материалов в СМИ, интернет, организации форума	Куратор регионального проекта
2.2.1.	Разработка компьютерных программ индивидуальной автоматизированной оценки риска рака предстательной железы, молочной железы	01.01.2019	29.03.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет о размещении на интернет-сайтах компьютерных программ индивидуальной автоматизированной оценки риска рака предстательной железы, молочной железы	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.2.	Размещение компьютерных программ индивидуальной автоматизированной оценки риска рака предстательной железы и молочной железы на сайтах медицинских организаций Приморского края	01.04.2019	28.06.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет о размещении на интернет-сайтах компьютерных программ индивидуальной автоматизированной оценки риска рака предстательной железы, молочной железы	Руководитель регионального проекта
2.2.	Размещены на интернет-сайтах компьютерные программы индивидуальной автоматизированной оценки риска рака предстательной железы	-	28.06.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет о размещении на интернет-сайтах компьютерных программ индивидуальной автоматизированной оценки риска рака предстательной железы, молочной железы	Куратор регионального проекта
2.3.1.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению декадника борьбы против рака.	01.01.2019	04.02.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению декадника	Руководитель регионального проекта
2.3.2.	Проведение декадника борьбы против рака в рамках международного дня борьбы с раком: публикации в СМИ, издание буклетов, социальная реклама, TV-передачи, анкетирование населения, проведение дней открытых дверей и круглых столов на базе ГБУЗ «ПКОД».	04.02.2019	15.02.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Декадник борьбы против рака Круглые столы организуются и проводятся на базе ГБУЗ «ПКОД». Анкетирование проводится на базе медицинских организаций первичного звена. Анкеты	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					разработаны на основе научных статей и диссертационных работ сотрудников ГБУЗ «ПКОД». Тематика и вопросы круглых столов основаны на рекомендациях ВОЗ, методических материалах Минздрава РФ, Тихоокеанского государственного медицинского университета и научных исследовательских медицинских центров.	
2.3.	Проведен декадник борьбы против рака	-	15.02.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Декадник борьбы против рака	Куратор регионального проекта
2.4.1.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели диагностики меланомы	06.05.2019	13.05.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели диагностики меланомы	Руководитель регионального проекта
2.4.2.	Проведение недели диагностики меланомы: публикации в СМИ, издание буклетов, социальная реклама, TV-передачи, анкетирование населения, проведение дней открытых дверей и	13.05.2019	17.05.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя диагностики меланомы. Круглые столы организуются и проводятся на базе ГБУЗ «ПКОД».	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	круглых столов на базе ГБУЗ «ПКОД».				Анкетирование проводится на базе медицинских организаций первичного звена. Анкеты разработаны на основе научных статей и диссертационных работ сотрудников ГБУЗ «ПКОД». Тематика и вопросы круглых столов основаны на рекомендациях ВОЗ, методических материалах Минздрава РФ, Тихоокеанского государственного медицинского университета и научных исследовательских медицинских центров.	
2.4.	Проведена неделя диагностики меланомы	-	17.05.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя диагностики меланомы.	Куратор регионального проекта
2.5.1.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели борьбы с раком щитовидной железы	06.05.2019	27.05.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели борьбы с раком щитовидной железы	Руководитель регионального проекта
2.5.2.	Проведение недели борьбы с раком щитовидной железы: публикации в СМИ, издание буклетов, социальная реклама, TV-передачи,	27.05.2019	31.05.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя борьбы с раком щитовидной железы.	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	анкетирование населения, проведение дней открытых дверей и круглых столов на базе ГБУЗ «ПКОД»				Круглые столы организуются и проводятся на базе ГБУЗ «ПКОД». Анкетирование проводится на базе медицинских организаций первичного звена. Анкеты разработаны на основе научных статей и диссертационных работ сотрудников ГБУЗ «ПКОД». Тематика и вопросы круглых столов основаны на рекомендациях ВОЗ, методических материалах Минздрава РФ, Тихоокеанского государственного медицинского университета и научных исследовательских медицинских центров.	
2.5.	Проведена неделя борьбы с раком щитовидной железы	-	31.05.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя борьбы с раком щитовидной железы.	Куратор регионального проекта
2.6.1.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели ранней диагностики рака головы, шеи	02.09.2019	23.09.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ранней диагностики рака головы, шеи	
2.6.2.	Проведение недели ранней диагностики рака головы, шеи: публикации в СМИ, издание буклетов, социальная реклама, TV- передачи, анкетирование населения, проведение дней открытых дверей и круглых столов на базе ГБУЗ «ПКОД».	23.09.2019	27.09.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя ранней диагностики рака головы и шеи Круглые столы организуются и проводятся на базе ГБУЗ «ПКОД». Анкетирование проводится на базе медицинских организаций первичного звена. Анкеты разработаны на основе научных статей и диссертационных работ сотрудников ГБУЗ «ПКОД». Тематика и вопросы круглых столов основаны на рекомендациях ВОЗ, методических материалах Минздрава РФ, Тихоокеанского государственного медицинского университета и научных исследовательских медицинских центров.	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.6.	Проведена неделя ранней диагностики рака головы и шеи	-	27.09.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя ранней диагностики рака головы и шеи	Куратор регионального проекта
2.7.1.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели борьбы с раком предстательной железы	01.10.2019	07.10.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели борьбы с раком предстательной железы	Руководитель регионального проекта
2.7.2.	Проведение недели борьбы с раком предстательной железы: публикации в СМИ, издание буклетов, социальная реклама, TV-передачи, анкетирование населения, проведение дней открытых дверей и круглых столов на базе ГБУЗ «ПКОД».	07.10.2019	11.10.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя борьбы с раком предстательной железы Круглые столы организуются и проводятся на базе ГБУЗ «ПКОД». Анкетирование проводится на базе медицинских организаций первичного звена. Анкеты разработаны на основе научных статей и диссертационных работ сотрудников ГБУЗ «ПКОД». Тематика и вопросы круглых столов основаны на рекомендациях ВОЗ, методических материалах Минздрава РФ, Тихоокеанского	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					государственного медицинского университета и научных исследовательских медицинских центров.	
2.7.	Проведена неделя борьбы с раком предстательной железы	-	11.10.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя борьбы с раком предстательной железы	Куратор регионального проекта
2.8.1.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели борьбы против рака молочной железы	01.10.2019	21.10.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели борьбы против рака молочной железы	Руководитель регионального проекта
2.8.2.	Проведение недели борьбы против рака молочной железы: публикации в СМИ, издание буклетов, социальная реклама, TV-передачи, анкетирование населения, проведение дней открытых дверей и круглых столов на базе ГБУЗ «ПКОД».	21.10.2019	25.10.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена неделя борьбы против рака молочной железы Круглые столы организуются и проводятся на базе ГБУЗ «ПКОД». Анкетирование проводится на базе медицинских организаций первичного звена. Анкеты разработаны на основе научных статей и диссертационных работ сотрудников ГБУЗ «ПКОД».	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Тематика и вопросы круглых столов основаны на рекомендациях ВОЗ, методических материалах Минздрава РФ, Тихоокеанского государственного медицинского университета и научных исследовательских медицинских центров.	
2.8.	Проведена неделя борьбы против рака молочной железы	-	25.10.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена неделя борьбы против рака молочной железы	Куратор регионального проекта
2.9.1.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели профилактики рака шейки матки	01.11.2019	11.11.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели профилактики рака шейки матки.	Руководитель регионального проекта
2.9.2.	Проведение недели профилактики рака шейки матки: публикации в СМИ, издание буклетов, социальная реклама, TV-передачи, анкетирование населения, проведение дней открытых дверей и круглых столов на базе ГБУЗ «ПКОД».	11.11.2019	15.11.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя профилактики рака шейки матки. Круглые столы организуются и проводятся на базе ГБУЗ «ПКОД». Анкетирование проводится на базе медицинских организаций первичного звена. Анкеты	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					разработаны на основе научных статей и диссертационных работ сотрудников ГБУЗ «ПКОД». Тематика и вопросы круглых столов основаны на рекомендациях ВОЗ, методических материалах Минздрава РФ, Тихоокеанского государственного медицинского университета и научных исследовательских медицинских центров.	
2.9.	Проведена акция Неделя профилактики рака шейки матки	-	15.11.2019	Механцева О.Д., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя профилактики рака шейки матки.	Куратор регионального проекта
2.10.1.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению дня борьбы с курением	04.11.2019	04.12.2019	Механцева О.Д., Кабиева А.А.	Информационные материалы, посвященные проведению дня борьбы с курением.	Руководитель регионального проекта
2.10.2.	Проведение дня борьбы с курением: публикации в СМИ, издание буклетов, социальная реклама, TV-передачи.	04.12.2019	04.12.2019	Механцева О.Д., Кабиева А.А.	Отчет. Проведена акция День борьбы с курением	Руководитель регионального проекта
2.10.	Проведена акция День борьбы с курением	-	04.12.2019	Механцева О.Д., Кабиева А.А.	Отчет. Проведена акция День борьбы с курением	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.11.	Подготовка и проведение информационно-коммуникационной кампании в 2019 году, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	01.01.2019	13.12.2019	Курченко Т.Л.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.	Руководитель регионального проекта
2.12.1.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению декадника борьбы против рака.	01.01.2020	04.02.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению декадника	Руководитель регионального проекта
2.12.2.	Проведение декадника борьбы против рака в рамках международного дня борьбы с раком: публикации в СМИ (не менее 1 на мероприятие), TV-передачи (не менее 1 на мероприятие), проведение дней открытых дверей и/или круглых столов	04.02.2020	15.02.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Декадник борьбы против рака. Охват не менее 80000 человек. Круглые столы (не менее 1 на мероприятие) организуются и проводятся Правительства Приморского края	Руководитель регионального проекта
2.12.3.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели диагностики меланомы	06.05.2020	13.05.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели диагностики меланомы, размещение на сайтах не менее 15 медицинских организаций	Руководитель регионального проекта
2.12.4.	Проведение недели диагностики меланомы: публикации в СМИ (не менее 1 на мероприятие), TV-передачи (не менее 1 на	13.05.2020	17.05.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя диагностики меланомы.	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятие), проведение дней открытых дверей и/или круглых столов				Охват не менее 80000 человек. Круглые столы (не менее 1 на мероприятие) организуются и проводятся Правительства Приморского края	
2.12.5.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели борьбы с раком щитовидной железы	06.05.2020	27.05.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели борьбы с раком щитовидной железы	Руководитель регионального проекта
2.12.6.	Проведение недели борьбы с раком щитовидной железы: публикации в СМИ (не менее 1 на мероприятие), TV-передачи (не менее 1 на мероприятие), проведение дней открытых дверей и/или круглых столов на базе ГБУЗ «ПКОД».	27.05.2020	31.05.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя борьбы с раком щитовидной железы. Охват не менее 80000 человек. Круглые столы (не менее 1 на мероприятие) организуются и проводятся Правительства Приморского края	Руководитель регионального проекта
2.12.7.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели ранней диагностики рака головы, шеи	02.09.2020	23.09.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели ранней диагностики рака головы, шеи	Руководитель регионального проекта
2.12.8.	Проведение недели ранней диагностики рака головы, шеи: публикации в СМИ (не менее 1 на мероприятие), TV-передачи (не	23.09.2020	27.09.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя ранней диагностики рака головы и шеи	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	менее 1 на мероприятие), проведение дней открытых дверей и/или круглых столов на базе ГБУЗ «ПКОД»				Охват не менее 80000 человек. Круглые столы (не менее 1 на мероприятие) организуются и проводятся Правительства Приморского края	
2.12.9.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели борьбы с раком предстательной железы	01.10.2020	07.10.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели борьбы с раком предстательной железы	Руководитель регионального проекта
2.12.10.	Проведение недели борьбы с раком предстательной железы: публикации в СМИ (не менее 1 на мероприятие), TV-передачи (не менее 1 на мероприятие), проведение дней открытых дверей и/или круглых столов на базе ГБУЗ «ПКОД»	07.10.2020	11.10.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя борьбы с раком предстательной железы Охват не менее 80000 человек. Круглые столы (не менее 1 на мероприятие) организуются и проводятся Правительства Приморского края	Руководитель регионального проекта
2.12.11.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели борьбы против рака молочной железы	01.10.2020	21.10.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели борьбы против рака молочной железы	Руководитель регионального проекта
2.12.12.	Проведение недели борьбы против рака молочной железы: публикации в СМИ (не менее 1 на мероприятие), TV-передачи (не менее 1 на	21.10.2020	25.10.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Отчет. Проведена неделя борьбы против рака молочной железы	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятие), проведение дней открытых дверей и/или круглых столов				Охват не менее 80000 человек. Круглые столы (не менее 1 на мероприятие) организуются и проводятся Правительства Приморского края	
2.12.13.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению недели профилактики рака шейки матки	01.11.2020	11.11.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Информационные материалы, посвященные проведению недели профилактики рака шейки матки.	Руководитель регионального проекта
2.12.14.	Проведение недели профилактики рака шейки матки: публикации в СМИ (не менее 1 на мероприятие), ТВ-передачи (не менее 1 на мероприятие), проведение дней открытых дверей и/или круглых столов на базе ГБУЗ «ПКОД»	11.11.2020	15.11.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А., Волков М.В.	Отчет. Проведена акция Неделя профилактики рака шейки матки. Охват не менее 80000 человек. Круглые столы (не менее 1 на мероприятие) организуются и проводятся Правительства Приморского края	Руководитель регионального проекта
2.12.15.	Подготовка информационных материалов, посвященных проведению дня борьбы с курением	04.11.2020	04.12.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А.	Информационные материалы, посвященные проведению дня борьбы с курением.	Руководитель регионального проекта
2.12.16.	Проведение дня борьбы с курением: публикации в СМИ (не менее 1 на мероприятие), ТВ-передачи (не менее 1 на мероприятие)	04.12.2020	04.12.2020	Бардовский А.В., Кабиева А.А.	Отчет. Проведена акция День борьбы с курением. Охват не менее 100000 человек	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.12.	Проведена информационно-коммуникационная кампания в 2020 году, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	13.12.2020	Бардовский А.В.	Отчет о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Куратор регионального проекта
2.13.1.	Подготовка и проведение информационно-коммуникационной кампании в 2021 году, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	01.01.2021	13.12.2021	Бардовский А.В., Кабиева А.А.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.	Руководитель регионального проекта
2.13.	Проведена информационно-коммуникационная кампания в 2021 году, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	13.12.2021	Бардовский А.В.	Отчет о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Куратор регионального проекта
2.14.1.	Подготовка и проведение информационно-коммуникационной кампании в 2022 году, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	01.01.2022	13.12.2022	Бардовский А.В. Кабиева А.А.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.14.	Проведена информационно-коммуникационная кампания в 2022 году, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	13.12.2022	Бардовский А.В.	Отчет о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Куратор регионального проекта
2.15.1.	Подготовка и проведение информационно-коммуникационной кампании в 2023 году, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	01.01.2023	13.12.2023	Бардовский А.В. Кабиева А.А.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.	Руководитель регионального проекта
2.15.	Проведена информационно-коммуникационная кампания в 2023 году, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	13.12.2023	Бардовский А.В.	Отчет о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Куратор регионального проекта
2.16.1.	Подготовка и проведение информационно-коммуникационной кампании в 2024 году, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	01.01.2024	13.12.2024	Бардовский А.В. Кабиева А.А.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.16.	Проведена информационно-коммуникационная кампания в 2024 году, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	13.12.2024	Бардовский А.В.	Отчет о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению	Куратор регионального проекта
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	13.12.2024	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Приморского края Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Проектный комитет
3.1.1.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами	01.01.2019	29.03.2019	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	лечения по объему оказанной помощи первого квартала				соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	
3.1.	Обеспечено бездефицитное финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи первого квартала	-	29.03.2019	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Куратор регионального проекта
3.2.1.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи второго квартала	01.04.2019	28.06.2019	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.2.	Обеспечено бездефицитное финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи второго квартала	-	28.06.2019	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					рекомендациями и протоколами лечения	
3.3.1.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи третьего квартала	01.07.2019	30.09.2019	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.3.	Обеспечено бездефицитное финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи третьего квартала	-	30.09.2019	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Куратор регионального проекта
3.4.1.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи четвертого квартала	01.10.2019	13.12.2019	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.4.	Обеспечено бездефицитное финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи четвертого квартала	-	13.12.2019	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Куратор регионального проекта
3.5.1.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи первого квартала	01.01.2020	29.03.2020	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.5.2.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи второго квартала	01.04.2020	28.06.2020	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.5.3.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи третьего квартала	01.07.2020	30.09.2020	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.5.4.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи четвертого квартала	01.10.2020	13.12.2020	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.5.	Обеспечено бездефицитное финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи в 2020 году	-	13.12.2020	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.6.1.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи первого квартала	01.01.2021	29.03.2021	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.6.2.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи второго квартала	01.04.2021	28.06.2021	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.6.3.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи третьего квартала	01.07.2021	30.09.2021	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.6.4.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи четвертого квартала	01.10.2021	13.12.2021	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.6.	Обеспечено бездефицитное финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи в 2021 году	-	13.12.2021	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Куратор регионального проекта
3.7.1.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи первого квартала	01.01.2022	29.03.2022	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.7.2.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи второго квартала	01.04.2022	28.06.2022	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.7.3.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи третьего квартала	01.07.2022	30.09.2022	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.7.4.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи четвертого квартала	01.10.2022	13.12.2022	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.7.	Обеспечено бездефицитное финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи в 2022 году	-	13.12.2022	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Куратор регионального проекта
3.8.1.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи первого квартала	01.01.2023	29.03.2023	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.8.2.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи второго квартала	01.04.2023	28.06.2023	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.8.3.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи третьего квартала	01.07.2023	30.09.2023	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.8.4.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи четвертого квартала	01.10.2023	13.12.2023	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.8.	Обеспечено бездефицитное финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи в 2023 году	-	13.12.2023	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.9.1.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи первого квартала	01.01.2024	29.03.2024	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.9.2.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи второго квартала	01.04.2024	28.06.2024	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.9.3.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи третьего квартала	01.07.2024	30.09.2024	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.9.4.	Погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи четвертого квартала	01.10.2024	13.12.2024	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Руководитель регионального проекта
3.9.	Обеспечено бездефицитное финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения по объему оказанной помощи в 2024 году	-	13.12.2024	Худченко А.Г., Скорупский К.В.	Отчет об обеспечении финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	Куратор регионального проекта
4.	Организовано 11 Центров амбулаторной онкологической помощи: 5 - в 2019 году, 1 - в 2020 году, 5 - в 2021 году.	01.01.2019	13.12.2024	Бардовский А.В.	Отчет об открытии 11 центров амбулаторной онкологической помощи	Проектный комитет
4.1.1.	Подготовка методических материалов по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	01.01.2019	29.03.2019	Бардовский А.В.	Методические материалы по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности, штаты, оборудование, объемы медицинской помощи	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.2.	Подготовка и издание приказа министерства здравоохранения Приморского края об организации ЦАОП	01.07.2019	31.07.2019	Курченко Т.Л.	Приказ министерства здравоохранения Приморского края об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.1.	Издан приказ министерства здравоохранения Приморского края об организации ЦАОП	-	31.07.2019			Куратор регионального проекта
4.2.1.	Подготовка совещания об открытии ЦАОП	22.07.2019	25.07.2019	Курченко Т.Л.	Проекты документов совещания	Руководитель регионального проекта
4.2.	Проведено совещание об открытии ЦАОП	-	25.07.2019		Протокол совещания об открытии ЦАОП	Куратор регионального проекта
4.3.1.	Организация ЦАОП на базе КГБУЗ «Арсеньевская городская больница», г. Арсеньев	01.01.2019	13.12.2019	Курченко Т.Л., Аплюшкина Л.Г.	Отчет об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.3.2.	Проверка готовности помещений под размещение ЦАОП	01.01.2019	28.02.2019	Курченко Т.Л., Аплюшкина Л.Г.	Отчет о готовности помещений	Руководитель регионального проекта
4.3.3.	Укомплектование кадрами ЦАОП	01.03.2019	31.05.2019	Курченко Т.Л., Аплюшкина Л.Г.	Отчет об укомплектовании ЦАОП кадрами	Руководитель регионального проекта
4.3.4.	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	03.06.2019	31.07.2019	Курченко Т.Л., Аплюшкина Л.Г.	Нормативные документы по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.5.	Подготовка и издание приказа об организации ЦАОП	01.08.2019	30.08.2019	Курченко Т.Л., Аплюшкина Л.Г.	Приказ об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.3.6.	Проведение совещания об открытии ЦАОП	05.09.2019	05.09.2019	Курченко Т.Л., Аплюшкина Л.Г.	Протокол совещания об открытии ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.3.7.	Анализ готовности медицинской организации для открытия ЦАОП	02.09.2019	30.09.2019	Курченко Т.Л., Аплюшкина Л.Г.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.3.8.	Дооснащение ЦАОП по результатам анализа, доукомплектование кадрами	30.09.2019	13.12.2019	Курченко Т.Л., Аплюшкина Л.Г.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.3.	Организован ЦАОП на базе КГБУЗ «Арсеньевская городская больница», г. Арсеньев	-	13.12.2019	Курченко Т.Л., Аплюшкина Л.Г.	Отчет об организации ЦАОП	Куратор регионального проекта
4.4.1.	Организация ЦАОП на базе КГБУЗ «Находкинская городская больница», г. Находка	01.01.2019	13.12.2019	Курченко Т.Л., Коляда В.Н.	Отчет об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.4.2.	Проверка готовности помещений под размещение ЦАОП	01.01.2019	28.02.2019	Курченко Т.Л., Коляда В.Н.	Отчет о готовности помещений под размещение ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.4.3.	Укомплектование кадрами ЦАОП	01.03.2019	31.05.2019	Курченко Т.Л., Коляда В.Н.	Отчет об укомплектовании ЦАОП кадрами	Руководитель регионального проекта
4.4.4.	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	03.06.2019	31.07.2019	Курченко Т.Л., Коляда В.Н.	Нормативные документы по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование,	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					объемы медицинской помощи	
4.4.5.	Подготовка и издание приказа об организации ЦАОП	01.08.2019	30.08.2019	Курченко Т.Л., Коляда В.Н.	Приказ об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.4.6.	Проведение совещания об открытии ЦАОП	05.09.2019	05.09.2019	Курченко Т.Л., Коляда В.Н.	Протокол совещания об открытии ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.4.7.	Анализ готовности медицинской организации для открытия ЦАОП	02.09.2019	30.09.2019	Курченко Т.Л., Коляда В.Н.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.4.8.	Дооснащение ЦАОП по результатам анализа, доукомплектование кадрами	30.09.2019	13.12.2019	Курченко Т.Л., Коляда В.Н.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.4.	Организован ЦАОП на базе КГБУЗ «Находкинская городская больница», г. Находка	-	13.12.2019	Курченко Т.Л., Коляда В.Н.	Отчет об организации ЦАОП	Куратор регионального проекта
4.5.1.	Организация ЦАОП на базе КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница», г. Лесозаводск	01.01.2019	13.12.2019	Курченко Т.Л., Лепилин Д.А.	Отчет об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.5.2.	Проверка готовности помещений под размещение ЦАОП	01.01.2019	28.02.2019	Курченко Т.Л., Лепилин Д.А.	Отчет о готовности помещений под размещение ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.5.3.	Укомплектование кадрами ЦАОП	01.03.2019	31.05.2019	Курченко Т.Л., Лепилин Д.А.	Отчет об укомплектовании ЦАОП кадрами	Руководитель регионального проекта
4.5.4.	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности,	03.06.2019	31.07.2019	Курченко Т.Л., Лепилин Д.А.	Нормативные документы по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи				обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	
4.5.5.	Подготовка и издание приказа об организации ЦАОП	01.08.2019	30.08.2019	Курченко Т.Л., Лепилин Д.А.	Приказ об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.5.6.	Проведение совещания об открытии ЦАОП	05.09.2019	05.09.2019	Курченко Т.Л., Лепилин Д.А.	Протокол совещания об открытии ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.5.7.	Анализ готовности медицинской организации для открытия ЦАОП	02.09.2019	30.09.2019	Курченко Т.Л., Лепилин Д.А.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.5.8.	Дооснащение ЦАОП по результатам анализа, доукомплектование кадрами	30.09.2019	13.12.2019	Курченко Т.Л., Лепилин Д.А.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.5.	Организован ЦАОП КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница», г. Лесозаводск	-	13.12.2019	Курченко Т.Л., Лепилин Д.А.	Отчет об организации ЦАОП	Куратор регионального проекта
4.6.1.	Организация ЦАОП на базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №6», г. Владивосток	01.01.2019	13.12.2019	Курченко Т.Л., Худченко А.Г.	Отчет об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.6.2.	Проверка готовности помещений под размещение ЦАОП	01.01.2019	28.02.2019	Курченко Т.Л., Худченко А.Г.	Отчет о готовности помещений под размещение ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.6.3.	Укомплектование кадрами ЦАОП	01.03.2019	31.05.2019	Курченко Т.Л., Худченко А.Г.	Отчет об укомплектовании ЦАОП кадрами	Руководитель регионального проекта
4.6.4.	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦАОП: положение,	03.06.2019	31.07.2019	Курченко Т.Л., Худченко А.Г.	Нормативные документы по организации деятельности ЦАОП:	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи				положение, функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	
4.6.5.	Подготовка и издание приказа об организации ЦАОП	01.08.2019	30.08.2019	Курченко Т.Л., Худченко А.Г.	Приказ об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.6.6.	Проведение совещания об открытии ЦАОП	05.09.2019	05.09.2019	Курченко Т.Л., Худченко А.Г.	Протокол совещания об открытии ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.6.7.	Анализ готовности медицинской организации для открытия ЦАОП	02.09.2019	30.09.2019	Курченко Т.Л., Худченко А.Г.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.6.8.	Дооснащение ЦАОП по результатам анализа, доукомплектование кадрами	30.09.2019	13.12.2019	Курченко Т.Л., Худченко А.Г.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.6.	Организован ЦАОП на базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №6», г. Владивосток	-	13.12.2019	Курченко Т.Л., Худченко А.Г.	Отчет об организации ЦАОП	Куратор регионального проекта
4.7.1.	Организация ЦАОП на базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9», г. Владивосток	01.01.2019	13.12.2019	Курченко Т.Л., Беньковская О.П.	Отчет об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.7.2.	Проверка готовности помещений под размещение ЦАОП	01.01.2019	28.02.2019	Курченко Т.Л., Беньковская О.П.	Отчет о готовности помещений под размещение ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.7.3.	Укомплектование кадрами ЦАОП	01.03.2019	31.05.2019	Курченко Т.Л., Беньковская О.П.	Отчет об укомплектовании ЦАОП кадрами	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.7.4.	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	03.06.2019	31.07.2019	Курченко Т.Л., Беньковская О.П.	Нормативные документы по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	Руководитель регионального проекта
4.7.5.	Подготовка и издание приказа об организации ЦАОП	01.08.2019	30.08.2019	Курченко Т.Л., Беньковская О.П.	Приказ об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.7.6.	Проведение совещания об открытии ЦАОП	05.09.2019	05.09.2019	Курченко Т.Л., Беньковская О.П.	Протокол совещания об открытии ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.7.7.	Анализ готовности медицинской организации для открытия ЦАОП	02.09.2019	30.09.2019	Курченко Т.Л., Беньковская О.П.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.7.8.	Дооснащение ЦАОП по результатам анализа, доукомплектование кадрами	30.09.2019	13.12.2019	Курченко Т.Л., Беньковская О.П.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.7.	Организован ЦАОП КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9»	-	13.12.2019	Курченко Т.Л., Беньковская О.П.	Отчет об организации ЦАОП	Куратор регионального проекта
4.8.1.	Проверка готовности помещений под размещение ЦАОП на базе КГБУЗ «Уссурийская городская больница», г. Уссурийск	01.01.2020	28.02.2020	Бардовский А.В. Скирута А.А.	Отчет о готовности помещений под размещение ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.8.2.	Укомплектование кадрами ЦАОП	01.03.2020	31.05.2020	Бардовский А.В. Скирута А.А.	Отчет об укомплектовании ЦАОП кадрами с соответствием со штатным расписанием	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.8.3.	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	03.06.2020	31.07.2020	Бардовский А.В. Скирута А.А.	Нормативные документы по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	Руководитель регионального проекта
4.8.4.	Подготовка и издание приказа об организации ЦАОП	17.08.2020	30.08.2020	Бардовский А.В. Скирута А.А.	Приказ об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.8.5.	Анализ готовности медицинской организации для открытия ЦАОП	02.09.2020	30.09.2020	Бардовский А.В. Скирута А.А.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.8.6.	Дооснащение ЦАОП по результатам анализа, доукомплектование кадрами	30.09.2020	13.12.2020	Бардовский А.В. Скирута А.А.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.8.	Организован ЦАОП на базе КГБУЗ «Уссурийская городская больница», г. Уссурийск	-	13.12.2020	Бардовский А.В. Скирута А.А.	Отчет об организации ЦАОП	Куратор регионального проекта
4.9.1.	Проверка готовности помещений под размещение ЦАОП на базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1», г. Владивосток	01.01.2021	28.02.2021	Бардовский А.В. Перова О.Я.	Отчет о готовности помещений под размещение ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.9.2.	Укомплектование кадрами ЦАОП	01.03.2021	31.05.2021	Бардовский А.В. Перова О.Я.	Отчет об укомплектовании ЦАОП кадрами	Руководитель регионального проекта
4.9.3.	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦАОП: положение,	03.06.2021	31.07.2021	Бардовский А.В. Перова О.Я.	Нормативные документы по организации деятельности ЦАОП:	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи				положение, функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	
4.9.4.	Подготовка и издание приказа об организации ЦАОП	01.08.2021	30.08.2021	Бардовский А.В. Перова О.Я.	Приказ об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.9.5.	Проведение совещания об открытии ЦАОП	05.09.2021	05.09.2021	Бардовский А.В. Перова О.Я.	Протокол совещания об открытии ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.9.6.	Анализ готовности медицинской организации для открытия ЦАОП	02.09.2021	30.09.2021	Бардовский А.В. Перова О.Я.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.9.7.	Дооснащение ЦАОП по результатам анализа, доукомплектование кадрами	30.09.2021	13.12.2021	Бардовский А.В. Перова О.Я.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.9.	Организован ЦАОП на базе КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1», г. Владивосток	-	13.12.2021	Бардовский А.В. Перова О.Я.	Отчет об организации ЦАОП	Куратор регионального проекта
4.10.1.	Проверка готовности помещений под размещение ЦАОП на базе КГБУЗ «Артемовская городская больница №1», г. Артем	01.01.2021	28.02.2021	Бардовский А.В. Кондрашкин А.А.	Отчет о готовности помещений под размещение ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.10.2.	Укомплектование кадрами ЦАОП	01.03.2021	31.05.2021	Бардовский А.В. Кондрашкин А.А.	Отчет об укомплектовании ЦАОП кадрами	Руководитель регионального проекта
4.10.3.	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности,	03.06.2021	31.07.2021	Бардовский А.В. Кондрашкин А.А.	Нормативные документы по организации деятельности ЦАОП: положение,	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи				функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	
4.10.4.	Подготовка и издание приказа об организации ЦАОП	01.08.2021	30.08.2021	Бардовский А.В. Кондрашкин А.А.	Приказ об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.10.5.	Проведение совещания об открытии ЦАОП	05.09.2021	05.09.2021	Бардовский А.В. Кондрашкин А.А.	Протокол совещания об открытии ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.10.6.	Анализ готовности медицинской организации для открытия ЦАОП	02.09.2021	30.09.2021	Бардовский А.В. Кондрашкин А.А.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.10.7.	Дооснащение ЦАОП по результатам анализа, доукомплектование кадрами	30.09.2021	13.12.2021	Бардовский А.В. Кондрашкин А.А.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.10.	Организован ЦАОП на базе КГБУЗ «Артемовская городская больница №1», г. Артем	-	13.12.2021	Бардовский А.В. Кондрашкин А.А.	Отчет об организации ЦАОП	Куратор регионального проекта
4.11.1.	Проверка готовности помещений под размещение ЦАОП на базе КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница», г. Дальнегорск	01.01.2021	28.02.2021	Бардовский А.В. Юдин С.С.	Отчет о готовности помещений под размещение ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.11.2.	Укомплектование кадрами ЦАОП	01.03.2021	31.05.2021	Бардовский А.В. Юдин С.С.	Отчет об укомплектовании ЦАОП кадрами	Руководитель регионального проекта
4.11.3.	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности,	03.06.2021	31.07.2021	Бардовский А.В. Юдин С.С.	Нормативные документы по организации деятельности ЦАОП: положение,	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи				функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	
4.11.4.	Подготовка и издание приказа об организации ЦАОП	01.08.2021	30.08.2021	Бардовский А.В. Юдин С.С.	Приказ об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.11.5.	Проведение совещания об открытии ЦАОП	05.09.2021	05.09.2021	Бардовский А.В. Юдин С.С.	Протокол совещания об открытии ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.11.6.	Анализ готовности медицинской организации для открытия ЦАОП	02.09.2021	30.09.2021	Бардовский А.В. Юдин С.С.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.11.7.	Дооснащение ЦАОП по результатам анализа, доукомплектование кадрами	30.09.2021	13.12.2021	Бардовский А.В. Юдин С.С.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.11.	Организован ЦАОП на базе КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница», г. Дальнегорск	-	13.12.2021	Бардовский А.В. Юдин С.С.	Отчет об организации ЦАОП	Куратор регионального проекта
4.12.1.	Проверка готовности помещений под размещение ЦАОП на базе КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница», г. Дальнереченск	01.01.2021	28.02.2021	Бардовский А.В. Мизюк А.А.	Отчет о готовности помещений под размещение ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.12.2.	Укомплектование кадрами ЦАОП	01.03.2021	31.05.2021	Бардовский А.В. Мизюк А.А.	Отчет об укомплектовании ЦАОП кадрами	Руководитель регионального проекта
4.12.3.	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности,	03.06.2021	31.07.2021	Бардовский А.В. Мизюк А.А.	Нормативные документы по организации деятельности ЦАОП: положение,	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи				функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	
4.12.4.	Подготовка и издание приказа об организации ЦАОП	01.08.2021	30.08.2021	Бардовский А.В. Мизюк А.А.	Приказ об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.12.5.	Проведение совещания об открытии ЦАОП	05.09.2021	05.09.2021	Бардовский А.В. Мизюк А.А.	Протокол совещания об открытии ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.12.6.	Анализ готовности медицинской организации для открытия ЦАОП	02.09.2021	30.09.2021	Бардовский А.В. Мизюк А.А.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.12.7.	Дооснащение ЦАОП по результатам анализа, доукомплектование кадрами	30.09.2021	13.12.2021	Бардовский А.В. Мизюк А.А.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.12.	Организован ЦАОП на базе КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница», г. Дальнереченск	-	13.12.2021	Бардовский А.В. Мизюк А.А.	Отчет об организации ЦАОП	Куратор регионального проекта
4.13.1.	Проверка готовности помещений под размещение ЦАОП на базе КГБУЗ «Спасская городская больница», г. Спасск-Дальний	01.01.2021	28.02.2021	Бардовский А.В. Забудская С.В.	Отчет о готовности помещений под размещение ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.13.2.	Укомплектование кадрами ЦАОП	01.03.2021	31.05.2021	Бардовский А.В. Забудская С.В.	Отчет об укомплектовании ЦАОП кадрами	Руководитель регионального проекта
4.13.3.	Подготовка нормативных документов по организации деятельности ЦАОП: положение, функциональные обязанности,	03.06.2021	31.07.2021	Бардовский А.В. Забудская С.В.	Нормативные документы по организации деятельности ЦАОП: положение,	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи				функциональные обязанности, штатное расписание, оборудование, объемы медицинской помощи	
4.13.4.	Подготовка и издание приказа об организации ЦАОП	01.08.2021	30.08.2021	Бардовский А.В. Забудская С.В.	Приказ об организации ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.13.5.	Проведение совещания об открытии ЦАОП	05.09.2021	05.09.2021	Бардовский А.В. Забудская С.В.	Протокол совещания об открытии ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.13.6.	Анализ готовности медицинской организации для открытия ЦАОП	02.09.2021	30.09.2021	Бардовский А.В. Забудская С.В.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.13.7.	Дооснащение ЦАОП по результатам анализа, доукомплектование кадрами	30.09.2021	13.12.2021	Бардовский А.В. Забудская С.В.	Аналитическая справка по готовности ЦАОП	Руководитель регионального проекта
4.13.	Организован ЦАОП на базе КГБУЗ «Спасская городская поликлиника», г. Спасск-Дальний	-	13.12.2021	Бардовский А.В. Забудская С.В.	Отчет об организации ЦАОП	Куратор регионального проекта
5.	Переоснащены 3 региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров / больниц)	01.01.2019	13.12.2024	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров / больниц)	Проектный комитет
5.1.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	29.03.2019	Худченко А.Г.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	-	29.03.2019	Худченко А.Г.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	Куратор регионального проекта
5.2.1.	Включение в план закупок оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	06.05.2019	20.05.2019	Бардовский А.В.	план закупок оборудования	Руководитель регионального проекта
5.2.2.	Подготовка технического задания	21.05.2019	31.05.2019	Бардовский А.В.	техническое задание	Руководитель регионального проекта
5.2.	Техническое задание разработано	-	31.05.2019	Бардовский А.В.	техническое задание	Куратор регионального проекта
5.3.1.	Объявление аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	03.06.2019	05.06.2019	Бардовский А.В.	объявление аукциона	Руководитель регионального проекта
5.3.2.	Проведение аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	06.06.2019	18.07.2019	Бардовский А.В.	контракты на поставку оборудования	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.3.	Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	-	18.07.2019	Бардовский А.В.	контракты на поставку оборудования	Куратор регионального проекта
5.4.1.	Поставка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1»	19.07.2019	18.11.2019	Бардовский А.В.	Акт поставки оборудования	Руководитель регионального проекта
5.4.	Поставлено оборудование в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	-	18.11.2019	Бардовский А.В.	Акт поставки оборудования	Куратор регионального проекта
5.5.1.	Установка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	19.11.2019	29.11.2019	Бардовский А.В.	Акт установки оборудования	Руководитель регионального проекта
5.5.	Установлено оборудование в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	-	29.11.2019	Бардовский А.В.	Акт установки оборудования	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.6.1.	Ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1»	02.12.2019	12.12.2019	Бардовский А.В., Главные врачи медицинских организаций	Акты ввода в эксплуатацию	Куратор регионального проекта
5.6.	Введено в эксплуатацию оборудование в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» Переоснащены на 21% 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров / больниц)	-	12.12.2019	Бардовский А.В., Главные врачи медицинских организаций	Акты ввода в эксплуатацию	Куратор регионального проекта
5.7.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	29.03.2020	Худченко А.Г.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	Руководитель регионального проекта
5.7.2.	Включение в план закупок оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	06.04.2020	20.04.2020	Бардовский А.В.	План закупок оборудования	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.7.3.	Разработка технического задания на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	21.04.2020	03.05.2020	Бардовский А.В.	Техническое задание	Руководитель регионального проекта
5.7.4.	Объявление аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	04.05.2020	05.05.2020	Бардовский А.В.	Объявление аукциона	Руководитель регионального проекта
5.7.5.	Проведение аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	05.05.2020	15.05.2020	Бардовский А.В.	Контракты на поставку оборудования	Руководитель регионального проекта
5.7.	Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	-	15.05.2020	Бардовский А.В.	Контракты на поставку оборудования	Куратор регионального проекта
5.8.1.	Поставка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1»	19.07.2020	18.11.2020	Бардовский А.В.	Акт поставки оборудования	Руководитель регионального проекта
5.8.2.	Установка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», ГБУЗ	19.11.2020	29.11.2020	Бардовский А.В.	Акт установки оборудования	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Краевая детская клиническая больница №1»					
5.8.3.	Ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	02.12.2020	13.12.2020	Бардовский А.В., Главные врачи медицинских организаций	Акты ввода в эксплуатацию	Руководитель регионального проекта
5.8.	Переоснащены на 58% 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	13.12.2020	Бардовский А.В., Главные врачи медицинских организаций	Акты ввода в эксплуатацию	Куратор регионального проекта
5.9.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	29.03.2021	Худченко А.Г.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	Руководитель регионального проекта
5.9.2.	Включение в план закупок оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	06.04.2021	20.04.2021	Бардовский А.В..	план закупок оборудования	Руководитель регионального проекта
5.9.3.	Разработка технического задания на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	21.04.2021	03.05.2021	Бардовский А.В.	Техническое задание	Руководитель регионального проекта
5.9.4.	Объявление аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	04.05.2021	05.05.2021	Бардовский А.В.	объявление аукциона	Руководитель регионального проекта
5.9.5.	Проведение аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ	05.05.2021	15.05.2021	Бардовский А.В..	контракты на поставку оборудования	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Приморский краевой онкологический диспансер»					
5.9.	Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	-	15.05.2021	Бардовский А.В..	контракты на поставку оборудования	Куратор регионального проекта
5.10.1.	Поставка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	19.07.2021	18.11.2021	Бардовский А.В.	Акт поставки оборудования	Руководитель регионального проекта
5.10.2.	Установка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	19.11.2021	29.11.2021	Бардовский А.В.	Акт установки оборудования	Руководитель регионального проекта
5.10.3.	Ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	02.12.2021	13.12.2021	Бардовский А.В., Волков М.В.	Акты ввода в эксплуатацию	Руководитель регионального проекта
5.10.	Переоснащены на 74% 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров / больниц)	-	13.12.2021	Бардовский А.В., Волков М.В.	Акты ввода в эксплуатацию	Куратор регионального проекта
5.11.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	29.03.2022	Худченко А.Г.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	Руководитель регионального проекта
5.11.2.	Включение в план закупок оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	06.04.2022	20.04.2022	Бардовский А.В..	план закупок оборудования	Руководитель регионального проекта
5.11.3.	Разработка технического задания на закупку оборудования для ГБУЗ	21.04.2022	03.05.2022	Бардовский А.В.	Техническое задание	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Приморский краевой онкологический диспансер»					
5.11.4.	Объявление аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	04.05.2022	05.05.2022	Бардовский А.В.	объявление аукциона	Руководитель регионального проекта
5.11.5.	Проведение аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	05.05.2022	15.05.2022	Бардовский А.В..	контракты на поставку оборудования	Руководитель регионального проекта
5.11.	Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	-	15.05.2022	Бардовский А.В..	контракты на поставку оборудования	Куратор регионального проекта
5.12.1.	Поставка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	19.07.2022	18.11.2022	Бардовский А.В.	Акт поставки оборудования	Руководитель регионального проекта
5.12.2.	Установка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	19.11.2022	29.11.2022	Бардовский А.В.	Акт установки оборудования	Руководитель регионального проекта
5.12.3.	Ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	02.12.2022	13.12.2022	Бардовский А.В., Волков М.В.	Акты ввода в эксплуатацию	Руководитель регионального проекта
5.12.	Переоснащены на 92% 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	13.12.2022	Бардовский А.В., Волков М.В.	Акты ввода в эксплуатацию	Куратор регионального проекта
5.13.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2023	29.03.2023	Худченко А.Г.	Соглашение на предоставление	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					межбюджетных трансфертов	
5.13.2.	Включение в план закупок оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	06.04.2023	20.04.2023	Бардовский А.В..	план закупок оборудования	Руководитель регионального проекта
5.13.3.	Разработка технического задания на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	21.04.2023	03.05.2023	Бардовский А.В.	Техническое задание	Руководитель регионального проекта
5.13.4.	Объявление аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	04.05.2023	05.05.2023	Бардовский А.В.	объявление аукциона	Руководитель регионального проекта
5.13.5.	Проведение аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	05.05.2023	15.05.2023	Бардовский А.В..	контракты на поставку оборудования	Руководитель регионального проекта
5.13.	Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	-	15.05.2023	Бардовский А.В..	контракты на поставку оборудования	Куратор регионального проекта
5.14.1.	Поставка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	19.07.2023	18.11.2023	Бардовский А.В.	Акт поставки оборудования	Руководитель регионального проекта
5.14.2.	Установка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	19.11.2023	29.11.2023	Бардовский А.В.	Акт установки оборудования	Руководитель регионального проекта
5.14.3.	Ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	02.12.2023	13.12.2023	Бардовский А.В., Волков М.В.	Акты ввода в эксплуатацию	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.14.	Переоснащены на 96% 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	13.12.2023	Бардовский А.В., Волков М.В.	Акты ввода в эксплуатацию	Куратор регионального проекта
5.15.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	29.03.2024	Худченко А.Г.	Соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	Руководитель регионального проекта
5.15.2.	Включение в план закупок оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	06.04.2024	20.04.2024	Бардовский А.В..	план закупок оборудования	Руководитель регионального проекта
5.15.3.	Разработка технического задания на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	21.04.2024	03.05.2024	Бардовский А.В.	Техническое задание	Руководитель регионального проекта
5.15.4.	Объявление аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	04.05.2024	05.05.2024	Бардовский А.В.	объявление аукциона	Руководитель регионального проекта
5.15.5.	Проведение аукциона на закупку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	05.05.2024	15.05.2024	Бардовский А.В..	контракты на поставку оборудования	Руководитель регионального проекта
5.15.	Заключены контракты на поставку оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	-	15.05.2024	Бардовский А.В..	контракты на поставку оборудования	Куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.16.1.	Поставка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	19.07.2024	18.11.2024	Бардовский А.В.	Акт поставки оборудования	Руководитель регионального проекта
5.16.2.	Установка оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	19.11.2024	29.11.2024	Бардовский А.В.	Акт установки оборудования	Руководитель регионального проекта
5.16.3.	Ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»	02.12.2024	13.12.2024	Бардовский А.В., Волков М.В.	Акты ввода в эксплуатацию	Руководитель регионального проекта
5.16.	Переоснащены на 100% 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	13.12.2024	Бардовский А.В., Волков М.В.	Акты ввода в эксплуатацию	Куратор регионального проекта
6.	Завершено переоснащение 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Бардовский А.В.	Отчет о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Проектный комитет
6.1.1.	Переоснащены на 100% 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Бардовский А.В.	Акт. Переоснащение на 100% 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»	-	31.12.2024	Бардовский А.В. Главные врачи медицинских организаций	Акты ввода в эксплуатацию	Куратор регионального проекта