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"(T6-05) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Штука

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

1

Подтверждающие документы:1. "Письмо

АО "РЭЦ" от 24.12.2019 № 4796" Письмо АО

"Российский экспортный центр" от

24.12.2019г. №4796, приложен

файл.Исполнено

100,00%11 1 11

10Процент

Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, % к

2018 году

10

Протоколом проектного комитета по

национальному проекту «Международная

кооперация и экспорт» от 30 сентября 2020

года № 7 (председатель А.Р. Белоусов)

показатель «Прирост количества компаний

экспортеров из числа МСП по итогам

внедрения Регионального экспортного

стандарта 2.0, % к 2018 году» из

федерального проекта «Системные меры

развития международной кооперации и

экспорта» исключен

100,00%1010 20 202
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Центром развития экспорта Приморского края оказана поддержка экспорто ориентированным субъектам

малого и среднего предпринимательства Приморского края

Значение: 120,0000 Дата: 20.12.2020

2

2

В Приморском крае проведен региональный этап всероссийского конкурса «Экспортер года»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Центром развития экспорта

Приморского края оказана

поддержка экспорто

ориентированным субъектам малого

и среднего предпринимательства

Приморского края Значение: 120, на

дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Дмитриенко С. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "ЦПП"" Письмо АНО "Центр

поддержки предпринимательства Приморского края" от

13.01.2021г. №11, приложен файл.

Предоставлена информация : 123 из 120.

1.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.11.2020 30.11.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "ЦПП"" Письмо АНО "Центр

поддержки предпринимательства Приморского края" от

01.12.2020г. №579, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Подготовка концепции

акселерационной программы «Энергия

экспорта», проведение информационной

кампании, привлечение участников

29.02.2020 29.02.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа "энергия меда"" Иной вид документа

АНО "Центр поддержки предпринимательства

Приморского края" от 27.02.2020г. №-, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Проведение акселерационной

программы «Энергия Экспорта» (не

менее 15 субъектов МСП - экспортеров

ежегодно получили поддержку по

акселерационной программе «Энергия

экспорта»)

30.11.2020 30.11.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "ЦПП"" Письмо АНО "Центр

поддержки предпринимательства Приморского края" от

01.12.2020г. №579, приложен файл.

1.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Дмитриенко С. М.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "ЦПП"" Письмо АНО "Центр

поддержки предпринимателей Приморского края" от

22.12.2020г. №628, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Разработка плана работы Центра

развития экспорта Приморского края

31.01.2020 24.01.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий Центра поддержки экспорта" План

АНО "Центр поддержки предпринимательства

Приморского края" от 24.01.2020г. №-, приложен файл.

1.2.2 РРП

 Оказание поддержки Центром развития

экспорта Приморского края в I квартале

2020 года 7 субъектам МСП в

заключение экспортных контрактов

30.03.2020 30.03.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо ЦЭ от 31.03.2020 № 158" Письмо Центр

экспорта Приморского края от 30.03.2020г. №158,

приложен файл.

1.2.3 РРП

 Оказание поддержки Центром развития

экспорта Приморского края в II

квартале 2020 года 12 субъектам МСП в

заключение экспортных контрактов

30.06.2020 26.06.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "ЦПП"" Письмо АНО "Центр

поддержки предпринимательства Приморского края" от

26.06.2020г. №287, приложен файл.

Риск снят:

Недостижение плана, Причина риска: Существует риск

недостижения планового количества заключенных

экспортных контрактов в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции (Covid-2019), Вероятность:

30%, ожидаемая дата наступления: 30.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Реализация плана мероприятий, разработанного по
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

выполнению плана после снятия ограничений связанных с

коронавирусом , срок исполнения 30.06.2020, -.

1.2.4 РРП

 Осуществляется деятельность

экспортного совета Приморского края.

Проведено 1 заседание

30.06.2020 27.02.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Экспортного совета Приморского

края" Протокол Правительство Приморского края от

27.02.2020г. №13, приложен файл.

1.2.5 РРП

 Оказание поддержки Центром развития

экспорта Приморского края в III

квартале 2020 года 19 субъектам МСП в

заключение экспортных контрактов

30.09.2020 30.09.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "Центр поддержки

предпринимательства Приморский край"" Письмо АНО

"Центр поддержки предпринимательства Приморский

край" от 30.09.2020г. №459, приложен файл.

1.2.6 РРП

 Актуализация перечня приоритетных

географических рынков исходя из

приоритетов организаций Приморского

края.

30.09.2020 30.09.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "Центр поддержки

предпринимательства Приморского края"" Письмо АНО

"Центр поддержки предпринимательства Приморского

края" от 01.10.2020г. №460, приложен файл.

1.2.7 РРП

 Осуществляется деятельность

экспортного совета Приморского края.

Проведено 1 заседание

20.12.2020 20.12.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания экспертного совета Приморского

края" Протокол Протокол  от 24.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.2.8 РРП

 Разработка опросника ежегодного

30.09.2020 30.09.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

опроса экспортеров по измерению

уровня удовлетворенности предприятий,

в том числе: – взаимодействием с

таможенными органами; –

взаимодействием с Управлением

федеральной налоговой службы (в части

возврата НДС); - взаимодействием с

Управлением федеральной службы по

ветеринарному и фитосанитарному

надзору по Приморскому краю (в части

аккредитации и разрешительной

документации при экспорте) –

транспортно-логистической

инфраструктурой. Осуществляется учет

предложений и направлены обращения о

применении полученных результатов в

федеральные уполномоченные органы и

организации

Подтверждающие документы:

1. "Ежегодный опрос экспортеров" Иное АНО "Центр

поддержки предпринимателей Приморского края" от

30.09.2020г. №-, указана ссылка.

1.2.9 РРП

 Оказание поддержки Центром развития

экспорта Приморского края в IV

квартале 2020 года 24 субъектам МСП в

заключение экспортных контрактов

20.12.2020 20.12.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "ЦПП"" Письмо АНО "Центр

поддержки предпринимательства Приморского края" от

22.12.2020г. №629, приложен файл.

1.2.10 РРП

 Обеспечивается консультационная

поддержка предприятий Приморского

края по таможенному законодательству,

проведение мероприятий с участниками

внешнеэкономической деятельности в

рамках обсуждения проблем и

выработке подходов к их решению при

осуществлении экспортной

деятельности

20.12.2020 17.12.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "ЦПП"" Письмо АНО "Центр

поддержки предпринимательства Приморского края" от

17.12.2020г. №619, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.11 РРП

 Организация и проведение форума

экспортеров «Приморье – открываем

рынки Азии для России»

30.11.2020 16.12.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Просрочка 16 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "ЦПП"" Письмо АНО "Центр

поддержки предпринимательства Приморского края" от

11.01.2020г. №3, приложен файл.

Риск снят:

Перенос даты проведения Форума, Причина риска: В

связи с эпидемиологической обстановкой проведение

форума перенесено в онлайн формат на 16 декабря 2020

года (проект программы форума прилагается),

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

16.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведение экспортного форума в онлайн формате,

срок исполнения 16.12.2020.

1.2.12 РРП

 Проведение ежегодного опроса

экспортеров по измерению уровня

удовлетворенности предприятий, в том

числе: – взаимодействием с

таможенными органами; –

взаимодействием с Управлением

федеральной налоговой службы (в части

возврата НДС); - взаимодействием с

Управлением федеральной службы по

ветеринарному и фитосанитарному

надзору по Приморскому краю (в части

аккредитации и разрешительной

документации при экспорте) –

транспортно-логистической

инфраструктурой. Осуществляется учет

предложений и направлены обращения о

применении полученных результатов в

30.11.2020 30.11.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "ЦПП"" Письмо АНО "Центр

поддержки предпринимательства Приморского края от

01.12.2020г. №580, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федеральные уполномоченные органы и

организации

1.2.13 РРП

 Формирование отчета о проведении

ежегодного опроса экспортеров по

измерению уровня удовлетворенности

предприятий, в том числе: –

взаимодействием с таможенными

органами; – взаимодействием с

Управлением федеральной налоговой

службы (в части возврата НДС); -

взаимодействием с Управлением

федеральной службы по ветеринарному

и фитосанитарному надзору по

Приморскому краю (в части

аккредитации и разрешительной

документации при экспорте) –

транспортно-логистической

инфраструктурой. Осуществляется учет

предложений и направлены обращения о

применении полученных результатов в

федеральные уполномоченные органы и

организации

15.12.2020 14.12.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "ЦПП"" Письмо АНО "Центр

поддержки предпринимательства Приморского края" от

14.12.2020г. №615, приложен файл.

2.

В Приморском крае проведен

региональный этап всероссийского

конкурса «Экспортер года» Значение:

1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дмитриенко С. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо АНО "ЦПП"" Письмо АНО "Центр

поддержки предпринимательства Приморского края" от

31.03.2020г. №157, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 31.08.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Новостные ссылки" Иное СМИ от 20.04.2020г. №б/н,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Проведение информационной кампании

по привлечению компаний экспортеров

к участию в региональном конкурсе

«Экспортер года»: опубликовано не

менее 6 новостей в СМИ или

социальных сетях

20.04.2020 20.04.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень публикаций " Прочий тип документа  СМИ

Приморского края от 20.04.2020г. №-, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Проведение регионального этапа

всероссийского конкурса «Экспортер

года»: разработка концепции и порядка

проведения конкурса

15.02.2020 25.02.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Просрочка 10 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Положение о конкурсе" Иное АНО "Центр поддержки

предпринимательства Приморского края" от 25.02.2020г.

№-, приложен файл.

2.1.3 РРП

 Проведение регионального этапа

всероссийского конкурса «Экспортер

года»: проведение конкурса,

награждение

15.03.2020 31.03.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Просрочка 16 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо ЦЭ" Письмо Центр экспорта Приморского

края от 31.03.2020г. №157, приложен файл.

2.1.4 РРП

 Проведение регионального этапа

всероссийского конкурса «Экспортер

года»: подведение итогов конкурса

31.03.2020 31.03.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо ЦЭ" Протокол Центр экспорта Приморского

края от 31.03.2020г. №157, приложен файл.

2.1.5 РРП

 Проведение информационной компании

по освещению всероссийского конкурса

«Экспортер года» (в случае доведения

информации АО «РЭЦ»). Не менее 6-ти

новостей

01.10.2020 31.08.2020 Дмитриенко С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Иное Правительство

Приморского края от 31.08.2020г. №-, приложен файл.

При актуализации паспорт регионального проекта данное
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мероприятие исключено из плана мероприятий
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T6-05) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.
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Рис. 3. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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