

Губернатор Приморского края,

Заказчик проектов по созданию инфраструктуры
ТОР "Михайловский" и ТОР "Надеждинская"

О.Н. Кожемяко

29.09.2019

Изменения в План-график реализации проектов по созданию инфраструктуры ТОР «Михайловский» и ТОР «Надеждинская» на 2019 – 2021 гг.

№ п.п.	Наименование мероприятия	Исполнители (действующая редакция)	Исполнители (новая редакция)	Проектная роль
ТОР "МИХАЙЛОВСКИЙ"				
СОЗДАНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ				
1	Постановка на баланс автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог – Некруглово на участке км 0 – км 2,5 в Приморском крае			
1.2.	Постановка объекта на кадастровый учет	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю., Задков А.А.)	Исполнитель проекта
3	Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)			
3.1.	Объект внесен в план-график закупок	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Поздняков А.Е.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Киреева В.Ю.)	Исполнитель проекта
3.2.	Техническое задание и аукционная документация на строительство объекта подготовлены	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Поздняков А.Е., Рыжков Р.Ю.) Департамент государственного заказа Приморского края (Волкова Е.В.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Киреева В.Ю., Рыжков Р.Ю., Задков А.А.) Департамент государственного заказа Приморского края (Волкова Е.В.)	Исполнитель проекта
3.3.	Извещение о проведении аукциона размещено	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Поздняков А.Е.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Киреева В.Ю.)	Исполнитель проекта
3.4.	Контракт на строительство заключен	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Поздняков А.Е., Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Киреева В.Ю., Рыжков Р.Ю., Задков А.А.)	Исполнитель проекта

№ п.п.	Наименование мероприятия	Исполнители (действующая редакция)	Исполнители (новая редакция)	Проектная роль
3.5.	Строительство начато, получено разрешение на строительство	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю., Задков А.А.)	Исполнитель проекта
3.6.	Проведение строительных работ			
3.6.1.	Осуществление устройства земляного полотна			
3.6.2.	Осуществление устройства дорожного покрытия, в т.ч. асфальтобетонного покрытия			
3.6.3.	Строительство моста через р. Рельевка	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю., Задков А.А.)	
3.6.4.	Обустройство дороги (разметка, дорожные знаки, информационные знаки и т.д.)			
3.7.	Строительство завершено (акт приемки законченного строительством объекта)			
3.8.	Заключение о соответствии получено	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю., Задков А.А.)	Исполнитель проекта
3.9.	Объект введен в эксплуатацию (акт ввода объекта в эксплуатацию)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Игнатенко А.В.)	Исполнитель проекта
3.10.2.	Постановка объекта на кадастровый учет	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Игнатенко А.В.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю., Задков А.А.)	Администратор блока мероприятий проекта
4	Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)			
4.1.	Объект внесен в план-график закупок	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Поздняков Е.А.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Киреева В.Ю.)	Исполнитель проекта
4.2.	Техническое задание и аукционная документация на строительство объекта подготовлены	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Поздняков А.Е., Рыжков Р.Ю.) Департамент государственного заказа Приморского края (Волкова Е.В.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Киреева В.Ю., Рыжков Р.Ю., Задков А.А.) Департамент государственного заказа Приморского края (Волкова Е.В.)	Исполнитель проекта
4.3.	Извещение о проведении аукциона размещено	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Поздняков А.Е.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Киреева В.Ю.)	Исполнитель проекта

№ п.п.	Наименование мероприятия	Исполнители (действующая редакция)	Исполнители (новая редакция)	Проектная роль
4.4.	Контракт на строительство заключен	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Поздняков А.Е., Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Киреева В.Ю., Рыжков Р.Ю., Задков А.А.)	Исполнитель проекта
4.5.	Строительство начато, получено разрешение на строительство			
4.5.1.	Осуществление устройства земляного полотна			
4.5.2.	Осуществление устройства дорожного покрытия, в т.ч. асфальтобетонного покрытия	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю., Задков А.А.)	Исполнитель проекта
4.5.3.	Обустройство дороги (разметка, дорожные знаки, информационные знаки и т.д.)			
4.6.	Строительство завершено (акт приемки законченного строительством объекта)			
4.7.	Заключение о соответствии получено	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю., Задков А.А.)	Исполнитель проекта
4.8.	Объект введен в эксплуатацию (акт ввода объекта в эксплуатацию)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Игнатенко А.В.)	Исполнитель проекта
4.9.	Постановка объекта на баланс	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Игнатенко А.В.)	Администратор блока мероприятий проекта
4.9.2.	Постановка объекта на кадастровый учет	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю., Задков А.А.)	Исполнитель проекта
ТОР "НАДЕЖДИНСКАЯ"				
СОЗДАНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ				
I				
1	Постановка на баланс автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное - Хасан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае			
1.2.	Постановка объекта на кадастровый учет	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю.)	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (Рыжков Р.Ю., Задков А.А.)	Исполнитель проекта