

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина


(подпись)

«25» июня 2019 г.

**КОМАНДА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«Развитие ТОР «Надеждинская»»**

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ГРУППА ПРОЕКТА		
№ п/п	Проектная роль	ФИО Должность
1	2	3
1	Заказчик проекта	Кожемяко Олег Николаевич, Губернатор Приморского края
2	Куратор проекта (инфраструктурный блок)	Пархоменко Елена Александровна, врио вице-губернатора Приморского края
3	Куратор проекта (экономический блок)	Богданенко Константин Сергеевич врио вице-губернатора Приморского края

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА			
№ п/п	Проектная роль	ФИО Должность	Наименование мероприятия
1	2	3	4
1	Руководитель проекта	Пикалов Алексей Анатольевич, и.о. директора департамента промышленности Приморского края	1) Общее руководство проектом. 2) Эскалация проблемных вопросов на уровень кураторов/заказчика проекта. 3) Участие в деятельности Наблюдательного совета ТОР «Надеждинская», подготовка решений Администрации Приморского края по вопросам деятельности Наблюдательного совета. 4) Сопровождение процесса заключения дополнительных соглашений к Соглашению о создании ТОР «Надеждинская»; 5) Подготовка решений Администрации Приморского края по вопросам расширения границ ТОР

2	Администратор проекта	Чубчик Дмитрий Владимирович, консультант отдела оборонной, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности департамента промышленности Приморского края	Административная поддержка руководителя проекта, включая процессы планирования и отчетности. Подготовка сводных документов по вопросам строительства инфраструктуры ТОР в Минвостокразвития России, АО «КРДВ», контрольно-надзорные органы
Блок мероприятий № 1 Создание коммунальной инфраструктуры ТОР			
1	Ответственный за блок мероприятий проекта	Бабич Владимир Анатольевич, и.о. директора департамента по жилищно- коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края	Общее управление блоком мероприятий проекта
2	Администратор блока мероприятий проекта	Ащеулова Наталья Геннадьевна, гл. консультант отдела модернизации коммунальной инфраструктуры департамента по жилищно- коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края	Административная поддержка ответственного за блок мероприятий проекта, включая процессы планирования и отчетности
3	Исполнитель проекта	Белый Сергей Юрьевич, врио генерального директора КГУП «Приморский водоканал»	Строительство станции очистки воды производительностью 250 тыс. м3/сутки. 1 очередь строительства – 65 тыс. м3/сутки, этап первый 30 тыс. м3/сутки.
4	Исполнитель проекта	Дулицкий Сергей Анатольевич, начальник отдела по строительству ТОР КГУП «Приморский водоканал»	
5	Исполнитель проекта	Гордесв Виталий Яковлевич, главный инженер КГУП «Приморский водоканал»	
6	Внешний участник проекта	Копарейкин Александр Фёдорович, руководитель Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию)	

7	Внешний участник проекта	Ивин Дмитрий Геннадьевич, директор департамента строительства Минвостокразвития России (по согласованию)	Выдача (продление) разрешения на строительство объекта, постановка на кадастровый учет
Блок мероприятий № 2 Обслуживание дорожной инфраструктуры ТОР			
1	Ответственный за блок мероприятий проекта	Свяченковский Виктор Юрьевич, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Общее управление блоком мероприятий проекта
2	Администратор блока мероприятий проекта	Игнатенко Алексей Владимирович, зам. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Административная поддержка ответственного за блок мероприятий проекта, включая процессы планирования и отчетности
3	Исполнитель проекта	Рыжков Роман Юрьевич, начальник отдела мониторинга строительства автомобильных дорог регионального и муниципального значения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	Обеспечение постановки на баланс департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края построенной автомобильной дороги «Зима Южная - Раздольное - Хасан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае»
4	Исполнитель проекта	Ярушкина Евгения Евгеньевна, начальник отдела правового обеспечения департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	
5	Внешний участник проекта	Ивин Дмитрий Геннадьевич, директор департамента строительства Минвостокразвития России (по согласованию)	

Блок мероприятий № 3 Создание газовой инфраструктуры ТОР			
1	Ответственный за блок мероприятий проекта	Леонтьев Андрей Львович, заместитель директора - начальник отдела газификации и энергосбережения департамента энергетики Приморского края	Поддержка реализации мероприятий в рамках полномочий Администрации Приморского края
2	Внешний участник проекта	Ловыгин Николай Николаевич, начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (по согласованию)	Строительство объектов газоснабжения для обеспечения нужд резидентов ТОР
3	Исполнитель проекта	Карпенко Валентин Витальевич – директор департамента лесного хозяйства Приморского края	Заклучение договоров аренды земельных участков и получение лесных деклараций по участкам лесного фонда
4	Исполнитель проекта	Абушаев Рустям Саитович, Глава Надеждинского муниципального района (по согласованию)	Оказание содействия во взаимодействии с владельцами/пользователями земельных участков, по территории которых планируется прохождение трассы газопровода, в резервировании (в случае необходимости) земельных участков для строительства объектов газоснабжения, установлении публичных сервитутов в рамках действующего законодательства
5	Исполнитель проекта	Авдеев Александр Владимирович, глава Артёмовского городского округа (по согласованию)	
Блок мероприятий № 4 Экономический блок			
1	Ответственный за блок мероприятий проекта	Набойченко Наталья Борисовна, и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края	Обеспечение взаимодействия с уполномоченными Минвостокразвития России, АО «КРДВ» по вопросам, отнесенным к ведению департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, вынесение проблемных вопросов резидентов ТОР на заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Приморского края
2	Исполнитель проекта	Ивачева Виктория Валерьевна, заместитель директора департамента экономики и	Административная поддержка ответственного за блок мероприятий проекта

		развития предпринимательства Приморского края	
3	Исполнитель проекта	Ямщиков Дмитрий Валериевич, директора АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»	Продвижение режима ТОР среди российских и иностранных инвесторов
4	Внешний участник проекта	Запрягаев Николай Олегович, зам. генерального директора по резидентской политике и проектному управлению АО «КРДВ» (по согласованию)	Взаимодействие с резидентами ТОР в рамках полномочий АО «КРДВ»
5	Внешний участник проекта	Абушаев Рустям Саитович, Глава Надеждинского муниципального района (по согласованию)	1) Поддержка реализации резидентами инвестиционных проектов в рамках полномочий органов местного самоуправления; 2) Предоставление земельных участков АО «КРДВ» для осуществления деятельности резидентами ТОР;
6	Внешний участник проекта	Гуменюк Олег Владимирович, Глава Владивостокского городского округа (по согласованию)	3) Рассмотрение предложений по расширению границ ТОР; 4) Заключение дополнительных соглашений к Соглашению о создании ТОР «Надеждинская»