

# ПРОТОКОЛ

## заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Приморского края

---

г. Владивосток

08 августа 2014 года

№ 20

Председатель – В.И. Усольцев

Присутствовали: - 23 чел. (список прилагается)

### **I. О выполнении ремонтных программ энергоснабжающими предприятиями Приморского края по подготовке к работе в отопительный сезон 2014-2015 гг.**

---

(Усольцев, Ковалёв, Лебедь, Здоренко, Воздвиженский, Заньков, Лаптиева,  
Чутенко, Суханов, Можаровский, Ярмоленко)

1. Принять к сведению информацию директора филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК» Д.В. Лебедя, директора филиала «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» А.А. Здоренко, директора филиала «ЛУР» ОАО «ДГК» Ю.А. Воздвиженского, исполнительного директора ОАО «Приморскуголь» А.Л. Занькова, главного инженера Приморского предприятия магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС» А.В. Лаптиева, директора филиала «Приморские электрические сети» ОАО «ДРСК» С.И. Чутенко, директора филиала «Приморский» ОАО «Оборонэнерго» В.В. Суханова, заместителя директора Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» Р.А. Можаровского, заместителя начальника Приморского производственно-эксплуатационного управления ОАО «Газпром газораспределение» филиала в ДФО Р.С. Ярмоленко.

2. Отметить:

а.) подготовка предприятий энергетики проходит в штатном режиме. Ремонтные программы и накопление запасов топлива выполняются согласно утвержденным графикам;

б.) невозможность проведения плановых ремонтных работ филиалами «Приморские электрические сети» ОАО «ДРСК» и Приморское

предприятие магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС» на оборудовании подстанций и линий электропередач, подключенных к тяговым подстанциям ОАО «РЖД», из-за отказа последних в проведении переключений по выводу оборудования в ремонт.

Срыв дистанциями электроснабжения ОАО «РЖД», расположенными на территории Приморского края, собственных ремонтных планов из-за отказа заявок дирекцией по перевозкам ОАО «РЖД».

в.) отсутствие на заседании Штаба представителя Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.

3. Приморскому предприятию магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (С.Г. Иванову), филиалу «Приморские электрические сети» ОАО «ДРСК» (С.И. Чутенко), филиалу «Приморская генерация» ОАО «ДГК» (Д.В. Лебедю), филиалу «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» (А.А. Здоренко), филиалу «ЛУР» ОАО «ДГК» (Ю.А. Воздвиженскому), Приморскому производственно-эксплуатационному управлению ОАО «Газпром газораспределение» филиал в ДФО (Н.Н. Ловыгину), Приморскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» (А.В. Драчеву), ОАО «Приморскуголь» (А.П. Занькову) и электросетевым предприятиям коммунальной энергетики Приморского края продолжить подготовительные работы по обеспечению безаварийного прохождения объектами электроэнергетики отопительного сезона 2014–2015 года в Приморском крае.


4. Начальнику Дальневосточной дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД» (С.В. Максимцеву) в целях подготовки энергосистемы к прохождению предстоящего ОЗП 2014-2015 г.г. обеспечить согласование и безусловную возможность проведения работ собственниками электросетевого оборудования.

Срок – постоянно.

5. ОАО «ДЭК» (В.В. Милушу) ежемесячно предоставлять информацию по задолженности наиболее крупных и проблемных потребителей. Информацию на 01.08.2014 предоставить в срок до 18.08.2014 г.

6. Департаменту энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края (С.Р. Ковалёву) приглашать на последующие заседания Штаба представителей коммунальной энергетики.

7. Приморскому производственно-эксплуатационному управлению ОАО «Газпром газораспределение» филиал в ДФО (Н.Н. Ловыгину), Приморскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» (А.В. Драчеву) в докладах, подготавливаемых к заседанию штаба, указывать плановые и фактические показатели финансирования мероприятий по подготовке к ОЗП.



Руководитель штаба

В.И. Усольцев