

Информация по объекту «Строительство автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз-Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка на участке пос. Новый – полуостров Де-Фриз с разработкой рабочей документации, Приморский край. Этап 3»

Департамент транспорта и дорожного хозяйства является заказчиком строительства объекта «Строительство автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз-Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка на участке пос. Новый – полуостров Де-Фриз с разработкой рабочей документации, Приморский край. **2 этап. 3 этап**».

3 декабря 2014 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию 2 этапа строительства объекта. Ко **2 этапу** относится – строительство разворотного кольца под первым пролётом низководного моста, примыкания к существующей дороге Де-Фриз – с. Прохладное, съезд к пос. Шмидтовка.

К **3 этапу** относится – строительство двух съездов в районе поселка Новый (ПК 18+00) и села Прохладное (ПК 19+00).

По состоянию на 27 декабря 2017 года по примыканию к пос. Новый (ПК 18+00) выполнены все работы, движение автомобильного транспорта осуществляется в полном объеме.

На примыкании к п. Прохладное (ПК 19+00) выполнены работы:

- по устройству насыпи земляного полотна,
- по устройству основания дорожной одежды,
- по переустройству воздушной линии 6 кВ,
- по устройству металлического барьерного ограждения,
- по устройству наружного освещения,
- по установке дорожных знаков.

Движение автомобильного транспорта по примыканию к с. Прохладное (ПК 19+00) осуществляется в тестовом режиме.

Строительно-монтажные работы полностью завершены в октябре 2018 года.