

Руководитель
регионального проекта

А.В. Бардовский


(подпись)

09.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Приморский край

*"Формирование в Приморском крае системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	Задачи и результаты регионального проекта	Невозможность достижения отдельных результатов проекта в связи с отсутствием финансирования проекта в 2019 году. Необходимость внесения изменений сроков выполнения мероприятий и контрольных точек в связи с изменениями в ФП УОЗ	Внесение изменений в паспорт регионального проекта с учетом денежных средств, фактически предусмотренных в Законе Приморского края о Краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Актуализация регионального проекта УОЗ в соответствии с изменениями в Федеральном проекте УОЗ.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Дальневосточный Федеральный округ												
Розничные продажи сигарет и папирос в Приморском крае на душу населения (тыс. штук)												
1	Отсутствие отклонений	Розничные продажи сигарет и папирос в Приморском крае на душу населения	Понижающийся	тыс. штук	226,10	-	-	-	-	-	-	Данный показатель убран из числа показателей Федерального проекта УОЗ
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)												
2	Отсутствие отклонений	Розничные продажи алкогольной продукции в Приморском крае на душу населения	Понижающийся	литров	8,50	8,425	8,35	8,28	8,20	8,20	100%	Прогнозное значение в 2019 году по данным ЦНИИОИЗ - 8,32. Фактическое значение показателя будет предоставлено ЦНИИОИЗ в феврале - марте 2020г.
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)												
3	Отсутствие отклонений	Смертность мужчин, проживающих в Приморском крае, в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)	Понижающийся	на 100 тыс. населения	815,6	806,95	798,30	789,65	781,00	781	100%	Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена по итогам 2019 года Территориальным ОФС Госстатистики по Приморскому краю в мае 2020
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)												
4	Отсутствие отклонений	Смертность женщин, проживающих в Приморском крае, в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)	Понижающийся	на 100 тыс. населения	278,7	277,22	275,75	274,75	272,80	272,8	100%	Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена по итогам 2019 года Территориальным ОФС Госстатистики по Приморскому краю в мае 2020
Обращаемость в медицинские организации по вопросам здоровья образа жизни (тысяч человек)												
5	Отсутствие отклонений	Обращаемость в медицинские организации Приморского края по вопросам здоровья образа жизни	Возрастающий	тыс. человек	2,12	2,1825	2,25	2,31	2,37	2,37	100%	Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена по итогам 2019 года Приморским краевым медицинским информационно-аналитическим центром в марте 2020
Заболелость ожирением (на 100 тыс. населения)												
6	Отсутствие отклонений	Заболелость ожирением в Приморском крае (на 100 тыс. населения)	Понижающийся	на 100 тыс. населения	123,3	122,85	122,40	121,95	121,50	121,5	100%	Прогнозное значение. Данный показатель Министерством здравоохранения РФ в Федеральном проекте заменен на показатель "Тяжелая форма первичной заболелости ожирением" (процент). В региональных проектах данный показатель не предусмотрен.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В 2019 году финансирование из краевого бюджета не выделено. Необходимые изменения внесены в региональный проект, актуализированная версия утверждена 31.12.2019г.									

Составлено *Ирина Степановна* 8.04.

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
II		-	Результат федерального проекта : Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья	15.12.2024		-	-
2	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: обеспечено 12000 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Кабиева	Проведена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сети кинотеатров и подведомственных учреждений в количестве 70276.
2.1.2	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, применяя разработанные рекламно-информационные материалы	31.12.2019	31.12.2019	О.Д. Механичева А.А. Кабиева	Выполнено. Справка о проведенных мероприятиях прилагается
2.1.3	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: тиражирование информационных материалов по здоровому образу жизни, физической культуре, спорту и здоровому питанию для всех целевых аудиторий	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Кабиева	Выполнено. Макеты информационных материалов по здоровому образу жизни прилагаются.
2.1	КРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	30.01.2020	30.01.2020	А.А. Кабиева	В работе, риски отклонений отсутствуют