

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края

(должность)

О.Н. Кожемяко

(ФИО)

2021 г.



П А С П О Р Т регионального проекта

Разработка и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Приморского края

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Демография		
Наименование федерального проекта	Разработка и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»		
Краткое наименование регионального проекта	«Старшее поколение»	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бронникова Елена Николаевна	Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края	
Руководитель регионального проекта	Чирикова Елена Павловна	Заместитель министра труда и социальной политики Приморского края	
Администратор регионального проекта	Краева Лидия Игоревна	Ведущий консультант отдела организации социального обслуживания населения министерства труда и социальной политики Приморского края	
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 918-па
		Подпрограмма	подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»; подпрограмма «Развитие и модернизация социального обслуживания населения в Приморском крае»
	2	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 932-па

3	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2020 – 2027 годы», утвержденная постановлением Приморского края от 27.12.2019 № 920-па
4	Государственная программа	Региональная программа Приморского края «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 12.12.2019 № 841-па
5.	Государственная программа	Адресная инвестиционная программа Приморского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденная постановлением Правительства Приморского края от 28.12.2020 № 1083-пп

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год										Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Базовое значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Липа старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
1.1	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов в Приморского края, нуждающихся в долговременном уходе	РП	Процент	4,4	31.12. 2020	0	0	5,80	30,00	35,00	40,00	-	-	Нет	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, ЕГИССО
			Тыс.чел	0,250	31.12. 2020	0	0	0,330	1,707	1,991	2,275	-	-		
1.2	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов в Приморском крае	РП	Процент	2,4	01.12. 2020	0	0	2,40	2,90	3,40	3,90	-	-	Нет	сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, ЕГИССО
			Тыс.чел	0,0	31.12. 2020	0	0	12,26	14,53	17,04	19,54	-	-		

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)				
2	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения																
2.1	Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Приморском крае	РП	Процент	22,00	31.12. 2018	22,0 0	28,00	31,7	31,7	31,7	32,0	-	-	Нет	форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруд а России		
3																	
Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста																	
3.1	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста в Приморском крае	РП	Условная единица	0,00	31.12. 2017	6,40	10,80	52,5	55,9	56	56,1	-	-	Нет	Сайт Росстата АСММС		
			Тысяч человек	0,00	31.12. 2017	0,25 0	0,425	2,07	2,2	2,2	2,21	-	-				
3.2	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в Приморском крае	РП	Процент	8,45	31.12. 2018	15,1	10,1	34,1	55,8	65,4	70,1	-	-		Сайт Росстата АСММС		
																Тыс. чел	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информа ционная система (источник данных)
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)				
3.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением в Приморском крае	РП	Процент	43,98	31.12. 2018	51,0	41,2	64,8	69,3	80,1	90,1	-	-		Сайт Росстата АСММС		
			Тыс.чел			128,2	95,74	137,56	160,11	185,89	209,14	-	-				
3.4.	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении	РП	Лет	57,7	31.09. 2019	0	56,8	57,5	58,7	59,4	60,1	-	-		Сайт Росстата		
3.5.	Охват лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции в Приморском крае		Процент	12,6	31.12. 2018	40	95	95	95	95	95	-	-		Сайт Росстата АСММС		
			Человек	228	31.12. 2018	1581	250	250	250	250	250	-	-				

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год										Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Базовое значение											
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, ликвидации аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости.															
4	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания		Удельный вес	4	31.12. 2018	4	4	2	2	0	0	-	-		форма 3-собес
4.1.			Шт.	2 из 48		2	2	1	1	0	0	-	-		

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года	
				на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12		
				Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста													
3																	
3.1	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста в Приморском крае	РП	Условная единица	10,80								7,62	15,24	22,86	30,48	38,1	52,5
			Тысяч человек	0,425									0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
3.2	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в Приморском крае	РП	Процент	10,1					0,0	7,8	10,20	15,06	16,0	22,0	26,1	34,1	
			Тыс.чел	48,17						35,88	46,70	69,00	73,6	101,2	120,06	156,371	
3.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением в Приморском крае	РП	Процент	41,2					5,8	51,78	51,78	51,78	51,78	57,0	61,5	64,8	
			Тыс.чел	95,74					13,48	87,93	87,93	87,93	87,93	96,79	104,4	110,2	
3.4.	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении	РП	Лет	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	57,5	
3.5.	Охват лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции в Приморском крае	РП	Процент	95	87	87	87	87	87	87	87	90	90	95	95	95	95
			Человек	1739	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1592	1647	1647	1739	1739	1739	1739

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года		
				на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12			
4	Наименование задачи, не являющейся общественно значимым результатом Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В Приморском крае введено в эксплуатацию 3 объекта, общей площадью 5,7 тыс. кв.м, для размещения 160 граждан пожилого возраста и инвалидов																	
4.1.	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) в Приморском крае, %, объектов	РП	Процент	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
			Шт.	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48	2 из 48 (показат ель расчиты вается «по состояни ю на 01.01.»)	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)				
1	Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, ликвидация аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости.																
1.1	В Приморском крае введено в эксплуатацию 3 объекта, общей площадью 5,7 тыс. кв.м, для размещения 160 граждан пожилого возраста и инвалидов	РП	Объект	0	-	0	0	0	1	2	0	-	-	Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, путем проведения реконструкции и строительства зданий учреждений социального обслуживания за счет средств краевого бюджета. Объекты: реконструкция столовой КГБУСО «ЛПНИ»; строительство корпусов на 120 мест для КГБУСО «РПНИ», реконструкция аварийного здания для КГАУСО «УРЦ»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		

№ п/ п	Наименование результата	Федеральны й проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Зна че ние	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справ очно)	2030 (спра- вочно)		
2 ОЗР повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1	В Приморском крае созданы региональные гериатрические центры и геронтологически е отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 2,21 тысяч человек граждане старше трудоспособного возраста.	ФП	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12. 2019	0,2 5	0,425	2,07	2,2	2,2	2,21	-	-	Реализация организационных мероприятий оказанию медицинской помощи по профилю «гериатрия» в рамках деятельности действующих учреждений здравоохранения	Оказание услуг (выполнение работ)
2.2	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания Приморского края, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	РП	ПРОЦЕНТ	0	31.12. 2017	95	95	95	95	95	95	-	-	За счет средств федерального бюджета Министерством здравоохранения Приморского края будут ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	Оказание услуг (выполнение работ)
№	Наименование	Федеральны	Единица	Базовое	Период, год								Характеристика	Тип	

п/п	результата	й проект	измерения (по ОКЕИ)	Значение										результата	результата
				Зна чение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
2.3	В Приморском крае создан региональный гериатрический центр, Нарастающий итог	ФП	УСЛЕД	0	31.12. 2017	0	1	1	1	1	1	-	-	Реализация организационных мероприятий по созданию и открытию геронтологических отделений (на 95 коек) в рамках деятельности действующих учреждений здравоохранения в ГБУЗ «ГВВ», КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4», КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», КГБУЗ «Арсеньевская ЦРБ», КГБУЗ «Находкинская ГБ», КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ».	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)				
2.4	К концу 2024 года в Приморском крае разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	РП	УСПЕД	0	31.12. 2017	-	-	0	0	0	1	-	-	Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериятрия» будет производиться внедрение комплекса мер в субъекты Российской Федерации. В 2021 году разработан план мероприятий («дорожная карта») по реализации комплекса мер по профилактике падений и переломов граждан старшего поколения в Приморском крае	Утверждение документа		

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
3	ОЗР лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода														
3.1	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания нового типа Приморского края к 2024 году составит 100%, введен в эксплуатацию 1 объект общей площадью 15,0 тыс. кв.м, для размещения 92 граждан пожилого возраста и инвалидов	ФП	ОБЪЕКТ	1	20.12.2019	0	0	0	0	0	1	-	-	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания нового типа Приморского края к 2024 году составит 100%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан (к таким условиям относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных поквартирному типу, исключить случаи проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.).	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
3.2	Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в Приморском крае	ФП	УСЛ ЕД	1	20.12. 2019	0	0	0	1	1	1	-	-	Минтрудом России будут рассмотрены заявки Приморского края на предоставление субсидий на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг гражданам в помещениях, оборудованных поквартирному типу, исключить случаи проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.).	Принятие нормативного правового (правового) акта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
3.3	В Приморском крае Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды, получают услуги в рамках системы долгосрочного ухода	ФП	ПРОЦ	2.9	31.12.2019	-	0	5.8	30	35	40	-	-	В рамках пилотного проекта по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году в Приморском крае реализуется план мероприятий по созданию системы долгосрочного ухода, утверждённый распоряжением Правительства Приморского края от 15.12.2020 № 579-рп	Оказание услуг (выполнение работ)
3.4	В Приморском крае в 2024 году функционирует система долгосрочного ухода		УСЛ. ЕД.	0	31.12.2019						1.0			За счет средств краевого бюджета выполняются мероприятия по внедрению СДУ в стационарных учреждениях, включая обучение специалистов, приобретение оборудования	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1.2	Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше	ФП	ЧЕЛ.	0	15.12.2020	0	0	70	0	0	0	0	0	0	Пилотный проект предполагает: финансирование из средств федерального бюджета расходов Приморского края, возникающих при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, лицам в возрасте 65 лет и старше, частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях и на дому	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
3 Собственные результаты, направленные на повышение качества жизни граждан старшего поколения, не вошедшие в Раздел 1 и 2															
3.2 Организационно-техническое сопровождение реализации реализации регионального проекта															
3.2	Проведение заседаний экспертной группы для разработки и актуализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Приморского края»	РП	ДОКУМ	0	-	4	4	4	4	4	4	-		Проведение ежеквартальных заседаний экспертной группы для разработки и актуализации регионального проекта при участии представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций, объединений и движений в целях выработки экспертных решений, направленных на достижение целей, результатов и задач, установленных федеральным проектом	Утверждение документа

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

Наименование результата и источники финансирования		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	Всего (тыс. рублей)
1.	Результат федерального проекта : лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долгосрочного ухода								
1.	В Приморском крае граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долгосрочного ухода	0,00	72 876,57	57 972,86	57 972,86	0,00	0,00	0,00	188 822,28
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	71 721,80	56 813,40	56 813,40	0,00	0,00	0,00	185 348,60
1.1.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	0,00	71 721,80	56 813,40	56 813,40	0,00	0,00	0,00	185 348,60
1.1.1.1.1.	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	0,00	71 721,80	56 813,40	56 813,40	0,00	0,00	0,00	185 348,60
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего:	0,00	72 876,57	57 972,86	57 972,86	0,00	0,00	0,00	188 822,28
1.1.3.1.	бюджет Приморского края	0,00	1 154,77	1 159,46	1 159,46	0,00	0,00	0,00	3 473,68
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.3.3.	бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Результат федерального проекта: прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция).								
2.	В Приморском крае в 2024 году - 100%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 15,00 тыс. кв. м, для размещения 92 граждан	0,00	0,00	204 081,63	510 204,08	0,00	0,00	0,00	714 285,71
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

2.1.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2.1.1.1.1.	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего:	0,00	0,00	204 081,63	510 204,08	0,00	0,00	0,00	714 285,71
2.1.3.1.	бюджет Приморского края	0,00	0,00	4 081,63	10 204,08	0,00	0,00	0,00	14 285,71
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований								0,00
2.1.3.3.	бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Результат проекта: Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, ликвидация аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости.								
3.	В Приморском крае введено в эксплуатацию 3 объекта, общей площадью 3,7 тыс. кв.м, для размещения 160 граждан пожилого возраста и инвалидов	9 548,95	71 270,41	405 008,80	400 927,17	0,00	0,00	0,00	886 755,32
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>								
3.1.1.1.1.	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>								
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего:	9 548,95	71 270,41	405 008,80	400 927,17	0,00	0,00	0,00	886 755,32
3.1.3.1.	бюджет Приморского края	9 548,95	71 270,41	405 008,80	400 927,17	0,00	0,00	0,00	886 755,32
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3.	бюджетам муниципальных образований								

[illegible]

6. Помесичный план исполнения бюджета регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2021 года
		на 01.01.	на 01.02.	на 01.03.	на 01.04.	на 01.05.	на 01.06.	на 01.07.	на 01.08.	на 01.09.	на 01.10.	на 01.11.	на 01.12.	(тыс. рублей)
1.	Результат федерального проекта: лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долгосрочного ухода													
1.1.	Результат 1.1. В Приморском крае граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долгосрочного ухода	0	0	0	2526	3630,60	12183,53	19429,78	29150,63	36438,29	51013,599	58301,26	65588,913	72 876,57
1.2.	В Приморском крае в 2024 году функционирует система долгосрочного ухода	0	0	0	0	1000,00	3600,00	5200,00	5200,00	5200,00	5499,34	5499,34	5499,34	5499,34
2.	Результат проекта: Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, ликвидации аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости.													
2.1.	Результат 2.1. В Приморском крае введено в эксплуатацию 3 объекта, общей площадью 3,7 тыс. кв.м, для размещения 160 граждан пожилого возраста и инвалидов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15306,12	43367,35	51020,41	71 270,41

3. Результаты федерального проекта : Результат федерального проекта: повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста														
3.1.	Результат 2.4. Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания Приморского края, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции													
	ИТОГО					4 784,80	16 091,93	24 938,18	34 659,03	41 946,69	72 127,46	107 476,34	122 417,06	149 954,72

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Приморского края» (далее – региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Проект предусматривает реализацию мероприятий по повышению качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста; развитию медицинской помощи по профилю «геритририя» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; увеличению удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям.

По состоянию на 01.01.2018 на территории Приморского края проживает 166,317 тыс. человек, лиц старше 70 лет, в том числе мужчин – 50,655 тыс. чел, женщины – 115,662 тыс. чел. По прогнозным данным к 2024 году численность населения старшего 70 лет составит 165,50 тыс. человек. Вместе с тем, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц ежегодно возрастает, в связи с чем возникает необходимость разработки и внедрения в края новых технологичной работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, которая обеспечит сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. Кроме того, в регионе будет реализован проект по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социального патронажа гражданам старше 65 лет. Министерством будет проведен конкурс, определена частная медицинская организация, которая будет оказывать медицинские сестринские услуги на дому маломобильным пациентам, которым необходим медицинский патронаж. Участие данной организации позволит снизить нагрузку на медиков государственных учреждений здравоохранения.

В рамках реализации Регионального проекта также будет обеспечена реализация государственной программы Приморского края, направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям. Строительство новых и реконструкция существующих зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни. Создание центра активного долголетия для проведения культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной реабилитации граждан пожилого возраста, будет направлено на восстановление психофизических сил, работоспособности, повышение физической и умственной

активности, что положительно скажется на состоянии здоровья, качестве и продолжительности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, также регион нуждается в новом учреждении для граждан престарелого возраста, нуждающихся в постоянном постороннем уходе нового типа, основная часть объектов существующих учреждений социального обслуживания построена более 70 лет назад, и нуждается в модернизации, кроме того одно здание действующего учреждения для граждан пожилого возраста имеет 5 степеней огнестойкости (г. Лесозаводск) и в настоящее время единственным решением является его снос и строительство нового современного здания отделения на 50 мест. Новые построенные объекты отражат уровень жизни населения, проживающего в регионе и отношение к пожилым гражданам и инвалидам в обществе.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. К концу 2024 года не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 75 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующихся повышенным кровяным давлением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в учреждениях социального обслуживания. К концу 2024 года охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95%.

К 2024 году в Приморском крае будет сформирована гериатрическая служба (сеть отделений), обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. По состоянию на 31.12.2024 амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» оказывается в 23 гериатрических кабинетах, открытых в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 29 врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 72 медицинские сестры по программе «Сестринская помощь лицам пожилого возраста». Стационарная помощь по профилю «гериатрия» в 2024 году будет оказываться на 83 круглосуточных гериатрических койках, гражданам в более 2,0 тыс. человек возрастом 70 лет и старше.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медико-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В целях разработки дополнительных мер для достижения целей и задач, установленных региональным проектом, на ежеквартальной основе будут проводиться заседания экспертной группы для разработки и актуализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Приморского края», членами которой являются представители органов исполнительной власти Приморского края, общественных организаций, объединений, движений и региональных средств массовой информации, а также благополучатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответствен ный исполнител ь	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Результат федерального проекта: лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода							
1.1	Региональный результат В Приморском крае граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода	31.12.2020 0	31.12. 2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Чиборикова Е. П.	В 2020 году разработан и утверждён распоряжением Правительства Приморского края от 15.12.2020 № 579-рп план мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода на территории региона. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации, включая Приморский край.	распределени е населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6- собес
1.1.1.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	11.01. 2021	31.12. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Чиборикова Е. П.	Приказы Нормативные правовые акты Приморского края (документация, содержащая организационные	Сайт Минтруда ПК

							вопросы по созданию и внедрению сду в регионе)	
1.1.1.1.	Мероприятие: Создание межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта	11.01. 2021	15.02. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Чибрикова Е. П.	Распоряжение заместителя Председателя Правительства Приморского края	Сайт Минтруда ПК
1.1.1.2.	Мероприятие: Создание координатного центра СДУ на базе КГАУССО «ПЦСОН»	11.01. 2021	15.02. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Чибрикова Е. П.	Приказ Минтруда ПК	Сайт Минтруда ПК
1.1.1.3.	Мероприятие: Открытие отделений дневного пребывания на базе КГАУССО «ПЦСОН»	11.01. 2021	15.07. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмина М.С.	Приказ КГАУССО «ПЦСОН»	Сайт Минтруда ПК
1.1.1.5.	Мероприятие: Информационное сопровождение реализации мероприятий по внедрению в регионе системы долговременного ухода	11.01. 2021	31.12. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Пояснительная записка	Сайт Минтруда ПК
1.1.2.	Контрольная точка Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	31.12.2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Пояснительная записка	ГИС «Электронный бюджет»

	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)							
1.2.	Результат "Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико- социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше"	15.12.2020	15.12.2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям.	Отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Постановление Правительства Приморского края.	Отсутствует
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Акт приема оказанных услуг ООО «Джордж поликлиника №1»	Отсутствует
1.2.2.1	Мероприятие: Предоставление услуг медико-социального патронажа получателям социальных услуг в рамках пилотного проекта	01.09.2021	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Отчет ООО «Джордж поликлиника №1»	

1.3.	Результат федерального проекта: софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания	20.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на 22.12.2019 - 0 усл. ед. на 22.12.2020 - 0 усл. ед. на 22.12.2021 - 0 усл. ед. на 22.12.2022 - 1 усл. ед. на 20.01.2023 - 1 усл. ед. на 11.12.2024 - 1 усл. ед.	ГИИС Электронный бюджет
1.3.	Региональный результат Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в Приморском крае	20.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Заклучение соглашения о предоставлении субсидии на 22.12.2019 - 0 усл. ед. на 22.12.2020 - 0 усл. ед. на 22.12.2021 - 0 усл. ед. на 22.12.2022 - 1 усл. ед. на 20.01.2023 - 1 усл. ед. на 11.12.2024 - 1 усл. ед.	ГИИС Электронный бюджет
1.3.1.	Контрольная точка «Осуществлена отправка заявки и пакета документов на предоставление субсидии в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»	20.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Заклучение соглашения о предоставлении субсидии на 22.12.2019 - 0 усл. ед. на 22.12.2020 - 0 усл. ед. на 22.12.2021 - 0 усл. ед. на 22.12.2022 - 1 усл. ед. на 20.01.2023 - 1 усл. ед. на 11.12.2024 - 1 усл. ед.	ГИИС Электронный бюджет
1.3.2.	Контрольная точка «С Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации заключены соглашения на предоставление субсидии»	20.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Заклучение соглашения о предоставлении субсидии на 22.12.2019 - 0 усл. ед. на 22.12.2020 - 0 усл. ед. на 22.12.2021 - 0 усл. ед. на 22.12.2022 - 1 усл. ед. на 20.01.2023 - 1 усл. ед. на 11.12.2024 - 1 усл. ед.	ГИИС Электронный бюджет
1.4.	Результат федерального проекта: прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв. м., для размещения 53 граждан.	20.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Заклучение соглашения о предоставлении субсидии на 22.12.2019 - 0 усл. ед. на 22.12.2020 - 0 усл. ед. на 22.12.2021 - 0 усл. ед. на 22.12.2022 - 1 усл. ед. на 20.01.2023 - 1 усл. ед. на 11.12.2024 - 1 усл. ед.	ГИИС Электронный бюджет

1.4.	Региональный Результат Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания Приморского края, в которых начато строительство (реконструкция), 2024 году составляет - 100%. введено в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 15,00 тыс. кв. м, для размещения 92 граждан	20.12. 2021	11.12. 2024	РЗ.30.12.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	введено объектов в эксплуатацию на 22.12.2020 - 0 на 22.12.2021 - 0 на 20.01.2022 - 0 на 20.01.2023 - 0 на 11.12.2024 - 1	Отсутствует
1.4.1.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	-	30.11. 2021	РЗ.30.12.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Блоцкий В.И.	Разрешение на строительство	Отсутствует
1.4.2.	Контрольная точка "График производства работ на объекте строительства утвержден"	-	15.02. 2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Блоцкий В.И.	График производства работ на объекте	Отсутствует
1.4.3.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	11.12. 2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Блоцкий В.И.	Акты приема выполненных работ	Отсутствует

1.5.	Региональный Результат. В Приморском крае в 2024 году функционирует система должновременного ухода		31.12. 2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Ежегодно, начиная с 2020 года, учреждениями социального обслуживания проводятся мероприятия по оснащению специализированным оборудованием и обучению специалистов по уходу для организации надлежашего ухода за тяжелобольными гражданами	ПК «Проект-Смарт Про»
1.2.1.	Контрольная точка: В учреждениях социального обслуживания проведены мероприятия по приобретению оборудования для ухода за тяжелобольными гражданами	11.01. 2021	01.10. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	100% исполнение бюджетных обязательств Выписка из отчета формы 1-мм (ЦСт 034Р371400)	ПК «Проект-Смарт Про»
1.2.1.1	Мероприятие: Приобретение оборудования для ухода за тяжелобольными гражданами в учреждениях социального обслуживания (проведение обучения специалистов по уходу)	11.01. 2021	01.10. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Выписка из отчета формы 1-мм (ЦСт 034Р371400)	ПК «Проект-Смарт Про»

1.2.2.	Контрольная точка: В учреждениях социального обслуживания проведены мероприятия по приобретению оборудования для ухода за тяжело больными гражданами (обучению специалистов по уходу)	11.01. 2022	01.10. 2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	100% исполнение бюджетных обязательств Выписка из отчета формы 1-мм (ЦСт 034Р371400)	ПК «Проект- Смарт Про»
1.2.2.1.	Мероприятие: Определение потребности учреждений социального обслуживания в оборудовании на плановый период 2022 год	01.06. 2021	15.08. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Формирование предложений на бюджетную комиссию Правительства ПК на плановый период 2022 года	ПК «Проект- Смарт Про»
1.2.	Мероприятие: Приобретение оборудования для ухода за тяжело больными гражданами в учреждениях социального обслуживания (проведение обучения специалистов по уходу)	11.01. 2022	01.10. 2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Выписка из отчета формы 1-мм (ЦСт 034Р371400)	ПК «Проект- Смарт Про»
2	Результат федерального проекта: повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
2.1	Разработан и внедрен в Приморском крае в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов		01.12. 2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	В 2024 году Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания	Отсутствует

							медицинской помощи по профилю «гериатрия» будет производиться внедрение комплекса мер в Приморском крае.	
2.1.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"		01.12.2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Прочий тип документа комплекс мер разрабатывается и утверждается Минздравом РФ	Отсутствует
2.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"		01.12.2023	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Прочий тип документа комплекс мер разрабатывается и утверждается Минздравом РФ	Отсутствует
2.2	Результат федерального проекта: Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации							
2.2	Региональный результат В Приморском крае созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации		01.12.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	на 01.12.2019 – 0 на 01.12.2020 – 1 на 01.12.2021 – 1 на 01.12.2022 – 1 на 01.12.2023 – 1 на 01.12.2024 – 1	Отсутствует
2.2.1	Контрольная точка: В Приморском крае открыты геронтологические кабинеты	-	30.11.2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Открыто 4 кабинета. КГБУЗ «Находкинская городская больница», КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница», КГБУЗ «Хоролевская ЦРБ», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4»	Отсутствует

2.2.1.1.	Мероприятие: Принятие решений об открытии геронтологических кабинетов в КГБУЗ «Находкинская городская больница», КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница», КГБУЗ «Хоролевская ЦРБ», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4»	01.01. 2021	15.03. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Приказ Министерства здравоохранения Приморского края	Отсутствует
2.2.1.2.	Мероприятие: Обучение специалистов по профилю геронтологии	01.06. 2021	30.11. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Отчет руководителю проекта. 100% персонала, обслуживающего геронтологические койки	Отсутствует
2.2.1.3.	Мероприятие: Оценка потребности в оснащении геронтологических отделений, кабинетов	15.03. 2021	15.04. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Заявка на дополнительное финансирование Пояснительная записка профильного отдела о принятии решения	Отсутствует
2.2.1.4.	Контрольная точка: Получены лицензии соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	15.04. 2021	30.11. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Лицензии на соответствующий вид деятельности	Отсутствует
2.2.2	Контрольная точка: В Приморском крае открыты геронтологические отделения (койки)	-	30.11. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Открыто на 20 коек в 4 медицинских организациях	Отсутствует

2.2.2.1.	Мероприятие: Принятие решений об открытии герiatricческих отделений (коек) в КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ», КГБУЗ «Находкинская ГБ», КГБУЗ «Арсеньевская ГБ»	01.01. 2021	15.03. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Открыто 20 коек в КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ», КГБУЗ «Находкинская ГБ», КГБУЗ «Арсеньевская ГБ» Приказ Министерства здравоохранения Приморского края	Отсутствует
2.2.2.2.	Мероприятие: Обучение специалистов по профилю герiatricия	01.06. 2021	30.11. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Отчет руководителю проекта. 100% врачей, оказывающих помощь по профилю «герiatricия»	Отсутствует
2.3.2.3.	Мероприятие: Оценка потребности в оснащении герiatricческих отделений, кабинетов	15.03. 2021	15.04. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Заявка на дополнительное финансирование Пояснительная записка профильного отдела о принятом решении	Отсутствует
2.2.2.4.	Контрольная точка: Получены лицензии соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	15.04. 2021	30.11. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Лицензии на соответствующий вид деятельности	Отсутствует
2.2.3.	Контрольная точка: В Приморском крае открыты герiatricческие кабинеты. Открыто 4 кабинета	-	30.11. 2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9», КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2», КГБУЗ «Артемовская ГБ №2», КГБУЗ «Находкинская ЦРБ»	Отсутствует

2.2.4.	Контрольная точка: В Приморском крае открыты геронтологические кабинеты	-	30.11. 2023	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Открыто 3 кабинета в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1», КГБУЗ «Уссурийская ЦРБ», КГБУЗ «Владивостокская больница №3»	Отсутствует
2.2.5.	Контрольная точка: В Приморском крае открыты геронтологические кабинеты	-	30.11. 2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Открыто 4 кабинета в КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», КГБУЗ «Дальнереченская ЦРБ», КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» КГБУЗ «Спаская городская поликлиника»	Отсутствует
2.3	Результат федерального проекта: не менее 95 % лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции							
2.3	Регистрационный результат Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Приморского края, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции "		01.12. 2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК	Отсутствует
2.3.1.	Контрольная точка: Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания	-	01.12. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК Охват вакцинацией – 95% Охват вакцинацией – 95%	Отсутствует

	Приморского края, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции							
2.3.1.1.	Мероприятие: Приобретение вакцины против пневмококковой инфекции для граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	01.04. 2021	01.07 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Контракт (договор) на поставку вакцины	Отсутствует
2.3.1.2.	Мероприятие: Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	01.07 2021	30.08. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК Охват вакцинацией – 20%	Отсутствует
2.3.1.3.	Мероприятие: Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	30.08. 2021	30.10. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК Охват вакцинацией – 50%	Отсутствует
2.3.1.4.	Мероприятие: Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста	30.10. 2021	30.11. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК Охват вакцинацией –	Отсутствует

	из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания			отсутствует	отсутствует		95%	
2.3.2.	Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания Приморского края, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции	-	30.09. 2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК	Отсутствует
2.3.3.	Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания Приморского края, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции	-	30.09. 2023	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК	Отсутствует
2.3.4.	Контрольная точка Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания Приморского края, охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции	-	30.09. 2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК	Отсутствует

2.4	Результат Федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные геронтологические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста							
2.4	Региональный результат В Приморском крае созданы региональные геронтологические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 2,07 тыс. граждан старше трудоспособного возраста"		01.12.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский И.А.В.	Приказы министерства здравоохранения ПК 01.12.2019 - 0.25 тыс чел 01.12.2020 - 0.85 тыс чел 01.12.2021 - 1.50 тыс чел 01.12.2022 - 2.07 тыс чел 01.12.2023 - 2.07 тыс чел 01.12.2024 - 2.07 тыс чел	Отсутствует
2.4.1.	Контрольная точка: Создан региональный геронтологический центр	-	01.12.2019	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Механцева О. Д.	Приказ министерства здравоохранения ПК	Отсутствует
2.4.2.	Контрольная точка: Открыты 3 геронтологических кабинета	-	01.12.2019	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Механцева О. Д.	Отчет руководителю проекта	Отсутствует
2.4.3.	Контрольная точка: Обеспечен охват 425 человек услугами геронтологического центра и геронтологических кабинетов	-	01.12.2020	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Итоговый отчет геронтологического центра. Прошли лечение 425 человек.	Отсутствует
2.4.3.1.	Мероприятие: Оказание специализированной помощи по профилю «геронтология» в стационарных условиях	01.06.2020	15.07.2020	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Отчет геронтологического центра. Прошли лечение 450 человек.	Отсутствует

2.4.3.2.	Мероприятие: Оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях	15.07. 2020	01.12. 2020	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Отчет гериатрического центра. Прошли лечение 425 человек.	Отсутствует
2.4.4.	Контрольная точка: Обеспечен охват 2070 человек услугами гериатрического центра и гериатрических кабинетов	-	30.11. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Итоговый отчет гериатрического центра. Прошли лечение 2070 человек.	Отсутствует
2.4.4.1.	Мероприятие: Оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях	01.06. 2021	15.07. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Отчет гериатрического центра Охват –300 человек	Отсутствует
2.4.4.2.	Мероприятие: Оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях	15.07. 2021	30.09. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Отчет гериатрического центра Охват – 1000 человек	Отсутствует
2.4.4.3.	Мероприятие: Оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях	15.09. 2021	30.11. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Отчет гериатрического центра Прошли лечение 2070 человек	Отсутствует
2.4.5.	Контрольная точка: Обеспечен охват 2200 человек услугами гериатрического центра и гериатрических кабинетов	-	30.11. 2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Итоговый отчет гериатрического центра Прошли лечение 2200 человек	Отсутствует

2.4.6.	Контрольная точка: Обеспечен охват 2200 человек услугами гериатрического центра и гериатрических кабинетов	-	30.11. 2023	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Итоговый отчет гериатрического центра Прошли лечение 2200 человек	Отсутствует
2.4.7.	Контрольная точка: Обеспечен охват 2210 человек услугами гериатрического центра и гериатрических кабинетов	-	30.11. 2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Итоговый отчет гериатрического центра Прошли лечение 2210 человек	
2.5	Результат федерального проекта:							
2.5	Региональный результат Лица старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находясь под диспансерным наблюдением	31.12. 2019	01.12. 2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Отчет куратору проекта. 01.12.2019 - 51% 01.12.2020 – 41,2% 01.12.2021 – 64,8% 01.12.2022 – 69,3% 01.12.2023 – 80,1% 01.12.2024 – 90,1%	Система «WEB» мониторинг
2.5.1.	Контрольная точка: Обеспечен охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния – 41,2 %	-	01.12. 2020	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Справка поведомственных учреждений здравоохранения (Охват – 41,2 %)	Система «WEB» мониторинг

2.5.1.1	Мероприятие: Постановка на диспансерный учет лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	01.07. 2020	01.12. 2020	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Справка подведомственных учреждений здравоохранения (Охват – 41,2 %)	Система «WEB» мониторинг
2.5.2	Контрольная точка: Обеспечен охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	-	30.11. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Справка подведомственных учреждений здравоохранения (Охват – 64,8 %)	Система «WEB» мониторинг
2.5.2.1	Мероприятие: Постановка на диспансерный учет лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	01.01. 2021	30.06. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Справка подведомственных учреждений здравоохранения (Охват – 50,1 %)	Система «WEB» мониторинг
2.5.2.2	Мероприятие: Постановка на диспансерный учет лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	30.06. 2021	30.11. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Справка подведомственных учреждений здравоохранения (Охват – 64,8%)	Система «WEB» мониторинг
2.5.3	Контрольная точка: Обеспечен охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	-	30.11. 2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Справка подведомственных учреждений здравоохранения (Охват – 68,9 %)	Система «WEB» мониторинг

2.5.4	Контрольная точка: Обеспечен охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния – 80,1%	-	30.11. 2023	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Справка по ведомственным учреждений здравоохранения (Охват – 80,1 %)	Система «WEB» мониторинг
2.5.5	Контрольная точка: Обеспечен охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния	-	30.11. 2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Справка по ведомственным учреждений здравоохранения (Охват – 90,1 %)	Система «WEB» мониторинг
2.6.	Результат федерального проекта: Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.							
2.6.	Региональный результат Лица старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК	АСММС
2.6.1	Контрольная точка: Обеспечен охват профилактическими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения-26,1%	-	30.11. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Обеспечен охват профилактическими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения – 26,1%	АСММС

2.6.1.1.	Проведение профилактических осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения	01.01.2021	25.04.2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК. Охват 2,4 %	АСММС
2.6.1.2.	Проведение профилактических осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения	26.04.2021	25.08.2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК. Охват 10,6%	АСММС
2.6.1.3	Проведение профилактических осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения	26.08.2021	30.11.2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК. Охват 21,6%	АСММС
2.6.2.	Контрольная точка: Обеспечен охват профилактическими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения – 55,7 %	-	30.11.2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК. Охват 55,7%.	АСММС
2.6.3.	Контрольная точка: Обеспечен охват профилактическими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения – 65,3 %	-	30.11.2023	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК. Охват 65,3%	АСММС
2.6.4.	Контрольная точка: Обеспечен охват профилактическими осмотрами и диспансеризацией взрослого населения – 70 %	-	30.11.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Бардовский А.В.	Мониторинг министерства здравоохранения ПК. Охват 70%	АСММС

3	Собственные результаты, направленные на повышение качества жизни граждан старшего поколения, не вошедшие в Раздел 1 и 2								
3.1	Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, ликвидация аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости.								
3.1	В Приморском крае введено в эксплуатацию 3 объекта, общей площадью 5,7 тыс. кв.м, для размещения 160 граждан пожилого возраста и инвалидов	01.03. 2020	25.12. 2023	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Чибрикова Е.П.	Ввод объектов: на 22.12.2019 - 0 на 22.12.2020 - 0 на 22.12.2021 - 0 на 20.01.2022 - 1 на 20.01.2023 - 0 на 11.12.2024 - 2	Отсутствует	
	Реконструкция								
3.1.1.	Контрольная точка: Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы ПСД проекта «Реконструкция отделения сопровождаемого проживания для КГАУССО «УРЦ»	-	31.12. 2020	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Положительные заключения экспертизы	Отсутствует	
3.1.1.1.	Мероприятие: Проведение закупочных процедур на определение проектной организации на разработку и утверждение проектно-сметной документации на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция отделения сопровождаемого проживания для КГАУССО «УРЦ»	01.03. 2020	20.05. 2020	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Государственный контракт на выполнение работ	Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/	

3.1.1.2.	Мероприятие: Разработка и утверждение проектно-сметной документации на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция отделения сопровождаемого проживания для КГАУССО «УРЦ»	20.05.2020	25.12.2020	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Положительное заключение экспертизы	Отсутствует
3.1.2.	Контрольная точка: Завершены подрядные работы по реконструкции здания столовой в КГАУССО «Липовецкий ПНИ»	-	31.05.2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Акты выполненных работ	Отсутствует
3.1.2.1.	Мероприятие: Проведение закупочных процедур на выполнение подрядных работ по реконструкции здания столовой в КГАУССО «Липовецкий ПНИ»	10.07.2021	15.08.2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Государственный контракт на выполнение подрядных работ	Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/
3.1.2.2.	Мероприятие: Утверждение графика выполнения подрядных работ по реконструкции здания столовой в КГАУССО «Липовецкий ПНИ»	15.08.2021	20.08.2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	График выполнения подрядных работ	Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/
3.1.2.3.	Мероприятие: Проведение мониторинга графика выполнения подрядных работ по реконструкции здания столовой в КГАУССО «Липовецкий ПНИ»	20.08.2021	31.05.2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Краева Л.И.	Пояснительная записка КГАУССО «Липовецкий ПНИ»	Единая информационная система https://zakupki.gov.ru/

3.1.3.	Контрольная точка: Получено заключение органа государственного строительного надзора по завершению реконструкции здания столовой в КТБУСО «Липовецкий ПНИ»	-	25.06. 2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Рябов В.В.	Заключение органа государственного строительного надзора	Отсутствует
3.1.4.	Контрольная точка: Строительно-монтажные работы по реконструкции отделения сопровождаемого проживания для КГАУСО «УРЦ» завершены	-	15.09. 2023	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Блоцкий В.И.	Акт приема-передачи на выполненные работы	Отсутствует
3.1.4.1.	Мероприятие: Проведение закупочных процедур на выполнение подрядных работ по реконструкции отделения сопровождаемого проживания для КГАУСО «УРЦ»	01.02. 2022	28.02. 2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Блоцкий В.И.	Государственный контракт на выполнение подрядных работ (строительство предполагается на 2 года)	Единая информацио нная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/
	Строительство							
3.1.5.	Контрольная точка: Получено положительное заключение по результатам государственных экспертизы по объекту «Строительство дома- интерната для престарелых и инвалидов в г. Уссурийске»	-	31.12. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Самойленко А.С.	Положительное заключение	Отсутствует
3.1.5.1.	Мероприятие: Оформление в собственность Приморского края дополнительных земельных участков	11.01. 2021	15.10. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Лунёв Виталий Михайлович.	Выписка из ЕГРН	Отсутствует

3.1.6.	Контрольная точка: Работы по объекту «Строительство жилых корпусов для КТБУСО «Раздольненский ПНИ» завершены	-	10.12. 2023	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Блоцкий В.И.	Акт приема-передачи на выполненные работы	Отсутствует
3.1.6.1.	Мероприятие: Проведение закупки на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту «Строительство жилых корпусов для КТБУСО «Раздольненский ПНИ»	01.02. 2022	31.03. 2022	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Блоцкий В.И.	Государственный контракт на выполнение работ (строительство предполагается на 2 года)	Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/
3.2	Организационно-техническое сопровождение реализации регионального проекта							
3.2	Проведение заседаний экспертной группы для разработки и реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Приморского края»							
3.2.1.	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	31.03. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Протоколы заседаний экспертной группы в год	Отсутствует
3.2.1.1.	Мероприятие: Проведение заседания экспертной группы	01.01. 2021	31.03. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Протокол	Отсутствует
3.2.2.	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	30.06. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Протокол	Отсутствует

3.2.2.1.	Мероприятие: Проведение заседания экспертной группы	01.04. 2021	30.06. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Протокол	Отсутствует
3.2.3.	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	30.09. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Протокол	Отсутствует
3.2.3.1.	Мероприятие: Проведение заседания экспертной группы	01.07. 2021	30.09. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Протокол	Отсутствует
3.2.4.	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	-	31.12. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Протокол	Отсутствует
3.2.4.1.	Мероприятие: Проведение заседания экспертной группы	01.07. 2021	30.09. 2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Сулимова М.А.	Протокол	Отсутствует

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта «Старшее поколение»

Оценка влияния на достижение показателей регионального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)												
№ п/п	Наименование результата	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологии	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системного долгосрочного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долгосрочном уходе"	Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении	Охват лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Приморском крае	Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет",	Сводный рейтинг (баллов)	
1.	В Приморском крае к концу 2024 году						100,00				100,0	

[illegible]

[illegible]

2. 5	К концу 2024 года в Приморском крае разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов			5,0						15,0	20,0
2. 6.	Лица старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией		100,00								100,0