

Руководитель регионального проекта

Дмитриенко С.М.

(подпись)

09.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

"Приморский край"

"Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Приморском крае"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Дальневосточный федеральный округ												
1	Отсутствие отклонений	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	Возрастающий	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	100%	В Приморском крае внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0
2	Отсутствие отклонений	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году	Возрастающий	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0%	Данный показатель является статистическим и бюджет рассчитан органами статистики в I квартале 2020 года

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	-	Бюджет проекта на 2019 год не предусмотрен	-	-	-	-	-	-	-	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
I			<p><i>Результат федерального проекта:</i> Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ – обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая территориальные управления региональной сети АО «Российский экспортный центр», представительства АО «Российский экспортный центр», а также функционально интегрированные в региональную сеть АО «Российский экспортный центр» центры поддержки экспорта);</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализуется единый перечень продуктов; - обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети; - обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу; - сформированы и обучены кадровый состав; - утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год; - сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными требованиями <p>Срок: 31.12.2020</p>	31.12.2020			
I	ПК	Отсутствие отклонений	<p><i>Результат регионального проекта:</i> "Центром развития экспорта Приморского края оказана поддержка экспортоориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края."</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>	31.12.2021	31.12.2021	Е.А. Никифоров	В работе. Риски отсутствуют
1.1.4.	РРП	Отсутствие отклонений	<p><i>Мероприятие регионального проекта:</i> "Оказание содействие Центром экспорта в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом организованы бизнес-миссии и реверсные бизнес-миссии для экспортеров Приморского края, оказана поддержка по продвижению электронной торговли, в том числе оказана поддержка не менее 60 СМСП"</p>	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Никифоров	Всего по итогам работы Центра в 2019 году 475 субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края получили услуги Центра, в том числе в 4 квартале 207 субъектов МСП

1.1.7.	РРП	<p>Мероприятия регионального проекта: "Проведение массовых публичных мероприятий и информационная кампания в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Приморского края опубликовано не менее 6 новостей (анонсов, статей, комментариев) в СМИ или социальных сетях; организация форума "Приморье - открываем рынки Азии для России"</p>	31.12.2019	31.12.2019	К.А. Козлова, Е.А. Никифоров	<p>1. АнфВ Владивосток. Масштабный форум для предпринимателей пройдет во Владивостоке «Экспортный потенциал Приморья» https://v.aif.ru/society/masshtabnyy_forum_dlya_predprinimateley_proudyot_vo_vladivostoke</p> <p>2. Золотой Рог. Первый форум экспортеров "Экспортный потенциал Приморья" состоится во Владивостоке https://zrpress.ru/business/vladivostok_25.11.2019_96514_pervyy_forum-eksportirov-eksportnyj-potentsial-primorja-sostoitsja-vo-vladivostoke.html</p> <p>3. Primpres.ru. Во Владивостоке пройдет форум «Экспортный потенциал Приморья» https://primpress.ru/article/46908</p> <p>4. PrimaMedia.ru. Первый форум экспортеров "Экспортный потенциал Приморья" пройдет во Владивостоке https://primamedia.ru/news/881244/</p> <p>5. Общественное телевидение Приморья. Форум, посвященный экспорту, впервые пройдет во Владивостоке. https://otvprim.tv/society/primorskij-kraj_28.11.2019_84665_forum-posvjashchennyy-eksportu-vpervyye-projdet-vo-vladivostoke.html</p> <p>6. Primgazeta.ru. Экспортный форум впервые пройдет в Приморье https://primgazeta.ru/news/eksportnyj-forum-vpervyye-projdet-v-primorje-29-11-2019-12-41-17?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews</p> <p>7. ТАСС. Форум "Экспортный потенциал Приморья" пройдет во Владивостоке 2 декабря https://tass.ru/ekonomika/7226565</p> <p>8. Deita.ru. Экспортный потенциал покажет Приморье на форуме в декабре. https://deita.ru/ru/news/eksportnyj-potentsial-rokazhet-primorje-na-forume-v-dekabre/</p> <p>9. PrimaMedia.ru. Форум "Экспортный потенциал Приморья" пройдет во Владивостоке 2 декабря</p>
--------	-----	--	------------	------------	---------------------------------	--

1.1.10.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Выявление «историй успеха» региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки, осуществлено продление указанных "историй успеха" в средствах массовой информации Приморского края; выявлено не менее 3-х "историй успеха", опубликовано не менее 1 статьи в СМИ"	31.12.2019	31.12.2019	К.А. Козлова, Е.А. Никифоров	«Большаковский Рыбзавод» Вести-Приморье. Центр «Мой бизнес» помогает приморским компаниям найти зарубежных партнеров. Видеорепортаж Александры Мостовой. https://vestiprim.ru/news/ptnews/84846-centr-moj-biznes-pomogaet-primorskim-kompanijam-najti-zarubezhnyh-partnerov.html «Шмаковская» Вести-Приморье. Жители Поднебесной познают вкус воды "Шмаковская". Видеорепортаж Виктории Сагдаровой. https://vestiprim.ru/news/ptnews/84903-zhiteli-podnebesnoj-roznajut-vkus-vody-shmakovskaja.html «Чистый дом» PrimaMedia.ru. Анатолий Кравченко: Идею производства нового продукта подсказала сама природа https://primamedia.ru/news/889437/ ТД «Спасский консервный завод» Общественное телевидение Приморья. «Мой бизнес» помогает приморским производителям выйти на зарубежные рынки https://otvprim.tv/economics/primorskij-kraj_13.12.2019_84969-moj-biznes-pomogaet-primorskim-proizvoditeljam-vyjti-na-zarubezhnyye-rynki.html Телематик Солонин https://www.dv.kp.ru/daily/27070.4/4138853/ Компания Владфорум https://www.dv.kp.ru/daily/27070.4/4138851/ МедАссистанс https://primamedia.ru/news/891709/	
1.1.12.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Актуализация перечня приоритетных географических рынков исхода из приоритетов организаций Приморского края, включенных в Реестр экспортных проектов"	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Никифоров, А.А. Пикалов	Исполнено. Письмо в департамент от 31.12.2019 № 615 (прилагается)	
1.1.14.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Проведение ежегодного опроса экспортеров по измерению уровня удовлетворенности предприятий, в том числе: – взаимодействием с таможенными органами; – взаимодействием с Управлением федеральной налоговой службы (в части возврата НДС); – транспортно-логистической инфраструктурой. Осуществляется учет предложений и направлены обращения о применении полученных результатов в федеральные уполномоченные органы и организации"	30.10.2019	27.09.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено. Письмо от 27.09.2019 № 372-1 прилагается. Мероприятия включено в отчет в связи с актуализацией 18.10.2019 паспорта регионального проекта	
1.1.15.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Формирование отчета о проведении ежегодного опроса экспортеров по измерению уровня удовлетворенности предприятий, в том числе: – взаимодействием с таможенными органами; – взаимодействием с Управлением федеральной налоговой службы (в части возврата НДС); – транспортно-логистической инфраструктурой. Осуществляется учет предложений и направлены обращения о применении полученных результатов в федеральные уполномоченные органы и организации"	01.12.2019	02.12.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено. Письмо в департамент от 02.12.2019 № 552 (прилагается)	

1.1.	КРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Субъекты МСП выведены на экспорт при поддержке Центра развития экспорта Приморского края (нарастающим итогом) в 2019 г. - 59 ед. I квартал - 5 II квартал - 17 III квартал - 35 IV квартал - 59	20.12.2019	31.12.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено. По итогам 2019 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших экспортные контракты при содействии центра поддержки экспорта составило 62 единицы. Письмо в департамент от 31.12.2019 № 614 (прилагается)
III		-	Результат федерального проекта: "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации"	01.12.2019			
3.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: "Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Приморском крае"	01.12.2019	01.12.2019	Н.В. Каплюк, Е.А. Никифоров	Исполнено.
3.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Реализация мероприятий по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 в Приморском крае"	31.12.2019	24.12.2019	Н.В. Каплюк, С.М. Дмитриенко Е.А. Никифоров	Исполнено. Стандарт внедрен на 100%. Письмо АО "РЭП" от 24.12.2019 № 4796 (прилагается)
3.1.5.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Реализация мероприятий в соответствии с планом - графиком по внедрению экспортного стандарта 2.0"	31.12.2019	10.01.2020	Н.В. Каплюк, С.М. Дмитриенко, Е.А. Никифоров	Исполнено. Письмо в департамент от 10.01.2020 № 6 (прилагается)
3.1.6.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Осуществляется деятельность экспортного совета Приморского края. Проведение не менее 2-х заседаний в год"	31.12.2019	20.12.2019	Н.В. Каплюк, С.М. Дмитриенко, Е.А. Никифоров	Исполнено. Протоколы заседаний прилагаются.
3.1.7.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Приморский край подключен к системе мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 и осуществляет ее системное заполнение"	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Никифоров	Приморский край подключен к системе мониторинга внедрения стандарта: https://test.regionstandard.exporthcenter.ru/analytics/map/
3.1.9.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Реализация информационной кампании форума экспортеров "Приморье - открываем рынки Азии для России"	01.12.2019	02.12.2019	Е.А. Никифоров	Медиаплан Форума (прилагается)
3.1.10.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Привлечение участников в форуме экспортеров "Приморье - открываем рынки Азии для России"	15.11.2019	15.11.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено. На 15.11.2019 года привлечено 200 участников
3.1.11.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Организация и проведение форума экспортеров "Приморье - открываем рынки Азии для России"	30.11.2019	02.12.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено. Форум состоялся 02.12.2019. Отчет прилагается.
3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: "В Приморском крае внедрен региональный экспортный стандарт 2.0"	31.12.2019	31.12.2019	Н.В. Каплюк, С.М. Дмитриенко, Е.А. Никифоров	Исполнено.
IV		-	Результат федерального проекта: "Проведено пилотирование программ акселерации. 2019 год - не менее 50 МСП из 10 субъектов Российской Федерации приняли участие в программе акселерации"	01.12.2019			
4.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: "Не менее 5 субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров ежегодно получают поддержку по акселерационной программе «Энергия экспорта»"	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено.
4.1.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Подведение итогов реализации программы "Энергия экспорта"	31.12.2019	13.12.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено. Отчет о реализации программы направлен ЦЭ письмом от 13.12.2019 № 583 (прилагается)

4.1.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Обеспечивается консультационная поддержка предприятий Приморского края по таможенному законодательству, проведение мероприятий с участниками внешнеэкономической деятельности в рамках обсуждения проблем и выработки подходов к их решению при осуществлении экспортной деятельности"	01.12.2019	14.01.2020	Е.А. Никифоров	Исполнено. Письмо ЦЭ от 14.01.2020 № 12 (прилагается)
4.1.5.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Обеспечение реализации акселерационной программы и программы "Энергия экспорта" для экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства региона"	01.12.2019	18.12.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено. Письмо в АО "РЭЦ" от 18.12.2019 № 29/5140 (прилагается)
4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: "Не менее 5 субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров ежегодно получают поддержку по акселерационной программе и программе "Энергия экспорта"	31.12.2019	18.12.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено. Письмо в АО "РЭЦ" от 18.12.2019 № 29/5140 (прилагается)
V			Результат федерального проекта: "Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а также восемь окружных этапов с участием: В 2019 году – не менее 1 000 экспортеров; В 2020 году – не менее 1 600 экспортеров; В 2021 году и далее – не менее 2 200 экспортеров."	31.12.2019			
5.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: "В Приморском крае проведены мероприятия "Год экспортера", окружной этап Всероссийского конкурса "Экспортер года" и региональный конкурс "Экспортер года"	31.12.2021	31.12.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено.
5.2.1.	КРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Проведение информационной компании по привлечению компаний экспортеров к участию во всероссийском конкурсе "Экспортер года" (в случае доведения информации АО "РЭЦ"); освещение результатов окружного этапа, VI Международного экспортного форума "Сделано в России"	01.12.2019	01.12.2019	Ю.В. Полуэктова	Исполнено. Мероприятия включено в отчет в связи с актуализацией 18.10.2019 паспорта регионального проекта. Ссылки: Золотой Пор https://zpress.ru/business/primorje_03.09.2019_95523_iz-primorja-s-ljubovju.html ТАСС https://tass.ru/ekonomika/6842896 ИА PrimaMedia https://primamedia.ru/news/851501/?from=7 Общественное телевидение Приморья (сюжет) https://otvprim.tv/economics/primorskiy-kraj_06.09.2019_82935_premija-eksporter-goda-proshla-v-ramkakh-vef.html Вести-Приморье https://vestprim.ru/news/primnews/80454-predpriyatija-iz-centralnogo-primorja-okazalis-sredi-luchshih-eksportirov-goda.html Официальный сайт Администрации Приморского края https://www.primorsky.ru/news/164602/?phrase_id=5520229 Приморская газета https://primgazeta.ru/news/eksporteram_i_goda_na_dalnem_vostoke_priznany_ruat_kompaniy_primorya_zolotoy_por https://zpress.ru/business/primorje_04.09.2019_95524_opredeleny-eksportery-goda-v-dalnevostochnom-federalnom-okruge.html

5.2.2.	КРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Разработка медиаплана, проведение информационной кампании по привлечению компаний экспортеров к участию во всероссийском конкурсе "Экспортер года". опубликовано не менее 6 новостей в СМИ или социальных сетях"	20.12.2019	20.12.2019	Ю.В. Полуэктова, Е.А. Никифоров	Исполнено. Мероприятия включено в отчет в связи с актуализацией 18.10.2019 паспорта регионального проекта. Ссылки: Официальный сайт Администрации Приморского края https://www.primorsky.ru/news/166958/?sphrase_id=5534433 Приморская газета https://primgazeta.ru/news/luchshego-eksportera-v-sfere-uslugi-vybetut-v-primore-e-24-10-2019-07-09-09 НИА-Владивосток http://25rus.org/news/economy/7859.html Портал Мой бизнес http://mb.primorsky.ru/news/v-primore-vybetut-luchshego-eksportera-v-sfere-uslug
5.2.4.	КРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Проведение регионального конкурса "Экспортер года"; проведение конкурса, награждение"	20.12.2019	20.12.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено. Отчет о проведении конкурса (прилагается)
5.2.5.	КРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта: "Проведение регионального конкурса "Экспортер года"; подведение итогов конкурса"	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено. Отчет о проведении конкурса (прилагается)
5.2.	КРП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: "В Приморском крае проведен региональный конкурс "Экспортер года"	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Никифоров	Исполнено.