

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель регионального
проекта

Дмитриенко С.М.

(подпись)

01.04.2021 года

О Т Ч Е Т
О ходе реализации проекта по состоянию на 31 марта 2021 года
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
"Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
Общий статус реализации

1. Результаты	2. Показатели	4. Бюджет	5. Контрольные точки и мероприятия	6. Поручения	7. Риски
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
критические отклонения

Сведения о достижении результатов проекта

№ п/п	Результаты регионального проекта	Вид результата (возрастающий/убывающий/постоянный)	Единица измерения	Плановые значения по месяцам					Плановое значение на 2021 год	Оценка достижения на конец 2021 года	Риски достижения (при наличии)	Комментарий
				план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	прогноз на три последующих месяца после отчетного периода						
1.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в «пилотных» субъектах Российской Федерации	постоянный	Единица	0	0	0	0	0	1	1	-	В работе. Риски отсутствуют
1.2	Популяризация экспортной деятельности	постоянный		0	0	0	0	0	1	1	-	В работе. Риски отсутствуют

Сведения о достижении показателей проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Вид показателя (возрастающий/у бывающий/постоянный)	Единица измерения	Плановые значения по месяцам			Плановое значение на 2021 год	Оценка достижения на конец 2021 года	Риски достижения (при наличии)	Комментарий (указывается источник информации либо отмечается, что значение показателя прогнозное)		
				план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	прогноз на три последующих месяца после отчетного периода						
1.	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта											
1.1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	Постоянный	Единица измерения	0	0	0	0	0	1	1	Риски отсутствуют	Направление годового отчета о реализации Экспортного стандарта 2.0 на территории Приморского края, внедренного в 2019 году, осуществляется в декабре 2021 года

Сведения об исполнении бюджета проекта

[illegible]

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.2	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта «Популяризация экспортной деятельности»	20.12.2024	20.12.2024	Никифоров Е.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.2.1.	Отсутствие отклонений	Контрольная точка «Проведен региональный конкурс «Экспортер года»	20.03.2021	31.03.2021	Никифоров Е.А.	Исполнено. Письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства» от 01.04.2021 № 227

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа	14.01.2021	ПР.29-7
Экспертная группа	28.01.2021	36-ШКВ
Рабочая группа	04.03.2021	ПР.29-37
Рабочая группа	29.03.2021	ПР.29-47

Сведения об исполнении протокольных поручений
(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края Министерство сельского хозяйства Приморского края Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края	2. Представить в адрес Министерства экономического развития Приморского края (Н.Б. Набойченко) предложения о формировании паспорта региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» по установленной форме	19.01.2021	Исполнено

Министерство экономического развития Приморского края	5. Утвердить паспорта региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» с учетом состоявшегося обсуждения.	01.02.2021	Исполнено
--	--	------------	-----------

Ключевые риски

№ п/п	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-