

Заместитель директора департамента  
экономики и развития предпринимательства  
Приморского края,  
руководитель регионального проекта

Дмитриенко С.М.

(подпись)

01.08.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

*"Приморский край"*

*"Популяризация предпринимательства"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.	-	-

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	-	<i>Результат федерального проекта:</i> "Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества".	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>Результат регионального проекта:</i> "Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества".	14,60	14,60	14,60	3,66	3,66	25,05%	В работе. Отклонения отсутствуют.	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	14,30	14,30	14,30	3,584400	3,584400	25,07%	В работе. Отклонения отсутствуют.	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	В работе. Отклонения отсутствуют.	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,30	0,30	0,30	0,07315102	0,07315102	24,38%	В работе. Отклонения отсутствуют.	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет Приморского края	0,30	0,30	0,30	0,07315102	0,07315102	24,38%	В работе. Отклонения отсутствуют.	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	В работе. Отклонения отсутствуют.	

1.1.3.3	Отсутствия отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	В работе Отклонения отсутствуют.
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X				0,00%	В работе Отклонения отсутствуют.
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			14,60	14,60	14,60	3,66		3,66		25,07%	В работе Отклонения отсутствуют.
<b>Федеральный бюджет</b>			14,30	14,30	14,30	3,584400		3,584400		25,07%	В работе Отклонения отсутствуют.
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00%	
<b>консолидированный бюджет Приморского края</b>			0,30	0,30	0,30	0,07315102		0,07315102		24,38%	В работе Отклонения отсутствуют.
<b>внебюджетные источники</b>			0,00	0,00	0,00	X		0,00		0,00%	

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							В соответствии с планом мероприятий регионального проекта результаты, КТ и мероприятия, завершающиеся в отчетном периоде отсутствуют