

УТВЕРЖДЕНО
первый заместитель министра
образования Приморского
края

И.О. Бушманова

(подпись)

01.09.2021 г.

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31.08.2021

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

Общий статус реализации

1. Бюджет	2. Контрольные точки и мероприятия	3. Поручения
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
Критические отклонения

Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом проекта	СБР	ЛБО	Учитенные обязательства			Или финансирования на отчетный период	Кассовое исполнение	Риски (при наличии)	Комментарий
						всего	подлежащие контракции	законтрактовано				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Отсутствие отчетности	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	34 822,07	34 822,07	34 822,07	34 822,07	7 420,86	7 420,86	0,00	20 748,16		
1.1	Отсутствие отчетности	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Отсутствие отчетности	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	34 822,07	34 822,07	34 822,07	34 822,07	7 420,86	7 420,86	0,00	20 748,16		В работе. Риски недостаточности отсутствуют.
1.2.1	Отсутствие отчетности	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Отсутствие отчетности	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3	Отсутствие отчетности	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Отсутствие отчетности	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			34 822,07	34 822,07	34 822,07	34 822,07	7 420,86	7 420,86	0,00	20 748,16		
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации			34 822,07	34 822,07	34 822,07	34 822,07	7 420,86	7 420,86	0,00	20 748,16		В работе. Риски недостаточности отсутствуют.
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.3	Отсутствие отклонений	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	31.12.2021	31.12.2021	Пермякова О.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.3.2.1	Отсутствие отклонений	Осуществление поставки оборудования в целях оснащения современной материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений	30.11.2021	30.11.2021	Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа	30.08.2021	№ 23-19107 от 06.09.2021

Сведения об исполнении протокольных поручений

(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
-	-	-	-