

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель регионального
проекта
Бушманова И.О.

(подпись)

01.09.2021

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 31.08.2021

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

"Патриотическое воспитание"

Общий статус реализации

1. Бюджет	2. Контрольные точки и мероприятия	3. Поручения
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
Критические отклонения

Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом проекта	СБР	ЛБО	Учетные обязательства			План финансирования на отчетный период	Кассовое исполнение	Риски (при наличии)	Комментарий
						всего	подлежащие контракции	заключено контрактов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:												
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Финансирование на реализацию проекта не предусмотрено.
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятии

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1	Отсутствие отклонений	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	31.12.2024	31.12.2024	Бушманова И.О.	В работе. Обеспечены, разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в 72% общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Приморского края.
1.1.3	Отсутствие отклонений	«В III квартале 2021 года в 60% (305) общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Приморского края разработаны и утверждены примерные программы воспитания обучающихся»	30.09.2021	25.08.2021	Руководители органов управления образованием муниципальных образований Приморского края, Гришина Н.С.	Выполнено. Обеспечены, разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в 72% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Приморского края.
1.2	Отсутствие отклонений	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	31.12.2024	31.12.2024	Бушманова И.О.	В работе, риски неисполнения отсутствуют.
1.2.4	Отсутствие отклонений	«В III квартале 2021 года в Приморском крае не менее 58 тыс. детей и молодежи в возрасте до 30 лет вовлечены в социально активную деятельность, посредством участия в патриотических проектах»	30.09.2021	30.09.2021	Гришина Н.С.	В работе, риски неисполнения отсутствуют.
1.3	Отсутствие отклонений	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	31.12.2024	31.12.2024	Бушманова И.О.	В работе, риски неисполнения отсутствуют.
1.3.4	Отсутствие отклонений	«В III квартале 2021 года в Приморском крае не менее 4,048 тыс. человек вовлечены в проекты, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений»	30.09.2021	30.09.2021	Гришина Н.С.	В работе, риски неисполнения отсутствуют.

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа	30.08.2021	№ 23-19107 от 06.09.2021

Сведения об исполнении протокольных поручений

(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета,
рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
-	-	-	-