



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минэкономразвития ПК)**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон: (423) 220-92-34, факс: (423) 220-92-88
E-mail: depeconomy@primorsky.ru
ОКПО 00089603, ОГРН 1082540011157
ИНН/КПП 2540150332/254001001

06.04.2021 № 29/1467

На № _____ от _____

И.о. руководителя агентства
проектного управления
Приморского края

Стецко Н.И.

Уважаемый Николай Игоревич!

Во исполнение пункта 4 раздела I протокола совещания под руководством первого вице-губернатора Приморского края – председателя Правительства Приморского края В.Г. Щербина от 30 марта 2021 года № ПРН-99-ЦВГ министерство экономического развития Приморского края (далее – министерство) направляет отчеты о ходе реализации региональных проектов «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях Приморского края» и «Системные меры по повышению производительности труда в Приморском крае» за 1 квартал 2021 года.

Приложение: на 17 в 1 экз.

Министр



Н.Б. Набойченко

Логинова Ирина Владимировна
(423) 220-92-24

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель регионального
проекта
(ФИО)

(подпись)
дата

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 01 апреля 2021
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Приморского края»

Общий статус реализации

1. Результаты	2. Показатели	4. Бюджет	5. Контрольные точки и мероприятия	6. Поручения	7. Риски
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
критические отклонения

Сведения о достижении результатов проекта

№ п/п	Результаты регионального проекта	Вид результата (возрастающий/ убывающий/ постоянный)	Единица измерения	Плановые значения по месяцам					Плановое значение на 2021 год	Оценка достижения на конец 2021 года	Риски достижения (при наличии)	Комментарий
				план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	прогноз на три последующих месяца после отчетного периода						
1.	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами регионального центра компетенций - РЦК),	Возрастающий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	Возрастающий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Сведения о достижении показателей проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Вид показателя (возрастающий/ убывающий/ постоянный)	Единица измерения	Плановые значения по месяцам					Плановое значение на 2021 год	Оценка достижения на конец 2021 года	Риски достижения (при наличии)	Комментарий (указывается источник информации либо отмечается, что значение показателя прогнозное)
				план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	прогноз на три последующих месяца после отчетного периода						
1.	Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки	Возрастающий	усл.ед	17	18	18	19	21	26	26	Риски отсутствуют	
2.	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)	Возрастающий	усл.ед	9	9	9	9	10	12	12	Риски отсутствуют	
3.	Количество предприятий–участников Приморского края, внедряющих мероприятия регионального проекта под региональным управлением (с РЦК)	Возрастающий	усл.ед	0	1	1	2	3	6	6	Риски отсутствуют	
4.	Количество предприятий–участников Приморского края, внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно	Возрастающий	усл.ед	8	8	8	8	8	8	8	Риски отсутствуют	
5.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда	Возрастающий	усл.ед	138	197	143	143	158	269	269	Риски отсутствуют	

6.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)	Возрастающий	усл.ед	90	149	95	95	110	140	140	Риски отсутствуют	
7.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК)	Возрастающий	усл.ед	0	0	0	0	0	66	66	Риски отсутствуют	
8.	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно	Возрастающий	усл.ед	48	48	48	48	48	48	48	Риски отсутствуют	
9.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда	Возрастающий	усл.ед	0	0	0	0	0	15	15	Риски отсутствуют	
10.	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда	Возрастающий	усл.ед	1	1	1	1	1	1	1	Риски отсутствуют	

11.	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций, (доля предприятий удовлетворенных работой названных центров)	Возрастающий	усл.ед	0	0	0	0	0	0	0	Риски отсутствуют	
12.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	Возрастающий	усл.ед	0	0	0	0	0	0	0	Риски отсутствуют	
13.	Доля от общего числа предприятий Приморского края, вовлеченных в региональный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Возрастающий	усл.ед	0	0	0	0	0	0	0	Риски отсутствуют	

Сведения об исполнении бюджета проекта, тыс.рублей

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Предусмотрено паспортом проекта	СБР	ЛБО	Учтенные обязательства			План финансирования на отчетный период	Кассовое исполнение	Риски (при наличии)	Комментарий
						всего	подлежащие контрактации	законтрактовано				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Отсутствие отклонений	«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Приморского края»										
		федеральный бюджет	46574,3	46574,3	46574,3				11643,6	11643,6	Риски отсутствуют	
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0				0	0		
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	950,5	950,5	950,5				237,63	237,63	Риски отсутствуют	
		бюджет субъекта Российской Федерации	950,5	950,5	950,5				237,63	237,63	Риски отсутствуют	
		межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований										
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)										
		внебюджетные источники										
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			47524,8	47524,8	47524,8				11881,2	11881,2	Риски отсутствуют	
федеральный бюджет												
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации												
внебюджетные источники												

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.		Контрольная точка: Вовлечены в национальный проект предприятия-участники	30.12.2021	31.03.2021	Варченко А.В.	В 1 квартале заключено 1 соглашение, риски отсутствуют
2.		Подготовка (РЦК) списка предприятий Приморского края с соответствующими критериями по вхождению в национальный проект и направление в ОИВ для создания графика работы с предприятиями по вовлечению в национальный проект	10.03.2021	10.03.2021	Варченко А.В.	Подготовленные списки направлены в формате excele по outlook, риски отсутствуют
3.		Формирование плана посещения потенциальных предприятий-участников национального проекта (ОИВ)	10.03.2021	20.03.2021	ОИВ	Исполнено, риски отсутствуют.
4.		Заседание рабочей группы РЦК, ОИВ для обсуждения текущих результатов реализации национального проекта	30.03.2021	10.03.2021	Логинова И.В.	В марте проведено два совещания рабочей группы - 10.03.2021 и 31.03.2021, риски отсутствуют
5.		Регистрация предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» на сайте http://производительность.рф/gu 26 ед. нарастающим итогом	30.12.2021	31.03.2021	ОИВ	В 1 квартале прошли регистрацию на сайте 5 предприятий, риски отсутствуют

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа	18.01.2021	№ 1
Экспертная группа	26.01.2021	ПР№-14-ШКВ
Рабочая группа	10.03.2021	№2
Рабочая группа	31.03.2021	№3

Сведения об исполнении протокольных поручений
(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета,
рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
Протокол совещания рабочей группы от 18.01.2021 №1			
Министерству промышленности и торговли Приморского края (С.В. Калитину), министерству сельского хозяйства Приморского края (А.А. Бронцу), министерству строительства Приморского края (В.И. Блоцкому), агентству по рыболовству Приморского края (В.Э. Корко), министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края (В.В. Карпенко), министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (В.Ю. Савинскому) (См. протокол совещания от 18.01.2021 №1)	предоставить в адрес министерства экономического развития Приморского края (далее – Министерство) предложения по дополнительным мероприятиям регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Приморского края», направленным на достижение результата «Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда» (далее - Реализованы проекты)	21.01.2021	Исполнено
Министерству экономического развития Приморского края	направить проекты региональных паспортов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Приморского края» и «Системные меры повышения производительности труда на предприятиях Приморского края», сформированные с учетом предложений ОИВ и РЦК, в агентство проектного управления Приморского края (Н.И. Стецко) на согласование.	22.01.2021	Исполнено
Региональному центру компетенций Приморского края	подготовить и представить на согласование в Министерство проект соглашения по взаимодействию между АНО «ЦПП» и ОИВ, регламентирующее порядок по вовлечению предприятий-участников в реализацию национального проекта.	25.01.2021	Исполнено. Проект соглашений в рабочем порядке направлен по outlook
Региональному центру компетенций Приморского края	подготовить и направить в Министерство и ОИВ график обучения сотрудников органов исполнительной власти Приморского края на производственной учебной площадке «Фабрика процессов».	25.01.2021	Исполнено
Протокол заседания экспертной группы от 26.01.2021 ПР№-14-ШКВ			
Министерству экономического развития Приморского края	загрузить в ГИИС «Электронный бюджет» и направить на утверждение Губернатору Приморского края О.Н. Кожемяко актуализированные проекты региональных паспортов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Приморского края» и «Системные меры повышения производительности труда на предприятиях Приморского края», сформированные с учетом полученных от органов исполнительной власти Приморского края и Регионального центра компетенций Приморского края предложений	29.01.2021	Исполнено
Министерству экономического развития Приморского края	в срок до 12.02.2021 совместно с министерством труда и социальной политики Приморского края проработать вопрос о реализации в 2021 году на краевом уровне мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда.	12.02.2021	Исполнено
Региональному центру компетенций Приморского края	подготовить и представить на согласование в министерство экономического развития Приморского края проект соглашения по взаимодействию между Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» и органами исполнительной власти Приморского края, регламентирующего порядок вовлечения предприятий в число участников национального проекта «Производительность труда»	29.01.2021	Исполнено. Проект соглашений в рабочем порядке направлен по outlook
Региональному центру компетенций Приморского края	проработать вопрос о включении в региональные проекты «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Приморского края» и «Системные меры повышения производительности труда на предприятиях Приморского края» совместных с Автономной некоммерческой образовательной организацией дополнительного профессионального образования (далее – АНОО ДПО) «Дальневосточный центр производительности» мероприятий в части вовлечения в число участников национального проекта «Производительность труда» новых предприятий и обучения сотрудников предприятий-участников бережливому производству на базе АНОО ДПО «Дальневосточный центр производительности»	05.02.2021	Исполнено
Региональному центру компетенций Приморского края	направить в министерство экономического развития Приморского края информацию о формате проведения круглого стола 09.02.2021 и перечень вопросов для обсуждения с органами исполнительной власти Приморского края.	01.02.2021	Исполнено
Региональному центру компетенций Приморского края	сформировать и направить в органы исполнительной власти Приморского края списки предприятий, зарегистрированных на территории Приморского края и соответствующих критериям отбора для участия в региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	09.02.2021	Исполнено. Списки направлены в формате excele по outlook



Протокол совещания рабочей группы от 10.03.2021 № 2			
Органам исполнительной власти Приморского края и региональному центру компетенций Приморского края	направить в адрес Министерства предложения о кандидатурах для включения в состав Экспертного совета ответственных сотрудников (должности – не ниже начальников отделов)	11.03.2021	Исполнено
Органам исполнительной власти Приморского края и региональному центру компетенций Приморского края	предоставить в адрес министерства экономического развития Приморского края (далее – Министерство) сформированный план посещения потенциальных предприятий-участников, подпадающих под критерии участия в нацпроекте	20.03.2021	Исполнено
Органам исполнительной власти Приморского края и региональному центру компетенций Приморского края	провести активную работу по привлечению предприятий в нацпроект, организовать встречи непосредственно с генеральными директорами	30.03.2021	Исполнено
Региональному центру компетенций Приморского края	подготовить приказы о назначении сотрудников РЦК ответственными за реализацию региональных проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Приморского края» и «Системные меры по повышению производительности труда в Приморском крае», с указанием количества предприятий, которых необходимо вовлечь в проект	25.03.2021	Не исполнено
Региональному центру компетенций Приморского края	обеспечить заключение соглашений в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в формате регион-предприятие в количестве не менее трех единиц	30.03.2021	Исполнено. Заключено 1 соглашение + 2 соглашения находятся на подписании
Органам исполнительной власти Приморского края	предоставить информацию в адрес Министерства об актуальности перечня предприятий при организации работы по формированию плана посещения предприятий в своей отрасли	20.03.2021	Исполнено
Протокол совещания рабочей группы от 31.03.2021 № 3			
Региональному центру компетенций Приморского края	предоставить объяснение причины неисполнения п.3.1. и 3.2. протокольных поручений от 10.03.2021 № 2.	02.04.2021	Представлены объяснения
Региональному центру компетенций Приморского края	направить в адрес ОИВ актуализированный список предприятий (подходящих по критериям отбора), планируемый к посещению во 2 квартале 2021 года и предоставить в адрес министерства экономического развития Приморского края (далее – Министерство) официальную информацию о реализации данного поручения	10.04.2021	В работе
Региональному центру компетенций Приморского края	обеспечить регистрацию предприятий на сайте «производительность.рф» и заключение соглашений в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в формате регион-предприятие в количестве не менее 6 единиц.	10.04.2021	В работе
Органам исполнительной власти Приморского края	сформировать план посещения потенциальных предприятий-участников и направить в адрес РЦК и Министерства сформированный график с планируемыми датами	20.04.2021	В работе
Органам исполнительной власти Приморского края	в соответствии с постановлением Губернатора от 18.03.2021 № 29-пг и письмом минэкономразвития Приморского края от 18.03.2021 № 29/1149 направить на предприятия-участники информацию о проведении регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества в Приморском крае – 2021»	20.04.2021	В работе
Органам исполнительной власти Приморского края и региональному центру компетенций Приморского края	направить в адрес Министерства информацию о проведенной работе РЦК совместно с ОИВ по привлечению предприятий в нацпроект, результат проведенной встречи или переговоров непосредственно с генеральными директорами	30.04.2021	В работе
Региональному центру компетенций Приморского края	начать организацию мероприятий и подготовку материалов к проведению совещания «круглого стола» в период с 14.05.2021 по 21.05.2021 с участием Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко с руководителями краевых организаций и предприятий – потенциальными участниками нацпроекта	в период с 14.05.2021 по 21.05.2021	В работе

Ключевые риски

№ п/п	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
	В отчетном периоде рисков относящихся к ключевым не выявлено	

