

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края

(должность)

О.Н. Кожемяко

(ФИО)

« ____ » _____ 2021 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

Полное наименование регионального проекта

Цифровые технологии (Приморский край)

Наименование национального проекта	Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"		
Наименование федерального проекта	Цифровые технологии (Приморский край)		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии	Срок реализации проекта	01.01.2021 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Волошин Константин Геннадьевич,	заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края	
Руководитель регионального проекта	Волошин Константин Геннадьевич,	заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края	
Администратор регионального проекта	Якимовская Наталья Юрьевна	начальник отдела электронного взаимодействия Министерства цифрового развития и связи Приморского края	
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2020-2027 годы; Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2013-2021 годы.
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Информационное государство"

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристики результата	Тип результата
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	Компании, зарегистрированные на территории Приморского края, разрабатывающие или внедряющие отчетные программные обеспечения, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий информированы о конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»														
1.1	Результат 1.1 Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта		ед	0		0	3	5	10	-	20	30	Направлено не менее 18 заявок на участие в конкурсах, проводимых в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" за период 2021 — 2023 годы	Утверждение документа (отчет)	

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Компании, зарегистрированные на территории Приморского края, разрабатывающие или внедряющие отчетное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий информированы о конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»								
1.1	Результат 1.1 Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	225,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	1125,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
1.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
1.1.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
1.1.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	225,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	1125,00
1.1.3.1	в том числе: бюджет Приморского края	225,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	1125,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
1.1.3.2.4	Бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1.1.3.2.6	Бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
1.1.5	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		225,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	1125,00
федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
консолидированный бюджет Приморского края:		225,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	1125,00
в том числе:									
бюджет Приморского края		225,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	1125,00
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2021года (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Результат 1.1 Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта						0	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	300,00
ИТОГО		0	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровые технологии»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственные и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествствен ики	последователи			
1	Компании, зарегистрированные на территории Приморского края, разрабатывающие или внедряющие отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий информированы о конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»							
1.1	Результат "Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта"	01.02.2021	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными ми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якимовская Н.Ю.	Прочий тип документа. Направлено не менее 18 заявок на участие в конкурсах, проводимых в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, операторы мер государственной поддержки.
	1.1.1	Контрольная точка «Оказано содействие в консультационной поддержке, в информационном		30.10.2021	1.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якимовская Н.Ю.	Прочий тип документа. Отчет Направлено не менее 3-х заявок на участие в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
	сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Приморского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта»						конкурсах, проводимых в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"	
1.1.1.1	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.1.1 «Проведение встречи с бизнес-сообществом Приморского края в целях доведения информации о конкурсных отборах до	10.03.2021	23.04.2021	1.1.1	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якимовская Н.Ю.	Протокол. Количество участников – не менее 80 человек	Министерство цифрового развития и связи Приморского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
1.1.1.2	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.1.1 «Проведение встреч с бизнес-сообществом Приморского края в целях доведения информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий; о программах льготного кредитования	26.04.2021	30.07.2021	1.1.1	Взаимосвязь с индией результатами и контрольными точками отсутствует	Янковой А.Н	Протокол. Не менее 2 встреч, количество участников – не менее 80 человек каждой	Министерство цифрового развития и связи Приморского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие итоги	последователи			
	российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения».							
1.1.2	Контрольная точка «Информирование компаний Приморского края о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки»	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якимовская Н.Ю.	Отчет. Проведено не менее 10 рабочих встреч с представителям и компаний Приморского края, по вопросам участия в конкурсных отборах	1.1.2
1.1.2.1	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.1.2 «Информирование населения Приморского края посредством СМИ и социальных сетей о действующих конкурсных отборах на получение	01.03.2021	30.10.2021	1.1.2	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурмистрова Е.В.	Отчет о проведении информационной кампании в соответствии с медиапланом 10.06.2021 - не менее 10 публикаций, 30.10.2021 - не	https://primorsky.ru https://digital.primorsky.ru

№ п/п	Наименование регулятора, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязи		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествен ники	последователи			
	государственной поддержки»						менее 18 публикаций нарастающим итогом.	
	Контрольная точка «Обеспечено развитие информационног о портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий (создание функционала «обратной связи», сервиса подписки на новости, внедрение версии для слабовидящих)	-	31.12.2021	1.1.	1.1.3.2	Якимовская Н.Ю.	Отчет 10.06.2021 — увеличение количества посетителей не менее 20% 31.12.2021 - увеличение количества посетителей не менее 30% нарастающим итогом	Министерство цифрового развития и связи Приморского края
1.1.3.1	Мероприятие 1 для достижения КТ 1.1.3 «Сформировано техническое задание на развитие и сопровождение	15.02.2021	28.02.2021	1.1.3	1.1.3.2	Якимовская Н.Ю.	Прочий тип документа. Техническое задание	Министерство цифрового развития и связи Приморского края


№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующи е	последующие			
	информационног о портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий»							
	Мероприятие 2 для достижения КТ 1.1.3 Заключение контракта на сопровождение информационног о портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	01.03.2021	26.03.2021	1.1.3	1.1.3.1		Прочий тип документа. Контракт.	Министерство цифрового развития и связи Приморского края
1.1.3.3	Мероприятие 3 для достижения КТ 1.1.3 «Размещение контента на портале.	29.03.2021	31.12.2021	1.1.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Янковой А.Н.,	Прочий тип документа. Отчет. 10.06.2021 — увеличение количества	https://digital.primorsky.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Информация о проводимых конкурсах размещается на портале не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования правового акта/ извещения о проведении конкурса операторами конкурса»						посетителей не менее 20% 31.12.2021 - увеличение количества посетителей не менее 30% нарастающим итогом	
1.1.4	Контрольная точка «Оказано содействие в консультационной поддержке, в информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на	01.01.2022	25.12.2022	1.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якимовская Н.Ю.	Прочий тип документа. Отчет. Направлено не менее 5 заявок на участие в конкурсах, проводимых в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"	Министерство цифрового развития и связи Приморского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный и исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
	территории Приморского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта»							
1.1.5	Контрольная точка «Оказано содействие в консультационной поддержке, в информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Приморского края, для обеспечения их	-	25.12.2023	1.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Якимовская Н.Ю.	Отчет Направлено не менее 10 заявок на участие в конкурсах, проводимых в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"	Министерство цифрового развития и связи Приморского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
	участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта»							

Куратор — руководитель регионального проекта
заместитель председателя
Правительства Приморского края –
министр цифрового развития и связи
Приморского края


(подпись)

Волошин К.И.