


УТВЕРЖДЕНО  
Руководитель регионального  
проекта  
Заместитель председателя  
Правительства Приморского  
края – министр цифрового  
развития и связи Приморского  
края

К.Г. Волошин



(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

## О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 01.04.2021  
*ПРИМОРСКИЙ КРАЙ*  
*"Цифровые технологии"*  
Общий статус реализации

1. Результаты	2. Показатели	4. Бюджет	5. Контрольные точки и мероприятия	6. Поручения	7. Риски
Отсутствие отклонений	-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
критические отклонения

**Сведения о достижении результатов проекта**

№ п/п	Результаты регионального проекта	Вид результата (возрастающий/ убывающий/ постоянный)	Единица измерения	Плановые значения по месяцам					Плановое значение на 2021 год	Оценка достижения на конец 2021 года	Риски достижения (при наличии)	Комментарий
				план на конец отчетного периода	факт на конец отчетного периода	прогноз на три последующих месяца после отчетного периода						
1.1	Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	Возрастающий	Условная единица	3	0	0	0	0	3	3	-	В работе. Риски достижения результата отсутствуют

**Сведения о достижении показателей проекта**

[illegible]



**Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий**

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1	Отсутствие отклонений	<b>Результат:</b> Обеспечить содействие участию компаний, находящихся на территории Приморского края, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	25.12.23	25.12.23	Якимовская Н.Ю. начальник отдела электронного взаимодействия министерства цифрового развития и связи Приморского края	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.1	Отсутствие отклонений	<b>Контрольная точка</b> Оказано содействие в консультационной поддержке , в информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Приморского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта	30.10.21	30.10.21	Якимовская Н.Ю. начальник отдела электронного взаимодействия министерства цифрового развития и связи Приморского края	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.1	Отсутствие отклонений	<b>Мероприятие</b> Проведение встречи с бизнес-сообществом Приморского края в целях доведения информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий	23.04.21	23.04.21	Якимовская Н.Ю. начальник отдела электронного взаимодействия министерства цифрового развития и связи Приморского края	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.3	Отсутствие отклонений	<b>КТ:</b> Обеспечено развитие информационного портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий (создание функционала «обратной связи», сервиса подписки на новости, внедрение версии для слабовидящих )	31.12.21	31.12.21	Якимовская Н.Ю. начальник отдела электронного взаимодействия министерства цифрового развития и связи Приморского края	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	<b>Мероприятие:</b> Заключение контракта на сопровождение информационного портала для компаний, находящихся на территории Приморского края, осуществляющих внедрение цифровых технологий	26.03.21	01.03.21	Якимовская Н.Ю. начальник отдела электронного взаимодействия министерства цифрового развития и связи Приморского края	Выполнено Договор на оказание услуг по техническому сопровождению и доработке информационного портала «Цифровая экономика Приморского края» № 38 от 01.03.2021

### Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола

### Сведения об исполнении протокольных поручений (включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
Министерство цифрового развития и связи Приморского края	Руководителям региональных проектов Приморского края обеспечить рассмотрение на заседаниях рабочих групп исполнение проектов за прошедший месяц и мероприятий, планируемые к исполнению не менее чем в ближайшие три месяца.	Ежемесячно	Невыполнено
Министерство цифрового развития и связи Приморского края	Органам исполнительной власти Приморского края провести заседания экспертных групп проектов для согласования паспортов региональных проектов на 2021 год;	15.01.2021	Выполнено
Министерство цифрового развития и связи Приморского края	Органам исполнительной власти Приморского края внести паспорта проектов в ГИИС «Электронный бюджет»	01.02.2021	Выполнено

### Ключевые риски

№ п/п	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	