

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Приморского края

(должность)

О.Н. Кожемяко



10 _____ 20 20 г.

**ПАСПОРТ
регионального проекта**

«Развитие экспорта медицинских услуг в Приморском крае»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Наименование федерального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг в Приморском крае	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А. Г. Худченко, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края		
Руководитель регионального проекта	А.В. Бардовский, заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края		
Администратор регионального проекта	Е.В. Шутка, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края		
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы»; Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 2,4 млн. долларов США) на период до 2024 года</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)</i>											
1.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	<i>основной</i>	0,5	31.12.2017	0,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг			
1.	<p>Результат федерального проекта: Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году Минздравом России совместно с АО «Российский экспортный центр» будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг. На основании результатов мониторинга Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр» и Ростуризмом в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг., которой будут предусмотрено: создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах; участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.</p>		

1.1.	В Приморском крае внедрена разработанная Минздравом России программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края на период 2019-2024 гг.	31.12.2024	Иностранные граждане будут проинформированы о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края на период 2019-2024 гг., путем реализации следующих мероприятий: - создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Приморского края и доступных медицинских услугах; - участие представителей министерства здравоохранения Приморского края и медицинских организаций Приморского края в мероприятиях по продвижению экспорта медицинских услуг, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; - участие представителей министерства здравоохранения Приморского края и медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.
2.	<p align="center">Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год</p> <p align="center">Характеристика результата федерального проекта: На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года с участием АО «Российский экспортный центр» и Ростуризма будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 132 тыс. человек.</p>		
2.1.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2019 год.	31.12.2019	На основании «Программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 г» разработанной Минздравом России с 2019 года с участием АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» и департамента туризма Приморского края будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Приморского края.

			Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 1,5 тыс. человек.
3.	<p>Результат федерального проекта: Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2020-2021 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Российской Федерации, а также об их стоимости. Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.</p>		
3.1.	В Приморском крае внедрена разработанная Минздравом России система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.	31.12.2021	Все иностранные граждане, получившие медицинские услуги в медицинских организациях Приморского края, будут отражены в системе мониторинга, включая информацию о стоимости таких услуг.
4.	<p>Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2020 год планируется привлечь 696 тыс. человек.</p>		
4.1.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2020 год.	31.12.2020	На основании программы коммуникационных мероприятий разработанной Минздравом России в 2020 году с участием АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», агентства по туризму Приморского края, министерства здравоохранения Приморского края, медицинских организаций, туристических компаний будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Приморского края. Всего за 2020 год планируется привлечь 2,5 тыс. человек.
5.	<p>Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: на основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации</p>		

	Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2021 году планируется привлечь 828 тыс. человек.		
5.1.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2021 год.	31.12.2021	На основании программы коммуникационных мероприятий разработанной Минздравом России в 2021 году с участием АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», агентства по туризму Приморского края, министерства здравоохранения Приморского края, медицинских организаций, туристических компаний будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Приморского края. Всего за 2021 год планируется привлечь 3,0 тыс. человек.
6.	<p>Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2022 году планируется привлечь 960 тыс. человек.</p>		
6.1.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2022 год.	31.12.2022	На основании программы коммуникационных мероприятий разработанной Минздравом России в 2022 году с участием АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», агентства по туризму Приморского края, министерства здравоохранения Приморского края, медицинских организаций, туристических компаний будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Приморского края. Всего за 2022 год планируется привлечь 3,5 тыс. человек.
7.	<p>Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2023 году планируется привлечь 1080 тыс. человек.</p>		
7.1.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня	31.12.2023	На основании программы коммуникационных мероприятий разработанной Минздравом России в 2023 году с участием

	информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2023 год.		АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», агентства по туризму Приморского края, министерства здравоохранения Приморского края, медицинских организаций, туристических компаний будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Приморского края. Всего за 2023 год планируется привлечь 4,0 тыс. человек.
8.	<p>Результат федерального проекта: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2024 году планируется привлечь 1200 тыс. человек.</p>		
8.1.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2024 год.	31.12.2024	На основании программы коммуникационных мероприятий разработанной Минздравом России в 2024 году с участием АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», агентства по туризму Приморского края, министерства здравоохранения Приморского края, медицинских организаций, туристических компаний будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Приморского края. Всего за 2024 год планируется привлечь 4,5 тыс. человек.
9.	Дополнительные региональные результаты		
9.1.	Создана и функционирует межведомственная рабочая группа по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Приморском крае»	30.06.2019	<p>Правительством Приморского края создана рабочая группа по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Приморском крае» включающая представителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - министерства здравоохранения Приморского края; - агентство проектного управления; - агентства по туризму Приморского края; - АНО «Туристско-информационный центр Приморского края»; - медицинских организаций Приморского края; - туристических компаний.

			Заседания проводятся ежемесячно под руководством заместителя председателя Правительства Приморского края – министра здравоохранения Приморского края
--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего (млн. рублей)
Всего по региональному проекту	0	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферы бюджету Приморского края	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферы бюджету Приморского края	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджет Приморского края	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджет муниципального образования Приморского края	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
1.	Заказчик регионального проекта	Кожемяко О.Н.	Губернатор Приморского края	-	8 (423) 220-92-10	0
2.	Куратор регионального проекта	Худченко А. Г.	Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края	Кожемяко О.Н.	8 (423) 220-92-85 apk3@primorsky.ru	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
3.	Руководитель регионального проекта	Бардовский А.В.	Заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А. Г.	8 (423) 241 35 14 Bardovskij_av@primorsky.ru	10
4.	Администратор регионального проекта	Шутка Е.В.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края	Худченко А. Г.	8 (423) 241-34-36 Shutka_EV@primorsky.ru	20
5.	Участник проекта	Удовенко Н.Г.	Начальник отдела развития туризма агентства по туризму Приморского края	Щур В. В.	8 (423) 240-23-21 udovenko_ng@primorsky.ru	10
6.	Участник проекта	Копцева М.Г.	Заместитель директора АНО «Туристско-информационный центр Приморского края»	Гусева Д.А.	8 (423) 240-71-21 primtravelinfo@mail.ru	10
7.	Участник проекта	Кудрявцева О.Г.	Председатель Правления ассоциации «Приморский Региональный Союз Туриндустрии»	-	8 (423) 266-36-00 info@rstprim.ru	10
8.	Участник проекта	Бениова С.Н.	Главный врач ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»	Худченко А. Г.	8 (423) 232-64-07 ofice@kkb2.ru	10
9.	Участник проекта	Попов А.В.	Главный врач ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1»	Худченко А. Г.	8(423)240-05-19 prim_kkb1@mail.ru	10
10.	Участник проекта	Беньковская О.П.	Главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9»	Худченко А. Г.	8(423) 278-85-44 vladpolik9@mail.ru	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Контактная информация	Занятость в проекте, (процентов)
11.	Участник проекта	Курлеева Т.Ю.	Главный врач ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр»	Худченко А. Г.	8(423) 227-63-79 pc@perinatalvl.ru	10
12.	Участник проекта	Кабиева А.А.	Главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»	Худченко А. Г.	8(423) 226-39-99 muz_kdcvn@mail.ru	10
13.	Участник проекта	Волкова М.В.	Директор ГАУЗ ПК МИАЦ	Худченко А. Г.	8(423) 222-82-86 info@pkmiac.ru	3
14.	Участник проекта	Кухарь Н.А.	Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края	Шутка Е.В.	8 (423) 241-34-36 Huhar_NA@primorsky.ru	20

6. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя «Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США) на период до 2024 года» федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» и целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».

Национальная цель – создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Куратор регионального проекта

Худченко А. Г.

Подпись

Руководитель регионального проекта

Бардовский А.В.

Подпись

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг в
Приморском крае»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: В Приморском крае разработана «Программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 г»	01.01.2019	31.12.2024	Худченко А. Г.	Отчет руководителю регионального проекта	Проектный комитет
1.1.1.	Определение перечня медицинских организаций, участвующих в проекте и перечня предоставляемых ими медицинских услуг	01.01.2019	01.09.2019	Шутка Е.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
1.1.2.	Подготовка и направление в федеральный проектный офис презентации «Медицинский туризм в Приморском крае» на русском и английском языке для размещения на портале madeinrussia.com	01.01.2019	01.09.2019	Шутка Е.В.	Размещение презентации на сайте Минздрава России	Руководитель регионального проекта

1.1.3.	Завершение работы медицинскими организациями, участниками проекта по организации деятельности в соответствии с чек-листом «Экспорт медицинских услуг»	01.01.2019	01.12.2019	Бардовский А.В.	Предоставлены в МЗПК заверенные подписью руководителя МО чек-листы	Руководитель регионального проекта
2.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2019 год	03.09.2019	31.12.2019	Худченко А. Г.	Отчет руководителю регионального проекта	Проектный комитет
2.1.1.	Проведение закрытого совещания с Министерством здравоохранения Российской Федерации по обсуждению реализации федерального проекта «Экспорт медицинских услуг» в Дальневосточном федеральном округе	03.09.2019	03.09.2019	Бардовский А.В. Шутка Е.В.	Приказ ДЗПК, Протокол совещания	Руководитель регионального проекта
2.1.2.	Проведение совещаний по развитию экспорта медицинских услуг в Приморском крае с медицинскими организациями и туристическими компаниями	10.09.2019	31.12.2019	Щур В. В. Шутка Е.В.	Отчет руководителю регионального проекта, протокол совещаний	Руководитель регионального проекта
2.1.3.	Проведение Дальневосточного Форума «Тихоокеанская Россия – территория здоровья», Секция «Экспорт медицинских услуг»	09.10.2019	11.10.2019	Щур В.В. Шутка Е.В.	Распоряжение АПК о проведении MedHealth Expo 2019	Руководитель регионального проекта
2.1.4.	Создание и представление туристическим компаниям ролика по медицинскому туризму	01.01.2019	09.10.2019	Шестаков К.В.	Прокат ролика по медицинскому туризму	Руководитель регионального проекта
2.1.5.	Создание медицинскими организациями портфолио услуг (презентации, ролики медицинских	01.08.2019	31.12.2019	Шутка Е.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта

	учреждений, перечень и прайс предоставляемых услуг)					
2.1.	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2019 год	-	31.12.2019	Шестаков К.В. Шутка Е.В.	Отчет руководителю регионального проекта, Размещение презентации на сайте	Куратор регионального проекта
3.	В Приморском крае внедрена разработанная Минздравом России система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей	01.01.2019	31.12.2021	Худченко А. Г.	Отчет руководителю регионального проекта	Проектный комитет
3.1.1.	Организация ежемесячного введения данных мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам asmms.mednet.ru	01.01.2019	31.12.2019	Шутка Е.В.	Ежемесячное заполнение системы мониторинга asmms.mednet.ru. на сайте МЗ РФ	Руководитель регионального проекта
3.1.2.	Организация сбора ГАУЗ ПК МИАЦ ежемесячной отчетности от МО Приморского края по получению медицинской помощи иностранными гражданами и предоставление данных в министерство здравоохранения	01.01.2019	31.12.2019	Волкова М.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
3.1.	Контрольная точка:	-	31.12.2019	Шутка Е.В. Волкова М.В.	Ежемесячное заполнение системы	Куратор регионального проекта

	В Приморском крае организовано ежемесячное введение данных мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам asmms.mednet.ru				мониторинга asmms.mednet.ru. на сайте МЗ РФ	
3.2.1.	Организация ежемесячного сбора данных мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	09.01.2020	31.12.2020	Шутка Е.В.	Ежемесячное заполнение системы мониторинга asmms.mednet.ru. на сайте МЗ РФ	Руководитель регионального проекта
3.2.2.	Организация сбора ГАУЗ ПК МИАЦ ежемесячной отчетности от МО Приморского края по получению медицинской помощи иностранными гражданами и предоставление данных в департамент здравоохранения для размещения в asmms.mednet.ru	09.01.2020	31.12.2020	Волкова М.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
3.2.	Контрольная точка: В Приморском крае организовано ежемесячное введение данных мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам asmms.mednet.ru	-	31.12.2020	Шутка Е.В. Волкова М.В.	Ежемесячное заполнение системы мониторинга asmms.mednet.ru. на сайте МЗ РФ	Куратор регионального проекта
3.3.1.	Организация ежемесячного сбора данных мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	09.01.2021	31.12.2021	Шутка Е.В.	Ежемесячное заполнение системы мониторинга asmms.mednet.ru. на сайте МЗ РФ	Руководитель регионального проекта

3.3.2.	Организация сбора ГАУЗ ПК МИАЦ ежемесячной отчетности от МО Приморского края по получению медицинской помощи иностранными гражданами и предоставление данных в министерство здравоохранения для размещения в asmms.mednet.ru	09.01.2021	31.12.2021	Волкова М.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
3.3.	Контрольная точка: В Приморском крае организовано ежемесячное введение данных мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам asmms.mednet.ru	-	31.12.2021	Шутка Е.В. Волкова М.В.	Ежемесячное заполнение системы мониторинга asmms.mednet.ru. на сайте МЗ РФ	Куратор регионального проекта
4.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2020 год	09.01.2020	31.12.2020	Худченко А. Г.	Отчет руководителю регионального проекта	Проектный комитет
4.1.1.	Разработка и утверждение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края	09.01.2020	20.02.2020	Бардовский А.В.	Приказ министерства здравоохранения Приморского края	Руководитель регионального проекта
4.1.2.	Обновление портфолио медицинских организаций, включенных в проект «Экспорт медицинских услуг», и размещены на сайте russiamedtravel.ru и	01.01.2020	10.06.2020	Шутка Е.В. Щур В.В. Удовенко Н.Г.	Отчет руководителю регионального проекта, результаты мониторинга ГАУЗ ПК МИАЦ	Руководитель регионального проекта

	туристических компаний (1 полугодие)					
4.1.3	Обновление портфолио медицинских организаций, включенных в проект «Экспорт медицинских услуг», и размещены на сайте russiamedtravel.ru и туристических компаний (2 полугодие)	01.06.2020	31.12.2020	Шутка Е.В. Щур В.В. Удовенко Н.Г.	Отчет руководителю регионального проекта, результаты мониторинга ГАУЗ ПК МИАЦ	Руководитель регионального проекта
4.1.	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2020 год	-	31.12.2020	Щур В.В. Шутка Е.В.	Отчет руководителю регионального проекта, приказ министерства здравоохранения Приморского края, Размещение презентации на сайте	Куратор регионального проекта
5.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2021 год	01.01.2021	31.12.2021	Худченко А. Г.	отчет руководителю регионального проекта	Проектный комитет
5.1.1	Размещение в СМИ 5 интервью по проекту «Экспорт медицинских услуг»	01.01.2021	31.12.2021	Щур В.В. Удовенко Н.Г. Шутка Е.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
5.1.2	Обновление портфолио медицинских организаций, включенных в проект «Экспорт медицинских услуг», и размещены на портале russiamedtravel.ru и сайтах медицинских организаций	01.01.2021	31.12.2021	Шутка Е.В. Щур В.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
5.1.3.	Издание буклета «Медицинский туризм в Приморском крае» на русском, английском, корейском,	01.01.2021	31.12.2021	Щур В.В. Удовенко Н.Г.	Экземпляр буклета «Медицинский	Руководитель регионального проекта

	японском или китайском языках. Тираж 500 шт.				туризм в Приморском крае»	
5.1.4.	Проведение панельной сессии «Развитие медицинского туризма в Приморском крае» в рамках деловой программы Тихоокеанского туристского форума/Тихоокеанской туристской выставки RITE 2020	01.05.2021	31.05.2021	Щур В.В. Удовенко Н.Г.	Программа Тихоокеанского туристского форума/Тихоокеанской туристской выставки RITE 2021 с включенной в нее панельной сессией	Руководитель регионального проекта
5.1	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2021 год	-	31.12.2021	Щур В.В. Удовенко Н.Г. Шутка Е.В.	Отчет руководителю регионального проекта, Размещение презентации на сайте	Куратор регионального проекта
6.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2022 год	01.01.2022	31.12.2022	Худченко А. Г.	отчет руководителю регионального проекта	Проектный комитет
6.1.1	Размещение рекламной информации по проекту «Экспорт медицинских услуг» в социальных сетях и СМИ	01.01.2022	31.12.2022	Щур В.В. Шутка Е.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
6.1.2.	Издание буклета «Медицинский туризм в Приморском крае» на русском, английском, корейском, японском или китайском языках. Тираж 500 шт.	01.01.2022	31.12.2022	Щур В.В. Удовенко Н.Г.	Экземпляр буклета «Медицинский туризм в Приморском крае»	Руководитель регионального проекта
6.1.3.	Проведение панельной сессии «Развитие медицинского туризма в	01.05.2022	31.05.2022	Щур В.В. Удовенко Н.Г.	Программа Тихоокеанского	Руководитель регионального проекта

	Приморском крае» в рамках деловой программы Тихоокеанского туристского форума/Тихоокеанской туристской выставки RITE 2020				туристского форума/Тихоокеанской туристской выставки RITE 2022 с включенной в нее панельной сессией	
6.1.4	Обновление портфолио медицинских организаций, включенных в проект «Экспорт медицинских услуг, размещенных на сайте russiamedtravel.ru, туристических компаний, медицинских организаций	01.01.2022	31.12.2022	Шутка Е.В. Щур В.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
6.1.	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2022 год	-	31.12.2022	Шутка Е.В. Щур В.В.	Отчет руководителю регионального проекта, Размещение презентации на сайте	Куратор регионального проекта
7.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2023 год	01.01.2023	31.12.2023	Худченко А. Г.	отчет руководителю регионального проекта	Проектный комитет
7.1.1	Размещение рекламной информации по проекту «Экспорт медицинских услуг» в социальных сетях и СМИ	01.01.2023	31.12.2023	Щур В.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
7.1.2.	Издание буклета «Медицинский туризм в Приморском крае» на русском, английском, корейском,	01.01.2023	31.12.2023	Щур В.В. Удовенко Н.Г.	Экземпляр буклета «Медицинский туризм в Приморском крае»	Руководитель регионального проекта

	японском или китайском языках. Тираж 500 шт.					
7.1.3.	Проведение панельной сессии «Развитие медицинского туризма в Приморском крае» в рамках деловой программы Тихоокеанского туристского форума/Тихоокеанской туристской выставки RITE 2020	01.05.2023	31.05.2023	Щур В.В. Удовенко Н.Г.	Программа Тихоокеанского туристского форума/Тихоокеанской туристской выставки RITE 2022 с включенной в нее панельной сессией	Руководитель регионального проекта
7.1.4	Обновление портфолио медицинских организаций, включенных в проект «Экспорт медицинских услуг, размещенных на сайте russiamedtravel.ru и туристических компаний	01.01.2023	31.12.2023	Шутка Е.В. Щур В.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
7.1	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2023 год	-	31.12.2023	Шутка Е.В. Щур В.В.	Отчет руководителю регионального проекта, Размещение презентации на сайте	Куратор регионального проекта
8.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2024 год	01.01.2024	31.12.2024	Худченко А. Г.	отчет руководителю регионального проекта	Проектный комитет
8.1.1	Размещение рекламной информации по проекту «Экспорт медицинских услуг» в социальных сетях и СМИ	01.01.2024	31.12.2024	Щур В.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта

8.1.2	Обновление портфолио медицинских организаций, включенных в проект «Экспорт медицинских услуг, размещенных на портале russiamedtravel.ru, сайтах туристических компаний и медицинских организаций	01.01.2024	31.12.2024	Шутка Е.В. Щур В.В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
8.1.3.	Издание буклета «Медицинский туризм в Приморском крае» на русском, английском, корейском, японском или китайском языках. Тираж 500 шт.	01.01.2024	31.12.2024	Щур В.В. Удовенко Н.Г.	Экземпляр буклета «Медицинский туризм в Приморском крае»	Руководитель регионального проекта
8.1.4.	Проведение панельной сессии «Развитие медицинского туризма в Приморском крае» в рамках деловой программы Тихоокеанского туристского форума/Тихоокеанской туристской выставки PITE 2024	01.05.2024	31.05.2024	Щур В.В. Удовенко Н.Г.	Программа Тихоокеанского туристского форума/Тихоокеанской туристской выставки PITE 2024 с включенной в нее панельной сессией	Руководитель регионального проекта
8.1	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Приморского края за 2024 год	-	31.12.2024	Шутка Е.В. Щур В.В.	Отчет руководителю регионального проекта, Размещение презентации на сайте	Куратор регионального проекта
9.	Создана и функционирует межведомственная рабочая группа по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Приморском крае»	01.01.2019	30.06.2019	Худченко А. Г.	Отчет руководителю регионального проекта	Проектный комитет

9.1.1	Направление писем о предоставлении кандидатур в состав рабочей группы по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Приморском крае»	19.04.2019	25.04.2019	Шутка Е. В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
9.1.2	Подготовка проекта распоряжения АПК о создании рабочей группы по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Приморском крае»	15.05.2019	30.06.2019	Шутка Е. В.	Отчет руководителю регионального проекта	Руководитель регионального проекта
9.1.	Подписано распоряжение АПК о создании рабочей группы по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Приморском крае», дата окончания	-	30.06.2019	Худченко А. Г.	Отчет руководителю регионального проекта	Куратор регионального проекта