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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

9.7

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

9

Подтверждающие документы:1. "о

направлении информации" Иное ТФОМС

ПК от 28.12.2020г. №423/08, приложен

файл.Выполнено.

143,52%14.713.4 15.5 10.81

25.9Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

6.24

Существует риск:не достижение показателя,

Причина риска: В связи с обострением

эпидемиологической ситуации, связанной с

распространением новой коронавирусной

инфекции на территории Приморского края

мероприятие приостановлено на

неопределенное время,, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

01.02.2021г.Предлагаемые решения:1.

Возобновление реализации мероприятий

после снятия ограничений для лиц старше 65

лет, срок исполнения 01.02.2021.В связи с

обострением эпидемиологической

ситуации, связанной с распространением

новой коронавирусной инфекции на

территории Приморского края мероприятие

приостановлено на неопределенное время.

Информация сформирована в системе

"WEB-мониторинг". Данные за 4 квартал

прогнозные, фактическая информация по

итогам 2020 года будет предоставлена

68,22%6.895.8 6.89 10.12



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Территориальным ОФС Госстатистики по

Приморскому краю в мае 2021 года.

63.2Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

63.2

Оперативные данные. Информация

сформирована в системе "WEB-

мониторинг". В связи с обострением

эпидемиологической ситуации, связанной с

распространением новой коронавирусной

инфекции на территории Приморского края

мероприятие приостановлено на

неопределенное время. Данные за 4 квартал

прогнозные, фактическая информация по

итогам 2020 года будет предоставлена

Территориальным ОФС Госстатистики по

Приморскому краю в мае 2021 года.

136,17%56.154.7 56.1 41.23

1512Человек

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование (в

2019 году - граждан

предпенсионного возраста)

2264

Подтверждающие документы:1. ".

"Сведения о профессиональном обучении

граждан предпенсионного возраста в рамках

федерального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»""

Отчет Администрация Приморского края от

31.12.2019г. №11/12952, приложен файл.2.

"Сведения о реализации мероприятий по

обучению граждан предпенсионного

возраста в рамках федерального проекта

«Старшее поколение» национального

проекта «Демография»" Отчет

Министерство труда и социальной политики

Приморского края от 11.01.2021г. №26/42,

приложен файл.Численность граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение составляет 2

445 чел. (нарастающим итогом с 2019 года),

что 146 % от планового показателя (1677

человек)

145,80%24351591 2445 16774

0Единица

Ожидаемая продолжительность

здоровой жизни при рождении

57.7

Прогнозные значения. Фактическая

информация по итогам 2020 года будет

предоставлена Территориальным ОФС

Госстатистики по Приморскому краю в мае

100,00%57.757.7 56.8 56.85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2021 года.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 60 708,63 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

60700.79 7.84

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Приведение в Приморском крае

организаций социального обслуживания

в надлежащее состояние, а также

ликвидация очередей в них0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 476,3713 476,37

(02) в 85 субъектах Российской

Федерации в 2022 году функционирует

система долговременного ухода0

2 100,0013 476,3713 476,37 0,00

13 476,3713 476,37

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 100,0013 476,3713 476,37

13 476,3713 476,37

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 100,0013 476,3713 476,37

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(21) Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для размещения

53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в

стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в

эксплуатацию 12 объектов, общей

площадью 39,579 тыс. кв. м, для

размещения более 1327 граждан. в 2021

году - 58,22%, введено в эксплуатацию

15 объектов, общей площадью 52,512

тыс. кв. м., для размещения 1530

граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан. в 2023 году -

59,83%, введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью 86,276 тыс.

кв. м, для размещения 2520 граждан в

2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения 3832 граждан0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 548,959 548,95

(22) Приведение в надлежащее

состояние зданий стационарных

учреждений социального обслуживания

граждан пожилого возраста и

инвалидов, требующих реконструкции,

ликвидация аварийных зданий и зданий с

5 степенью огнестойкости0

4 100,009 548,959 548,95 0,00

9 548,959 548,95

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 100,009 548,959 548,95

9 548,959 548,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 100,009 548,959 548,95

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 137,483 137,48

(23) Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

службы занятости в Приморском крае

за счет средств субъекта в 2020 году

составит 59 человек в возрасте 50-ти

лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста0

5 99,753 129,643 137,48 0,00

3 137,483 137,48

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 99,753 129,643 137,48

3 137,483 137,48

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00

Остаток в

размере 7

841,33 рубля

связан с

прекращением

гражданами

профессиональн

ого обучения по

личным

причинам или

смерти

обучающегося,

оплата

учебному

заведению

производилась

за фактически

оказанные

услуги.

99,753 129,643 137,48
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00

254,40254,40

(33) Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

6 100,00254,40254,40 0,00

254,40254,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 100,00254,40254,40

254,40254,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 100,00254,40254,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

34 291,4334 291,43

(37) Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

службы занятости в субъектах

Российской Федерации в 2019 году - не

менее 706 лиц предпенсионного

возраста, 2020 году - не менее 1 677 лиц

в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного возраста,

2021 году - не менее 2 648 лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2022

году - не менее 3 619 лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2023 году –

не менее 4 590 лиц в возрасте 50-ти лет

и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2024 году -

не менее 5 561 лиц в возрасте 50-ти лет

и старше, а также лиц

предпенсионного возраста. 0

7 100,0034 291,4334 291,43 0,00

34 291,4334 291,43

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 100,0034 291,4334 291,43

34 291,4334 291,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 100,0034 291,4334 291,43

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

60 708,6360 708,63

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 99,9960 700,7960 708,63

60 708,6360 708,63бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 99,9960 700,7960 708,63

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

60 708,6360 708,63 0,00 99,9960 700,7960 708,63
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Приморском крае не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года

Значение: 10,1000 Дата: 15.12.2020

1

2

В Приморском крае не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

Значение: 41,2000 Дата: 01.12.2020

1

3

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста

Значение: 0,4250 Дата: 01.12.2020

1

4

В Приморском крае открыты геронтологические отделения общей вместимостью не менее 80 мест

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

2

5

В Приморском крае открыты геронтологические отделения общей вместимостью не менее 80 мест

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

1

6

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата: 01.12.2020

1

7

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъекта

Российской Федерации,  2021 – в 20 субъектах Российской Федерации,  2022 – в 16 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)

Значение: 0,0000 Дата: 01.10.2020

8

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов

Значение: 12,4000 Дата: 10.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3

кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м,

для размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения  3832 граждан

Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2019

2

10

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3

кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м,

для размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения  3832 граждан

Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

11

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию для лиц  в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста в 2019-2024  годах

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020

2

12

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при

содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не менее 706 лиц

предпенсионного возраста,

2020 году - не менее 1 677 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста,

2021 году - не менее 2 648 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста,

2022 году - не менее 3 619 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста,

2023 году – не менее 4 590 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста,

2024 году - не менее 5 561 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

Значение: 1 677,0000 Дата: 10.12.2020

1

13

в 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году функционирует система долговременного ухода

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

14

Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, ликвидация аварийных зданий и зданий с 5

степенью огнестойкости

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024

15

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при

содействии органов службы занятости в Приморском крае за счет средств субъекта в 2020 году составит 59

человек в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

Значение: 59,0000 Дата: 10.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Приморском крае не менее 70

процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года

Значение: 10,1000 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.02.2021 Бардовский А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Не достижение результата проекта, Причина риска: В

связи с распространением COVID-19 на территории

Приморского края с марта 2020 года мероприятие

приостановлено. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 16.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Возобновление работы поликлиник в части приема

граждан старше трудоспособного возраста для

проведения профилактических осмотров и

диспансеризации после стабилизации

эпидемиологической обстановки в регионе, срок

исполнения 15.02.2021.

.В работе.Существует риск:

Не достижение результата проекта, Причина риска: В

связи с распространением COVID-19 на территории

Приморского края с марта 2020 года мероприятие

приостановлено. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 16.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Возобновление работы поликлиник в части приема

граждан старше трудоспособного возраста для

проведения профилактических осмотров и

диспансеризации после стабилизации

эпидемиологической обстановки в регионе, срок

исполнения 15.02.2021.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Просрочка 62 дня.

Предоставлена информация : 6.8 из 10.1.

1.1. КРП

Обеспечен охват профилактическими

осмотрами и диспансеризацией

взрослого населения – 20,1%

Обеспечен охват профилактическими

осмотрами и диспансеризацией

взрослого населения – 20,1%

15.12.2020 15.02.2021 Бардовский А. В.

В работе.

Просрочка 138 дней.

Существует риск:

перенос срока достижения контрольной точки, Причина

риска: Проведение профилактических медицинских

осмотров и диспансеризации определенных групп

взрослого населения возобновилось с 15.09.2020 за

исключением лиц старше 65 лет., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 20.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Проведение профилактических медицинских осмотров

и диспансеризации определенных групп взрослого

населения возобновится после стабилизации

эпидемиологической ситуации в регионе, срок

исполнения 20.02.2021.

1.1.1 РРП

Проведение профилактических

осмотров и диспансеризации

определённых групп взрослого

населения Проведение

профилактических осмотров и

диспансеризации определённых групп

взрослого населения

25.09.2020 10.02.2021 Бардовский А. В.

В работе.

Просрочка 138 дней.

Существует риск:

перенос сроков мероприятия, Причина риска: В связи с

пандемией новой коронавирусной инфекции мероприятия

по проведению профилактических осмотров и

диспансеризации не осуществлялись. , Вероятность: 100%

, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Возобновить проведение профилактических осмотров

и диспансеризации лиц старше 65 лет , срок исполнения

15.12.2020.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции

мероприятия по проведению профилактических осмотров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и диспансеризации приостановлены.

1.1.2 РРП

Проведение профилактических

осмотров и диспансеризации

определённых групп взрослого

населения Проведение

профилактических осмотров и

диспансеризации определённых групп

взрослого населения

15.12.2020 15.02.2021 Бардовский А. В.

В работе.

Просрочка 62 дней.

Подтверждающие документы:

1. "промежуточний отчет Минздрава ПК" Отчет

Минздрав ПК от 07.12.2020г. №-, приложен файл.

Существует риск:

не достижение показателя, Причина риска: В связи с

обострением эпидемиологической ситуации в регионе,

связанной с распространением новой коронавирусной

инфекции мероприятия по проведению

профилактических осмотров и диспансеризации не

осуществляются., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 15.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. возобновление работы поликлиник в части приема

граждан старше трудоспособного возраста для

проведения профилактических осмотров и

диспансеризации после стабилизации

эпидемиологической ситуации в регионе, срок

исполнения 10.02.2021.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции

мероприятия по проведению профилактических осмотров

и диспансеризации приостановлены.

2.

В Приморском крае не менее 90

процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

Значение: 41,2000 Дата: 01.12.2020

01.12.2020 07.12.2020 Бардовский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "мониторигн" Иное - от 30.11.2020г. №-, указана

ссылка.

Выполнено. По состоянию на 01.11.2020 из 130362

человек указанной возрастной категории, у которых

выявлены заболевания и патологические состояния,

73137 чел. – поставлены под диспансерное наблюдение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(или 56,1%)

Просрочка 6 дней.

Предоставлена информация : 56.1 из 41.2.

2.1. КРП

Обеспечен охват диспансерным

наблюдением лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния - 54,9%

Обеспечен охват диспансерным

наблюдением лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния - 54,9%

01.12.2020 07.12.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о выполнений показателй регионального

проекта" Отчет Минздрав ПК от 07.12.2020г. №18-9305,

приложен файл.

выполнено

2.1.1 РРП

Постановка на диспансерный учет

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния Постановка на

диспансерный учет лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

01.12.2020 07.12.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Просрочка 6 дней.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о выполнении показателей регионального

проекта" Отчет Минздрав ПК от 07.12.2020г. №18-9305,

приложен файл.

Риски отсутствуют.

3.

Во всех субъектах Российской

Федерации созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения, в

которых помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста Значение: 0,4250 Дата:

01.12.2020 01.12.2020 Бардовский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное ТФОМС ПК от 01.12.2020г. №18-9587,

приложен файл.

Предоставлена информация : 0.657 из 0.425.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

01.12.2020

3.1. КРП

Обеспечен охват 850 человек услугами

гериатрического центра и

гериатрических кабинетов Обеспечен

охват 850 человек услугами

гериатрического центра и

гериатрических кабинетов

01.12.2020 01.12.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное ТФОМС ПК от 01.12.2020г. №18-9587,

приложен файл.

Риск снят:

не достижение показателя проекта, Причина риска:

Оказание специализированной помощи по профилю

«гериатрия» в стационарных условиях приостановлено в

связи с распространением COVID-19 на территории

Приморского края , Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. возобновление работы геронтологических отделений,

срок исполнения 31.12.2020.

Выполнено

3.1.1 РРП

Оказание специализированной помощи

по профилю «гериатрия» в

стационарных условиях гражданам

старше трудоспособного возраста

Оказание специализированной помощи

по профилю «гериатрия» в

стационарных условиях гражданам

старше трудоспособного возраста

15.07.2020 15.07.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет по оказанию гериатрической

помощи" Отчет КГБУЗ "Госпиталь ветеранов войны" от

30.06.2020г. №-, приложен файл.

2. "О направлении отчета гериатрического центра"

Письмо Министерство Здравоохранения Приморского

Края от 03.08.2020г. №18-6019, приложен файл.

По состоянию на 30.06.2020 было пролечено 325

пациентов из запланированного числа в 450 пациентов из-

за приостановки оказаний услуг по причине введения

карантинных мер из-за эпидемии коронавирусной

инфекции в Приморском Крае. Для выполнения

мероприятия и контрольной точки количество МО,

оказывающих специализированную помощь, будет

расширено за счет МО, имеющих лицензию на данный вид

медицинской деятельности. Список МО, которые будут
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т
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3

также задействованы в исполнении контрольной точки во

второй половине 2020 года:

1) КГБУЗ "Лесозаводская ЦГБ"

2) КГБУЗ "Владивостокская Клиническая Больница №4"

3) Федеральное государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Медицинское объединение

Дальневосточного отделения Российской академии наук

4) Частное учреждение здравоохранения "Клиническая

больница "РЖД-Медицина" города Владивосток"

3.1.2 РРП

Оказание специализированной помощи

по профилю «гериатрия» в

стационарных условиях гражданам

старше трудоспособного возраста

Оказание специализированной помощи

по профилю «гериатрия» в

стационарных условиях гражданам

старше трудоспособного возраста

01.12.2020 01.12.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "мониторинг" Иное МЗПК от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

не достежение показателя, Причина риска: обострение

эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с

распространением новой коронавирусной инфекции,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. возобновление оказания специализированной помощи

по профилю «гериатрия» в стационарных условиях, срок

исполнения 31.12.2020.

Выполнено

4.

В Приморском крае открыты

геронтологические отделения общей

вместимостью не менее 80 мест

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Бардовский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информация об открытии отедлений" Иное Минздрав

ПК от 01.12.2020г. №-, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. КРП

Получены лицензии,

соответствующие видам

30.11.2020 30.10.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.
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3

деятельности организации

(структурного подразделения)

Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет министерства здравоохранения

Приморского края от 15.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4.1.1 РРП

Обучение специалистов по профилю

гериатрия Обучение специалистов по

профилю гериатрия

30.11.2020 15.10.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет " Отчет министерства здравоохранения

Приморского края от 15.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Исполнено

4.1.2 РРП

Принятие решений об открытии

гериатрических кабинетов в КГБУЗ

«Находкинская городская больница»,

КГБУЗ «Анучинская центральная

районная больница», КГБУЗ

«Владивостокская поликлиника № 6»,

КГБУЗ «Владивостокская

клиническая больница № 4» Принятие

решений об открытии гериатрических

кабинетов в КГБУЗ «Находкинская

городская больница», КГБУЗ

«Анучинская центральная районная

больница», КГБУЗ «Владивостокская

поликлиника № 6», КГБУЗ

«Владивостокская клиническая

больница № 4»

30.03.2020 24.01.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О совершенствовании работы по реализации

мероприятий регионального проекта «Старшее

поколение»"  министерства здравоохранения

Приморского края от 24.01.2020г. №18/пр/66, приложен

файл.

Реализуется без отклонений

4.1.3 РРП

Оценка потребности в дооснащении

геронтологических отделений,

кабинетов Оценка потребности в

дооснащении геронтологических

отделений, кабинетов

30.04.2020 30.04.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное оборудование"  ГБУЗ "ГВВ" от

30.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Реализуется без отклонений

4.1.4 РРП

Принятие решения о финансировании

30.08.2020 30.08.2020 Бардовский А. В.
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3

затрат по дооснащению

геронтологических отделений,

кабинетов в текущем году или

подготовке предложений на

очередной финансовый год Принятие

решения о финансировании затрат по

дооснащению геронтологических

отделений, кабинетов в текущем году

или подготовке предложений на

очередной финансовый год

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О финансировании затрат по дооснащению

геронтологических кабинетов, отделений"  Министерства

здравоохранения Приморкого края от 30.08.2020г. №-,

приложен файл.

4.1.5 РРП

Подготовка к получению лицензии

Подготовка к получению лицензии

30.11.2020 15.10.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет министерства здравоохранения

Приморского края от 15.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Исполнено

4.2. КРП

Открыты 4 гериатрических

кабинета Открыты 4 гериатрических

кабинета

01.12.2020 15.10.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет министерства здравоохранения

Приморского края от 15.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено

5.

В Приморском крае открыты

геронтологические отделения общей

вместимостью не менее 80 мест

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

01.12.2021 01.12.2021 Бардовский А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Реализуется без отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. КРП

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

30.11.2021 30.11.2021 Бардовский А. В.

В работе.

Реализуется без отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 РРП

Принятие решений об открытии

гериатрических кабинетов в КГБУЗ

«Кавалеровская центральная

районная больница», КГБУЗ

«Хорольская центральная районная

больница», КГБУЗ «Владивостокская

поликлиника № 4» Принятие решений

об открытии гериатрических кабинетов

в КГБУЗ «Кавалеровская центральная

районная больница», КГБУЗ

«Хорольская центральная районная

больница», КГБУЗ «Владивостокская

поликлиника № 4»

30.03.2021 30.03.2021 Бардовский А. В.

В работе.

6.

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции Значение:

95,0000 Дата: 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Бардовский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет о выполнении мерояпрития" Отчет Минздрав

ПК от 01.12.2020г. №-, приложен файл.

Предоставлена информация : 100 из 95.

6.1. КРП

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

проживающих в организациях

социального обслуживания

Приморского края, охвачено

вакцинацией против пневмококковой

инфекции Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста,

проживающих в организациях

социального обслуживания

Приморского края, охвачено

вакцинацией против пневмококковой

инфекции

01.12.2020 01.08.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении плана профилактических  прививок

против пневмококковой инфекции гражданам старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих

в учреждениях социального обслуживания в Приморском

крае в 2020 году в соответствии с сетевым графиком

вакцинации " Отчет Министерства здравоохранения

Приморского края от 01.08.2020г. №-, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.1 РРП

Приобретение вакцины против

пневмококковой инфекции для

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания

Приобретение вакцины против

пневмококковой инфекции для граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

30.05.2020 29.05.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт на поставку лекарственного препарата"

Договор Минздрав ПК от 30.04.2020г. №159, приложен

файл.

2. "платежное поручение" Иное КГКУ "Приморское

казначенйство" от 29.05.2020г. №240845, приложен файл.

6.1.2 РРП

Проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания Проведение вакцинации

против пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

30.08.2020 01.08.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении плана профилактических  прививок

против пневмококковой инфекции гражданам старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих

в учреждениях социального обслуживания в Приморском

крае в 2020 году в соответствии с сетевым графиком

вакцинации "  Министерства здравоохранения

Приморского края от 01.08.2020г. №-, приложен файл.

6.1.3 РРП

Проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания Проведение

вакцинации против пневмококковой

инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального

30.10.2020 01.08.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении плана профилактических  прививок

против пневмококковой инфекции гражданам старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих

в учреждениях социального обслуживания в Приморском

крае в 2020 году в соответствии с сетевым графиком

вакцинации "  Министерства здравоохранения

Приморского края от 01.08.2020г. №-, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обслуживания

6.1.4 РРП

Проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания Проведение вакцинации

против пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания

01.12.2020 01.08.2020 Бардовский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет министерства здравоохранения ПК" Отчет

Минздрав Приморсокго края от 01.08.2020г. №-,

приложен файл.

7.

Софинансирование за счет средств

федерального бюджета программ

субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (в

2019 – в 17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 22 субъекта

Российской Федерации, 2021 – в 20

субъектах Российской Федерации,

2022 – в 16 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах

Российской Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской Федерации)

Значение: 0,0000 Дата: 01.10.2020

01.10.2020 01.12.2020 Краева Л. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Минтруда РФ от 10.12.2020г. №149-09-2020-263/2,

приложен файл.

Просрочка 61 день.

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

Удельный вес негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального

10.12.2020 10.12.2020 Краева Л. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр поставщиков социальных услуг Приморского

края" Иное Минтруда ПК от 10.12.2020г. №-, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обслуживания всех форм

собственности увеличился до 19,1

процентов Значение: 12,4000 Дата:

10.12.2020

ссылка.

11 из 39 организаций, включенных в реестр поставщиков

социальных услуг Приморского края, являются

негосударственными организациями

Предоставлена информация : 28.2 из 12.4.

8.1. РНП

Удельный вес негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности Приморского края

увеличился с 22 до 24 процентов

Удельный вес негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания

всех форм собственности Приморского

края увеличился с 22 до 24 процентов

10.12.2020 10.12.2020 Краева Л. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "реерстр поставщиков социальных услуг Приморсокго

края" Иное Минтруда ПК от 10.12.2020г. №-, указана

ссылка.

8.1.1 РРП

Консультирование поставщиков

социальных услуг по вопросам

включения в реестр поставщиков

социальных услуг и возмещения

затрат, связанных с предоставлением

социальных услуг, в соответствии с

индивидуальной программой

предоставления социальных услуг

Консультирование поставщиков

социальных услуг по вопросам

включения в реестр поставщиков

социальных услуг и возмещения

затрат, связанных с предоставлением

социальных услуг, в соответствии с

10.12.2020 10.12.2020 Краева Л. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ежегодный мониторинг" Иное Минтруда ПК от

10.12.2020г. №-, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

индивидуальной программой

предоставления социальных услуг

8.1.2 РРП

Включение в реестр поставщиков

социальных услуг 1 организации

Включение в реестр поставщиков

социальных услуг 1 организации

10.12.2020 30.09.2020 Краева Л. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "реестр поставщиков социальных услуг " Иное

Минтруда ПК от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

11 из 39 организаций, включенных в реестр поставщиков

социальных услуг Приморского края, являются

негосударственными организациями;

В 2020 году в реестр включены: ИП Никулина Э.В.

пансионат «Жемчужное солнышко» г. Находка; ИП

Рыжаков Ю.Н. пансионат «Дубравушка» г. Арсеньев; АО

«Почта России».

9.

Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 54,49 %, введен

в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

- 62,19%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 12 объектов,

общей площадью 39,579 тыс. кв. м,

22.12.2019 22.12.2020 Краева Л. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Минтруда РФ от 22.12.2020г. №149-09-2020-263/2,

приложен файл.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

для размещения более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан. в 2022

году - 61,42%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан. в 2023

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан в 2024

году - 100%, введено в эксплуатацию

26 объектов, общей площадью

128,428 тыс. кв. м, для размещения

3832 граждан Значение: 0,0000 Дата:

22.12.2019

9.1. РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

22.12.2019 22.12.2020 Краева Л. И.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Минтруда РФ от 22.12.2020г. №149-09-2020-263/2,

приложен файл.

установлен план "0"

9.2. РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

22.12.2019 22.12.2020 Краева Л. И.

Выполнено.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение

Минтруда РФ от 22.12.2020г. №149-09-2020-263/2,

приложен файл.

План "о"



32

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципальному) контракту

10.

Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 54,49 %, введен

в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

- 62,19%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 12 объектов,

общей площадью 39,579 тыс. кв. м,

для размещения более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан. в 2022

году - 61,42%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан. в 2023

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан в 2024

году - 100%, введено в эксплуатацию

26 объектов, общей площадью

22.12.2020 22.12.2020 Краева Л. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "соглашени о предоставлении субсидии" Соглашение

Минтруда РФ от 22.12.2020г. №149-09-2020-263/2,

приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

128,428 тыс. кв. м, для размещения

3832 граждан Значение: 0,0000 Дата:

22.12.2020

11.

В субъектах Российской Федерации

определены участники мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию для лиц в возрасте 50-ти

лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста в 2019-

2024 годах Значение: 1,0000 Дата:

01.07.2020

01.07.2020 01.07.2020 Грушунова Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр учачтников мероприятия по

профессиональному обучению граждан 50 лет и старше, а

также граждан предпенсионого возраста" Иное

Министерство труда и социальной порлитики

Приморкого края  от 01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

11.1. РРП

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа

01.07.2020 30.06.2020 Грушунова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка за январь-июнь 2020 года"

Отчет Министерства труда и социальной политики

Приморского края от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

В Приморском крае определено 926 граждан в возрасте

50-ти лет и старше для прохождения профессионального

обучения

11.1.1 РФП

Определена потребность

Приморского края в организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан в возрасте 50-

ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста

Определена потребность

Приморского края в организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования граждан в возрасте 50-ти

лет и старше, а

01.07.2020 30.06.2020 Грушунова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр сертификатов на образовательные услуги"

Министерства труда и социальной политики

Приморского края от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

В Приморском крае определены 926 граждан  в возрасте

50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного

возраста для прохождения профессионального обучения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

также граждан предпенсионного

возраста

11.2. РРП

Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста,

желающих пройти профессиональное

обучение, перечни работодателей,

готовых принять участие в

мероприятии, перечни

образовательных организаций, на

базе которых планируется

организовать обучение Сформированы

списки граждан предпенсионного

возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять

участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

01.07.2020 30.06.2020 Текерлек Т. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр сертификатов на образвоательные услуги"

Иной вид документа Министерства труда и социальной

политики Приморского края от 30.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

Сформирован список граждан из 926 человек

12.

Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

службы занятости в субъектах

Российской Федерации в 2019 году -

не менее 706 лиц предпенсионного

возраста, 2020 году - не менее 1 677

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2021 году - не менее 2 648

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2022 году - не менее 3 619

10.12.2020 10.12.2020 Грушунова Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сведения о профессиональном обучении граждан

предпенсионного возраста в рамках федерального

проекта «Старшее поколение» национального проекта

«Демография»"" Отчет Администрацией Приморского

края от 30.12.2020г. №11/12952, приложен файл.

2. "Сведения о реализации мероприятий по обучению

граждан предпенсионного возраста в рамках

федерального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»" Отчет

Министерством труда и социальной политики

Приморского края от 10.12.2020г. №26/42, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2023 году – не менее 4 590

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста, 2024 году - не менее 5 561

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного

возраста. Значение: 1 677,0000 Дата:

10.12.2020

Предоставлена информация : 2445 из 1677.

12.1. РРП

С 2019 года обучено не менее 1677

граждан ( с нарастающим итогом) в

возрасте 50-ти лети и старше, а

также граждан предпенсионного

возраста из числа работников

организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы

службы занятости С 2019 года

обучено не менее 1677 граждан ( с

нарастающим итогом) в возрасте 50-ти

лети и старше, а также граждан

предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих

работу граждан, обратившихся в органы

службы занятости

10.12.2020 10.12.2020 Грушунова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о профессиональном обучении граждан

предпенсионного возраста в рамках федерального

проекта «Старшее поколение» национального проекта

«Демография»" Отчет Администрация Приморского края

от 31.12.2019г. №11/12952, приложен файл.

2. "Сведения о реализации мероприятий по обучению

граждан предпенсионного возраста в рамках

федерального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»" Отчет

Министерством труда и социальной политики

Приморского края от 10.12.2020г. №26/42, приложен

файл.

Численность граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а

также граждан предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение  составляет 2 445 чел.

(нарастающим итогом с 2019 года), что 146 % от

планового показателя

12.1.1 РРП

Организация обучения с 2019 года

1406 граждан (с нарастающим

итогом) в возрасте 50-ти лет и

старше, а также граждан

30.09.2020 30.09.2020 Текерлек Т. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о реализации мероприятий по обучению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпенсионного возраста

Организация обучения с 2019 года 1406

граждан (с нарастающим итогом) в

возрасте 50-ти лет и старше, а также

граждан предпенсионного возраста

граждан предпенсионного возраста в рамках

федерального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»" Отчет

Администрацией Приморского края от 31.12.2019г. №

11/12952, приложен файл.

2. "Сведения о реализации мероприятий по организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет

и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках

федерального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»" Отчет

Министерство труда и социальной политикиПриморского

края от 05.10.2020г. №26/12715, приложен файл.

С 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее

поколение» национального проекта «Демография»

прошли профессиональное обучение 2 435 граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан

предпенсионного возраста (2019 - 1512 чел., 2020 - 923

чел.) (145 % от планового показателя)

12.1.2 РРП

Организация обучения с 2019 года

1677 граждан (с нарастающим

итогом) в возрасте 50-ти лети

старше, а также граждан

предпенсионного возраста

Организация обучения с 2019 года 1677

граждан (с нарастающим итогом) в

возрасте 50-ти лети старше, а также

граждан предпенсионного возраста

10.12.2020 10.12.2020 Текерлек Т. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о профессиональном обучении граждан

предпенсионного возраста в рамках федерального

проекта «Старшее поколение» национального проекта

«Демография»" " Отчет Администрация Приморского

края от 31.12.2019г. №11/12952, приложен файл.

2. "Сведения о реализации мероприятий по обучению

граждан предпенсионного возраста в рамках

федерального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»" Отчет

министерствомтруда и социальной политики

Приморского края от 10.12.2020г. №26/42, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Численность граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а

также граждан предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение  составляет 2 445 чел.

(нарастающим итогом с 2019 года), что 146 % от

планового показателя (1677 человек)

13.

в 85 субъектах Российской Федерации

в 2022 году функционирует система

долговременного ухода Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чибрикова Е. П.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

13.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2024 31.12.2024 Краева Л. И.

В работе.

Риски отсутствуют

13.1.1 РРП

Приобретение оборудования для ухода

за тяжело-больными гражданами в

14 учреждениях социального

обслуживания Приобретение

оборудования для ухода за тяжело-

больными гражданами в 14

учреждениях социального

обслуживания

30.09.2020 10.12.2020 Краева Л. И.

Выполнено.

Просрочка 71 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из отчета формы 1-мм (цст 034Р371400)"

Иное Vbynhelf GR от 10.12.2020г. №-, приложен файл.

Риск снят:

задержка поставок оборудования, Причина риска: в связи

с увеличением спроса на специальное оборудование и

ростом цен возникли трудности с определением

поставщиков, закупки завершены, поставка оборудования

по одному учреждению запланирована на 4.12.2020,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

04.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в настоящее время пересмотрены цены и оборудование,

Оплата производится по факту поставки оборудования,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Основной период оплаты поставок оборудования -

октябрь., срок исполнения 04.12.2020, Оплата

производится по факту поставки оборудования, в

настоящее время  контракты заключены на сумму 13,48

млн рублей. Завершены поставки в 13 учреждениях из 14,

крайний срок поставки оборудования до 4.12.2020 .

Выписка из отчета формы 1-мм (цст 034Р371400)

14.

Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

службы занятости в Приморском

крае за счет средств субъекта в 2020

году составит 59 человек в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста Значение:

59,0000 Дата: 10.12.2020

10.12.2020 10.12.2020 Грушунова Е. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сведения о реализации мероприятий по обучению

граждан предпенсионного возраста в рамках

федерального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»" Отчет

Министерство труда и социальной политики

Приморского края от 10.12.2020г. №26/42, приложен

файл.

За  дополнительное финансирование из средств краевого

бюджета на профессиональное обучение направлено 69

граждан. На 31.12.2020 завершили профессиональное

обучение 63 гражданина.

Предоставлена информация : 69 из 59.

14.1. РРП

Численность прошедших обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии службы

занятости населения в Приморском

крае за счет средств субъекта в 2020

году составит 59 человек

Численность прошедших обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии службы

занятости населения

10.12.2020 10.12.2020 Грушунова Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о реализации мероприятий по обучению

граждан предпенсионного возраста в рамках

федерального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»" Отчет

Министерство труда и социальной политики

Приморского края от 10.12.2020г. №26/42, приложен
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

в Приморском крае за счет средств

субъекта в 2020 году составит 59

человек

файл.

За счет средств краевого бюджета на профессиональное

обучение направлено 69 граждан. На 31.12.2020

завершили профессиональное обучение 63 гражданина.

14.1.1 РРП

Мероприятие: Обучение граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а

также граждан предпенсионного

возраста Мероприятие: Обучение

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а

также граждан предпенсионного

возраста

10.12.2020 10.12.2020 Текерлек Т. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о реализации мероприятий по обучению

граждан предпенсионного возраста в рамках

федерального проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»" Отчет

Министерстовом труда и социальной политики

Приморского края от 10.12.2020г. №26/42, приложен

файл.

За  дополнительное финансирование из средств краевого

бюджета на профессиональное обучение направлено 69

граждан. На 31.12.2020 завершили профессиональное

обучение 63 гражданина.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P3-05) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Приморский край)"
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Рис. 1. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 5. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 7. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 9. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

1591 1591

0

2264 2264

0

2435 2435

0

2483

2445

0

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

I квартал II квартал III квартал IV квартал


