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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0

Показатель 2022 года

100,00%00 0 01

0

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0

Показатель 2022 года

100,00%00 0 02

0

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

0

Показатель 2022 года

100,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

гуманитарного профилей, тыс.

человек

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0

Подтверждающие документы:1.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное Отдел архитектуры и

градостроительства администрации ШМР от

10.11.2020г. №RU 22521302-02-2020, приложен

файл.Риски отсутствуют

100,00%00 0.22 0.224



4

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 613 784,03 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

250208.92

24451.78

339123.33

250208.92

24453.78

339121.33

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 613 784,03 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Не менее 0,25 тыс. детей

обучаются на вновь созданных местах в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа Приморского

края0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

589 334,25613 784,03

(21) В Приморском крае создано не

менее 0,22 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

2 42,46250 208,92589 334,25 0,00

589 334,25613 784,03

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

E1.01.21:

Существует

риск:

Низкий процент

исполнения,

Причина риска:

Заключение

контракта на

выполнение

работ по

проектировани

ю и СМР

30.11.2020 года,

по состоянию

на 31.12.2020

работы не

начаты,

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

339 125,33 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Выполнение

работ, срок

42,46250 208,92589 334,25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

исполнения

30.04.2021.

589 334,25613 784,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

E1.01.21:

Существует

риск:

Низкое

исполнение,

Причина риска:

Заключение

контракта на

выполнение

работ по

проектировани

ю и СМР

30.11.2020 года,

по состоянию

на 31.12.2020

работы не

начаты,

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

339 123,33 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Начало работ,

срок

исполнения

30.04.2021.

42,46250 208,92589 334,25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

589 334,25613 784,03

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 42,46250 208,92589 334,25

589 334,25613 784,03

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00

E1.01.21:

Существует

риск:

Низкое

исполнение,

Причина риска:

Заключение

контракта на

выполнение

работ по

проектировани

ю и СМР

30.11.2020 года,

по состоянию

на 31.12.2020

работы не

начаты,

Вероятность:

100%,

Стоимостные:

339 121,33 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Начало работ,

срок

исполнения

30.04.2021.

42,46250 208,92589 334,25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

589 334,25613 784,03

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 42,46250 208,92589 334,25

589 334,25613 784,03бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 42,46250 208,92589 334,25

589 334,25613 784,03

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 42,46250 208,92589 334,25

589 334,25613 784,03бюджеты муниципальных образований 0,00 42,46250 208,92589 334,25

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

589 334,25613 784,03 0,00 42,46250 208,92589 334,25
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности в Приморском крае

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

1

2

В Приморском крае обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

Не менее 0,25 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа Приморского края

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Не менее 0,25 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа Приморского края

Значение: 250,0000 Дата: 31.12.2022

1

5

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и

расположенных на территории Приморского края вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

6

Не менее 70 % организаций Приморского края, реализующих программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

В Приморском крае создано не менее 0,22 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

Значение: 220,0000 Дата: 31.12.2020

4

8

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Приморского края

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных

организациях Приморского края на основе практики международных исследований качества подготовки

обучающихся

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

10

Не менее чем в 0,027 тыс. школ не менее чем в 15 муниципальных образованиях Приморского края,

расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного профилей

Значение: 27,0000 Дата: 31.12.2022

1

11

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических

и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Внедрена разработанная на

федеральном уровне методология

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности в Приморском

крае Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования" Приказ Министерство

образования от 23.07.2020г. №789-а, приложен файл.

2. "Отчет" Отчет Министерство образования от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Внедрена утвержденная на

федеральном уровне методология

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности в Приморском крае

01.12.2020 01.12.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования" Приказ Министерство

образования от 23.07.2020г. №789-а, приложен файл.

2. "Отчет" Отчет Министерство образования от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

Снятые риски:

Изменение сроков апробации, Причина риска:

Дистанционное обучение, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.11.2020г.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Апробация модели в 2020/21 учебном году, срок

исполнения 30.11.2020.

Изменение сроков апробации, Причина риска:

Дистанционное обучение, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Апробация модели в 2020/21 учебном году, срок

исполнения 30.11.2020.

Направлены методические рекомендации в МО,

утверждена площадка для внедрения, представлен опыт

участников апробации.

1.1.1 РРП

 Участие в информационно-

аналитическом исследовании по

вопросам наставничества обучающихся

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам

30.04.2020 30.04.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ"  Министерство образования от 05.12.2019г. №

1707-а, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Участие в пилотной апробации

методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися

30.11.2020 05.12.2019 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О назначении ответственного лица по проведению

апробации методологии (целевой модели) наставничества

обучающихся на территории Приморского края"

Министерство образования ПК от 05.12.2020г. №1707-а,

приложен файл.

2. "Отчет"  Центр наставничества от 30.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Пилотная апробации методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся проведена с декабря 2019

года по май 2020 года

1.1.3 РРП

 Участие в мониторинге по оценке

качества изменений в освоении

01.12.2020 25.12.2019 Моргунова И. Е.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в

соответствии с характеристиками

результатов

Подтверждающие документы:

1. "Аналитический отчет" Отчет Ресурсный центр

Ментори от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл, указана

ссылка.

1.1.4 РРП

 Участие в информационно-

аналитическом исследовании по

вопросам наставничества обучающихся

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам

30.04.2020 30.04.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Министерство образования" Приказ Министерство

образования от 05.12.2020г. №1707-а, приложен файл.

1.1.5 РРП

 Получение федеральных рекомендаций

по формированию целевой модели

наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися

31.05.2020 31.05.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении целевой модели наставничества и

методических рекомендаций" Методические

рекомендации Министерство просвещения РФ от

23.01.2020г. №МР-42/02, приложен файл.

1.1.6 РРП

 Адаптация типовой целевой модели

наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися, с учетом привлечения и

совместной проработки с Агентством

по развитию человеческого капитала

Дальнего Востока

31.08.2020 23.07.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования" Приказ Министерство

образования ПК от 23.07.2020г. №789-а, приложен файл.

Риск снят:

Изменение сроков апробации, Причина риска:

Дистанционное обучение, Вероятность: 100%, ожидаемая
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Апробация модели в 2020/21 учебном году, срок

исполнения 30.11.2020.

2.

В Приморском крае обеспечена

возможность изучать предметную

область "Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков

"Кванториум" Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство образования

от 23.12.2019г. №073-09-2020-315, приложен файл.

Результат 2022 года

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Не менее 0,25 тыс. детей обучаются

на вновь созданных местах в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа

Приморского края Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство образования

от 20.12.2019г. №073-09-2020-722, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

Не менее 0,25 тыс. детей обучаются

на вновь созданных местах в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа

Приморского края Значение: 250, на

дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В

работе.Мероприятия выполняются согласно графика

Предоставлена информация : 0 из 250.

4.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

25.12.2022 25.12.2022 Белова М. В.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.03.2021 31.03.2021 Белова М. В.

В работе.

5.

Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Приморского края вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества Значение: 70, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Министерство образования от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В различные формы наставничества вовлечены 1331

обучающийся, что составляет 0,64% от общего

количества

Предоставлена информация : 0.6 из 70.

5.1. РРП

 Внедрение целевой модели

наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам в 15

муниципальных образованиях

Приморского края

25.12.2020 01.12.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования" Приказ Министерство

образования от 23.07.2020г. №789-а, приложен файл.

2. "Отчет" Отчет Министерство образования от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Целевая модель наставничества внедрена в 123

общеобразовательных организациях в 20 муниципальных

образованиях.

5.1.1 РРП

 Определение опорных школ

Приморского края, в которых будет

внедрена целевая модель наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам

30.04.2020 05.12.2019 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ по проведению апробации методологии

(целевой модели) наставничества" Приказ Министерство

образования от 05.12.2019г. №1707-а, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.2 РРП

 Формирование планов (дорожной

карты) внедрения целевая модель

наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам в

муниципальных образованиях, в том

числе проведение совместно с

департаментом по делам молодежи

Приморского края, Приморским

региональным отделением РДШ,

Приморской региональной

организацией РСМ регионального

конкурса педагогического мастерства

«Наставник РДШ»

31.05.2020 01.12.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Просрочка 184 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Министерство образования от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

По состоянию на 31.05.2020 планы не сформированы,

Причина риска: В связи с переходом на дистанционное

обучение не определены участники проекта,

Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

31.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Определение участников и формирование планов, срок

исполнения 31.10.2020.

Целевая модель наставничества внедрена в 123

общеобразовательных организациях в 20 муниципальных

образованиях.

5.1.3 РРП

 Проведение информационной кампании

о целях внедрения целевой модели

наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам в

муниципальных образованиях

31.08.2020 21.08.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа конференции"  Министерство образования

ПК от 21.08.2020г. №1, приложен файл.

Презентация опыта на августовском совещании

педагогических работников, размещение материалов на

сайте ГАУ ДПО ПКиРО

5.1.4 РРП

 Проведение мониторинга

эффективности внедрения целевой

модели наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным программам в

муниципальных образованиях

25.12.2020 01.12.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Министерство образования от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Целевая модель наставничества внедрена в 123

общеобразовательных организациях в 20 муниципальных

образованиях.

6.

Не менее 70 % организаций

31.12.2020 01.12.2020 Бондаренко Н. В.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Приморского края, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме

Значение: 0, на дату 31.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет ОО-1" Отчет Министерство образования от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Информация сформирована по данным ОО-1

Предоставлена информация : 8 из 0.

7.

В Приморском крае создано не менее

0,22 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников») Значение: 220, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию" Иное

Администрация ШМР от 10.11.2020г. №Ru25521302-02-

2020, приложен файл.

2. "О направлении документов в Росреестр" Письмо

Администрация ШМР от 23.12.2020г. №969, приложен

файл.

Подписание акта ввода в эксплуатацию 10.11.2020

Предоставлена информация : 220 из 220.

7.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

30.06.2020 10.11.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Отдел архитектуры и градостроительства администрации

ШМР от 10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен

файл.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от

10.11.2020

7.1.1 РРП

 Проведение строительно-монтажных

работ (Техническая готовность объекта,

75 %)

31.03.2020 31.03.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ" Акт Администрация ШМР

от 31.03.2020г. №КС-2,3, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1.2 РРП

 Проведение строительно-монтажных

работ (Техническая готовность объекта,

100 %)

30.06.2020 10.11.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Отдел архитектуры и градостроительства администрации

ШМР  от 10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен

файл.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от

10.11.2020

7.2. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.08.2020 10.11.2020 Бондаренко Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Отдел архитектуры и градостроительства администрации

ШМР от 10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен

файл.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от

10.11.2020

7.2.1 РРП

 Оформление и утверждение акта

приемки в эксплуатацию КС-14 К

(КС11)

30.07.2020 10.11.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное

Отдел архитектуры и градостроительства администрации

ШМР от 10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен

файл.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от

10.11.2020

7.2.2 РРП

 Получение заключения органа

государственного строительного

надзора

30.07.2020 10.11.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Отдел архитектуры и градостроительства администрации

ШМР от 10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен

файл.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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№
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Срок реализации
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а
т
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Уровень

контроля

3

10.11.2020

7.3. РРП

 Оборудование поставлено в

образовательное учреждение

01.10.2020 02.09.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Счет" Иное Администрация ШМР от 02.09.2020г. №

б/н, приложен файл.

Поставка и установка оборудования

7.3.1 РРП

 Внесение изменений в план закупок по

закупке оборудования в целях

оснащения оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего и

среднего общего образован

31.03.2020 31.03.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание" Техническое задание

Администрация ШМР от 31.03.2020г. №ТЗ, приложен

файл.

7.3.2 РРП

 Проведение закупки и заключение

контрактов

31.05.2020 31.05.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Контракт МКУ «Управление

образованием» Шкотовского муниципального района от

21.04.2020г. №01203000145200000360003, приложен

файл.

Риски отсутствуют

7.3.3 РРП

 Осуществление поставки оборудования

в целях оснащения оснащение новых

мест в общеобразовательных

организациях средствами обучения и

воспитания, необходимыми для

реализации основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего общего

образован

31.08.2020 31.08.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Закупка МКУ «Управление образованием»

Шкотовского муниципального района от 21.04.2020г. №

01203000145200000360003, приложен файл.

Поставка и установка оборудования
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Отсутствие

отклонений
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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№
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.4. РРП

 В Приморском крае созданы места в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта «Современная

образовательная среда для

школьников») не менее 0,22 тыс. детей

25.12.2020 23.12.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное Администрация

ШМР от 10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен

файл.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от

10.11.2020. Документы на оформление государственной

регистрация права на объект направлены в Росреестр

03.12.2020 № КУВД-001/2020-27093534

7.4.1 РРП

 Оформление государственной

регистрации права на объект

недвижимого имущества произведена

31.08.2020 23.12.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Просрочка 114 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Администрация ШМР от

23.12.2020г. №969, приложен файл.

Риск снят:

Отставание от графика выполнения работ, Причина

риска: Отставание от графика выполнения работ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Документы на оформление государственной

регистрация права на объект направлены, срок

исполнения 25.12.2020.

7.4.2 РРП

 В Приморском крае созданы места в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»), обеспечен

образовательный процесс в с.

Подъяпольское для 220 школьников

25.12.2020 10.11.2020 Белова М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию" Иное Администрация

ШМР от 10.11.2020г. №RU 25521302-02-2020, приложен

файл.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от

10.11.2020. Документы на оформление государственной

регистрация права на объект направлены
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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точки, мероприятия

Ответственный
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.

Проведена апробация создания

условий для психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории

Приморского края Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.01.2021 Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Приморский край не участвует в апробации, Причина

риска: Апробация проводится в 8 пилотных регионах.

Приморский край не участвует, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Апробация проводится в 8 пилотных регионах.

Приморский край не участвует, срок исполнения

31.01.2021.

Апробация проводится в 8 пилотных регионах.

Приморский край не участвует, в паспорт будут внесены

изменения

Просрочка 31 день.

Предоставлена информация : 0 из 1.

9.

Внедрена методология и критерии

оценки качества общего образования

в общеобразовательных организациях

Приморского края на основе

практики международных

исследований качества подготовки

обучающихся Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 22.10.2020 Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протоколы" Протокол Министерство образования от

22.10.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.1. РРП

 В Приморском крае апробированы и

внедрены методология и критерии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях

Приморского края на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся

25.12.2020 22.10.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протоколы общественного наблюдения за

проведением мероприятий PISA" Протокол

Министерство образования от 22.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

План сформирован, проводятся мероприятия по

подготовке к проведению общероссийской оценки по
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Наличие критических
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С
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т
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Уровень

контроля

3

модели PISA

9.1.1 РРП

 Участие в информационно-

аналитическом исследовании качества

общего образования в

общеобразовательных организациях

Приморского края

31.03.2020 30.03.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Иное Рособрнадзор от 30.03.2020г. №01-

121/13-01, приложен файл.

9.1.2 РРП

 Сформирован план мероприятий по

повышению показателей следующих

критериев, согласно методологии

ФИОКО

31.05.2020 16.09.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана мониторингов" Приказ

Министерство образования ПК от 16.09.2020г. №993-а,

приложен файл.

План сформирован

9.1.3 РРП

 Внедрение плана мероприятий по

повышению показателей не менее, чем в

60% общеобразовательных организаций

31.08.2020 16.09.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана мониторингов"  Министерство

образования ПК от 16.09.2020г. №993-а, приложен файл.

План сформирован

9.1.4 РРП

 Участие в апробации оценки качества

общего образования в

общеобразовательных организациях на

основе практики международных

исследований качества подготовки

обучающихся, с учетом содержания

ФГОС, примерных программ и

используемых УМК по учебным

предметам

25.12.2020 22.10.2020 Моргунова И. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протоколы общественного наблюдения мероприятий

PISA" Протокол Министерство образования от

22.10.2020г. №б/н, приложен файл.

10.

Не менее чем в 0,027 тыс. школ не

менее чем в 15 муниципальных

образованиях Приморского края,

расположенных в сельской местности

и малых городах, создана

31.12.2022 31.12.2022 Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата: В

работе.Реализация мероприятия в 2022 году

Предоставлена информация : 0 из 27.
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материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей Значение: 27, на дату

31.12.2022

10.1. РРП

 Создана материально-техническая база

не менее чем в 0,027 тыс. школ не менее

чем в 15 муниципальных образованиях

Приморского края, расположенных в

сельской местности и малых городах,

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей с охватом не

менее 11,6 тыс. детей

31.12.2022 31.12.2022 Бондаренко Н. В.

В работе.

Реализация мероприятия в 2022 году

10.1.1 РРП

 Заключение соглашений с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию материально-технической

базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

01.05.2020 23.12.2019 Цой В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство образования

от 23.12.2019г. №073-09-2020-315, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

расположенных в сельской местности и

малых городах

10.1.2 РРП

 Участие в мониторинге реализации

мероприятий по созданию материально-

технической базы для реализации

основных и дополни-тельных

общеобразовательных программ

цифрового, естественно-научного,

технического и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, и

по созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся,

в том числе на базе сетевого

партнерства

01.10.2020 23.12.2019 Цой В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство образования

от 23.12.2019г. №073-09-2020-315, приложен файл.

Реализация мероприятия в 2022 году

10.1.3 РРП

 Участие в мониторинге по оценке

качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в

соответствии с характеристиками

результатов

31.12.2020 23.12.2019 Цой В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство образования

от 23.12.2019г. №073-09-2020-315, приложен файл.

Реализация мероприятия в 2022 году

11.

Обновлена материально-техническая

база для формирования у

обучающихся современных

технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-

технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

31.12.2020 23.12.2020 Бондаренко Н. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство от

23.12.2019г. №073-09-2020-315, приложен файл.

Реализация мероприятие в 2022 году

Предоставлена информация : 0 из 0.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и малых городах Значение: 0, на дату

31.12.2020

11.1.

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 23.12.2019 Бондаренко Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство от

23.12.2019г. №073-09-2020-315, приложен файл.

Результат 2022 года

11.2.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 23.12.2019 Бондаренко Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство от

23.12.2019г. №073-09-2020-315, приложен файл.

Результат 2022 года

11.3.

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 23.12.2019 Бондаренко Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство от

23.12.2019г. №073-09-2020-315, приложен файл.

Результат 2022 года

11.4.

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 23.12.2019 Бондаренко Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство от

23.12.2019г. №073-09-2020-315, приложен файл.

Результат 2022 года
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-05) Современная школа (Приморский край)"
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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